


 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIGI Municipio de Gestión Integrada
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	JUNIO	AÑO	2026
---	------------	---	------------	-------	------------	------



CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.016	FECHA	26/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CUATRO (4)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EXTENSION AGROPECUARIA PARA FORTALECER LA PRODUCCION APICOLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	GONZALO MEDINA PATIÑO
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar Ciento veinticinco (125) visitas de extensión dirigida a pequeños y medianos productores apícolas del municipio.	<p>Se evidenció que el contratista en este primer periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026 llevó a cabo veinticinco (25) visitas profesionales de extensión agropecuaria a unidades productiva apícolas establecidas en los siguientes corregimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - San Lorenzo ocho (8) Visitas. - San Rafael cinco (5) Visitas. - La Moralia cuatro (4) . - La Iberia ocho (8) <p>Para cada una de las unidades productivas el contratista ofreció las recomendaciones pertinentes, especialmente fortalecer las colmenas, suministrar alimento es decir jarabe con vitaminas, tambien se recomienda despues de la floracion aplicar controles de varroa y PEC</p>	<p>Evidencias</p> <ul style="list-style-type: none"> - F-320-01 solicitud asistencia. - F-320-02 Visita de asistencia técnica - F-TR-09 Registro fotográfico actividades - F-320-05 Encuesta de percepción ciudadana - Base de Datos <p>Estas evidencias se encuentran entre los folios 190 al 219 de la carpeta N° 2 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.016.</p>

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	JUNIO	AÑO	2026
---	------------	---	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.		320.20.1.016	FECHA	26/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		CUATRO (4)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EXTENSION AGROPECUARIA PARA FORTALECER LA PRODUCCION APICOLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
2	Ejecutar Cinco (5) capacitaciones en temas del manejo y reproducción en colmenas (Apis melífera) dirigido a asociaciones, grupos de hecho o comunidad en general. La asistencia mínima por taller debe ser de diez (10) productores.	Se constata la realización por parte del contratista, el día 21 de mayo de 2026, de un taller teórico práctico en la vereda San Marcos del corregimiento Monteloro, el cual incluyó temas relacionados con la reproducción de las abejas, contando con la asistencia de diez (10) pequeños productores apícolas afiliados a la asociación ASOFCAPP.	Evidencias - Oficio Convocatoria al taller. - Informe Ejecutivo con la Guía metodológica F-TR-10 Control de Registro de Asistencia F-320-06 cumplido a satisfacción. F-240-05 evaluación capacitación F-TR-09 Registro fotográfico Actividades. Estas evidencias se encuentran entre los folios 220 al 230 de la carpeta N° 2 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.016.	
3	Apoyar las diferentes actividades llevadas a cabo por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en la zona rural y urbana del municipio, para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales	Se confirmó que en este periodo el contratista apoyó la realización de un (1) mercados campesinos móviles llevados a cabo el día 3 de mayo de 2026 en el Parque del barrio el Principe.	Evidencias: F-TR-09 Registro Fotográfico Actividades. F-TR-10 Control de Registro de Asistencia. Estas evidencias se encuentran entre los folios 230 al 233 de la carpeta N° 2 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.016.	



 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			Código: F-220-06	 SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	JUNIO	AÑO	2026
---	------------	---	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.016	FECHA	26/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CUATRO (4)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EXTENSION AGROPECUARIA PARA FORTALECER LA PRODUCCION APICOLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE																		
ANÁLISIS CUANTITATIVO																		
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE			
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12					
1	125	25	25	25	25									100	25			
2	5	1	1	1	1									4	1			
3	10	2	1	1	1									5	5			
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		Con estas visitas profesionales se benefician los productores apícolas con el mejoramiento de sus unidades productivas, lo cual representa un fortalecimiento de su soberanía alimentaria y su economía familiar y de igual manera, se benefician en general los productores agropecuarios de la región, teniendo en cuenta que las abejas actúan como polinizadores para la mayoría de los cultivos existentes en sus predios.												ANÁLISIS CUALITATIVO				
														EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL		
														X	X	X		



MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No hacer la adecuada prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria.	Dificultad de las asociaciones para presentar propuestas a diferentes entidades.	Posible	Moderado	Medio	Media

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	JUNIO	AÑO	2026
---	------------	---	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.		320.20.1.016			FECHA	26/01/2026				
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ								
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		CUATRO (4)								
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA								
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EXTENSION AGROPECUARIA PARA FORTALECER LA PRODUCCION APICOLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ								
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna. (factores climáticos de orden público, entre otros)	Esto le impediría a las asociaciones agropecuarias generar propuestas que realmente ayuden a fortalecer las unidades productivas comunes y la economía familiar de todo el grupo asociativo.	Posible	Moderado	Medio	Media
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP.	Generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tuluá	Posible	Moderado	Medio	Media

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	En el presente mes se evidencia una adecuada prestación del servicio de asistencia técnica	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor o interventor del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		


FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	2	MES	JUNIO	AÑO	2026
---	------------	---	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.016		FECHA	26/01/2026							
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ										
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CUATRO (4)										
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA										
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EXTENSION AGROPECUARIA PARA FORTALECER LA PRODUCCION APICOLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ										
Contratista	En el presente mes no se presentaron situaciones que alteraran la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria.	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor o interventor del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual
Entidad Contratante	La publicación de los estudios previos y la minuta del contrato se realizaron de manera oportuna.	Improbable	Moderado	Medio	Media	No	Encargado e contratación	Inicio del contrato	Un mes	Revisión de la documentación antes y después de firmar el contrato	Mensual

* **NOTA:** De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SALUD TOTAL
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	POSITIVA


 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: GONZALO MEDINA PATIÑO


 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: LINA MARIA BECERRA LOPEZ