

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Fortalecimiento a las organizaciones y asociaciones de productores del municipio de San Vicente Del Caguán, Caquetá

**Tipología**

General - Esquemas SUIFP's

**Código BPIN**

2024187530019

**Sector**

Agricultura y desarrollo rural

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 16/01/2024 08:17:52

**Identificador:** 766493

**Formulador Ciudadano:** YILBER ALEXI ROJAS OVIEDO

**Formulador Oficial :** JEFFERSON SHNEIDER ORTIZ SÁNCHEZ

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Caquetá: (2024-2027) Obras y no promesas

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 2: Economía verde inclusiva y sostenible

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

2.2.2 Gobernanza rural para una nueva economía

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

San Vicente del Caguán: (2024-2027) Trabajamos y servimos al Caguán

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea estratégica 1: Transformación productiva y acción contra el cambio climático

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Inclusión productiva de pequeños productores rurales

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Falta de desarrollo tecnológico y cadenas de comercialización para la inclusión productiva de pequeños productores agropecuarios del sector rural del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

San Vicente del Caguán tiene como principal actividad económica la ganadería extensiva, seguido de agricultura y comercio urbano, es por tanto prioridad de la administración municipal velar por el pleno desarrollo agropecuario y económico del municipio, para lo cual requiere apoyo profesional en diferentes áreas del desarrollo, con lo cual se destina esfuerzos para cada sector de la economía municipal.

En el municipio de San Vicente del Caguán existen 1.089.849 cabezas de ganado para 2023 (cifras de contexto ganadero 2023), asimismo se estima un registro aproximado de 8.067 predios dedicados a esta actividad productiva en la misma vigencia, de los cuales un 98% están dedicados a prácticas de ganadería extensiva, por la cercanía a territorios forestales protegidos generan daños irreparables en el medio ambiente.

Otra actividad fuerte en el municipio es la producción porcina, cuya comercialización se hace en pie, aproximadamente en un 40% al interior del país y el resto para consumo interno del municipio. De otro lado, la heterogeneidad de alturas y fisiografías hacen que en el municipio haya una enorme diversidad de producción de alimentos de pancoger, productos forestales no maderables del bosque, y la producción de especies menores en producciones pequeñas y medianas.

La eficiencia del campo se refleja directamente en el desarrollo de la ciudad, es prioridad de la administración promover el desarrollo económico del municipio, la falta de maquinaria, tecnología y programas de mejoramiento en la producción rural ha llevado a los productores de la región a ampliar de manera desproporcionada la frontera agrícola trayendo como consecuencia la destrucción masiva el ecosistema selvático, amazónico de la región, al punto de estar ubicados en el primer puesto entre los municipios mayor índice de deforestadores del país, a parte de la disminución de la calidad de vida de los productores rurales del municipio de San Vicente del Caguán.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Los procesos de transformación de materias primas son mínimos y se evidencian limitaciones por la ausencia de puntos de acopio, maquinaria agrícola y espacios que propicien el autoconsumo desde los mercados campesinos y el estímulo a comerciantes, lo que a su vez refleja la baja inversión del municipio en pequeña agroindustria que facilite la generación de valor agregado, junto con mayores ingresos a las familias. Es necesario tener en cuenta que el 93,4% de la población rural se categoriza como pobre, según el DANE (DANE, 2023).

Línea base: 34205 productores campesinos, 72949 habitantes.

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
<p>1. Falta de implementación del Plan Agropecuario Municipal y las actividades que aportan al desarrollo rural e inclusión productiva de pequeños productores rurales en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.</p>	<p>1.1 Baja inversión pública en la implementación de proyectos de desarrollo agropecuario.</p> <p>1.2 Inadecuadas practicas agrícolas que desencadenan en impactos socio-ambientales y baja calidad y productividad de los productos finales agrícolas y pecuarios.</p> <p>1.3 Baja productividad en las unidades productivas del municipio.</p>
<p>2. Falta de desarrollo tecnológico y cadenas de comercialización para los pequeños productores agropecuarios en el sector rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.</p>	<p>2.4 Carencia de incentivos para la comercialización de productos agropecuarios en el municipio..</p> <p>2.5 Carencia de incentivos para la transformación y comercialización de productos agropecuarios en el municipio.</p>

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
<p>1. Bajo desarrollo de las cadenas productivas del sector agropecuario del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.</p>	<p>1.1 Bajos índices productivos en las organizaciones productoras del municipio.</p> <p>1.2 Disminución de la oferta de productos agropecuarios en el municipio.</p> <p>1.3 Abandono del sector agropecuario.</p> <p>1.4 Implementación de prácticas inadecuadas de producción generando daños ambientales.</p>
<p>2. Baja tecnificación de las cadenas productivas del sector agropecuario del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.</p>	

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Comunidad <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> Acceso a productos agropecuarios de calidad, mejorando el desarrollo de a región y acceso a nuevas economías.	Veeduría ciudadana.
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Pequeños productores rurales. <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar las capacidades productivas, organizativas, acceso a activos y mercados; conducentes a la generación de ingresos sostenibles	Participación activa en la ejecución del proyecto.
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyar los proyectos de las organizaciones de productores del sector agropecuario de San Vicente del Caguán que aporten al cumplimiento del Plan de Desarrollo y al Plan Agropecuario Municipal.	Aporte financiero de cooperación, técnico, administrativo para la ejecución del proyecto.

### 02 - Análisis de los participantes

El Plan de Desarrollo Municipal "Trabajamos y servimos al Caguán 2024-2027" priorizó en su línea estratégica 1: Transformación productiva y acción contra el cambio climático, el mejoramiento de la competitividad rural bajo un enfoque agroambiental, teniendo en cuenta que la principal actividad productiva del municipio de San Vicente del Caguán gira en torno a la producción ganadera y la producción de derivados lácteos, especialmente quesillo y queso salado picado, la heterogeneidad de alturas y fisiografías hacen que en el municipio haya una enorme diversidad de producción de alimentos de pancoger, productos forestales no maderables del bosque, y la producción de especies menores en producciones pequeñas y medianas; haciendo de San Vicente del Caguán es un territorio que cuenta con abundante biodiversidad y riqueza étnica y cultural que lo hace bastante atractivo.

La Administración Municipal de San Vicente del Caguán, mediante el programa de gobierno Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales, orientado a las intervenciones integrales para el mejoramiento de las capacidades productivas, organización, acceso a activos y mercados; conducentes a la generación de ingresos sostenibles de pequeños productores rurales y campesinos, establece estrategias de apoyo y divulgación, a organizaciones, cooperativas, asociaciones y grupos de pequeños productores agropecuarios en el Municipio.

El municipio de San Vicente del Caguán se encarga de formular el proyecto, gestionar los requisitos administrativos, técnicos, presupuestales y de ejecutar las actividades, la comunidad a través de su participación durante el proceso de formulación del proyecto, una vez las actividades de ejecución den inicio, realizarán el control social, garantizando el buen uso y desarrollo de las actividades planeadas.

La entidad territorial socializo las diferentes iniciativas que se pretenden desarrollar.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

54.861

Fuente de la información

Proyección de población 2024 (DANE, 2018)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
<b>Región:</b> Amazonas <b>Departamento:</b> Caquetá <b>Municipio:</b> San Vicente Del Caguán <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

27.697

Fuente de la información

Proyección de población rural 2024 (DANE, 2018)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Amazonas <b>Departamento:</b> Caquetá <b>Municipio:</b> San Vicente Del Caguán <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Falta de desarrollo tecnológico y cadenas de comercialización para la inclusión productiva de pequeños productores agropecuarios del sector rural del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer el desarrollo tecnológico y las cadenas de comercialización de los pequeños productores agropecuarios del sector rural del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Iniciativas de fomento agropecuario dirigido a pequeños productores rurales.	<p><b>Medido a través de:</b> Número</p> <p><b>Meta:</b> 4</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p>	Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico. Consejo Municipal de Desarrollo Rural.

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Falta de implementación del Plan Agropecuario Municipal y las actividades que aportan al desarrollo rural e inclusión productiva de pequeños productores rurales en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.</p>	<p>Implementar del Plan Agropecuario Municipal y las actividades que aporten al desarrollo rural e inclusión productiva de pequeños productores rurales en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.</p>
<p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Baja inversión pública en la implementación de proyectos de desarrollo agropecuario.</p>	<p>Incrementar la inversión pública en la implementación de proyectos de desarrollo agropecuario.</p>
<p><b>Causa indirecta 1.2</b></p> <p>Inadecuadas practicas agrícolas que desencadenan en impactos socio-ambientales y baja calidad y productividad de los productos finales agrícolas y pecuarios.</p>	<p>Mejorar las practicas agrícolas que desencadenan en impactos socio-ambientales y baja calidad y productividad de los productos finales agrícolas y pecuarios.</p>
<p><b>Causa indirecta 1.3</b></p> <p>Baja productividad en las unidades productivas del municipio.</p>	<p>Aumentar la productividad de las unidades productivas del municipio.</p>
<p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Falta de desarrollo tecnológico y cadenas de comercialización para los pequeños productores agropecuarios en el sector rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.</p>	<p>Generar desarrollo tecnológico y cadenas de comercialización para los pequeños productores agropecuarios en el sector rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.</p>
<p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Carencia de incentivos para la comercialización de productos agropecuarios en el municipio..</p>	<p>Crear incentivos para la comercialización de productos agropecuarios en el municipio.</p>
<p><b>Causa indirecta 2.2</b></p> <p>Carencia de incentivos para la transformación y comercialización de productos agropecuarios en el municipio.</p>	<p>Incentivar la transformación y comercialización de productos agropecuarios en el municipio.</p>

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTEN AL DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

**Alternativa 1. IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTEN AL DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Iniciativas, proyectos y/o programas para pequeños productores rurales desarrollados en el municipio de San Vicente Del Caguán, Caquetá.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Campeños beneficiados del sector agropecuario con Iniciativas, proyectos y/o programas implementados por la Entidad Territorial. Los productores del municipio de San Vicente del Caguán manifiestan la falta de inversión pública en el desarrollo de proyectos de sector agropecuario que contribuya a un desarrollo sostenible de esta línea económica. Implementar el Plan Agropecuario Municipal.

**Descripción de la Demanda**

La demanda se mide como el número de iniciativas requeridas y solicitudes de apoyo para mejorar sus procesos productivos de tal forma que las unidades agropecuarias sean más productivas.

**Descripción de la Oferta**

La oferta consiste en Implementar actividades que aporten al desarrollo rural e inclusión productiva de pequeños productores rurales, en cumplimiento del plan de desarrollo municipal de San Vicente del Caguán, en Caquetá.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00
2028	0,00	1,00	-1,00
2029	0,00	1,00	-1,00
2030	0,00	1,00	-1,00
2031	0,00	1,00	-1,00



Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTEN AL DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La Administración Municipal de San Vicente del Caguán, en cumplimiento de su Plan de Desarrollo Municipal "Trabajamos y Servimos al Caguán 2024-2027" busca la cofinanciación de iniciativas, programas y/o proyectos de cooperatividad entre pequeños productores rurales para el desarrollo agropecuario del municipio dirigidos a organizaciones productoras del municipio de San Vicente del Caguán, con el fin de estimular la inversión y el desarrollo tecnológico del campo, en las cadenas productivas de cacao, caucho y ganadería y demás productos agropecuarios sostenibles en el municipio.

Lo anterior mediante la implementación del Plan Agropecuario Municipal, el cual fue elaborado por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Económico, aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural -CMDR-, este contiene una serie de proyectos e iniciativas propuestas para el desarrollo del sector agropecuario en el municipio y que buscan mejorar las condiciones productivas de la unidades agropecuario, y que beneficiarían a los productores al tener una mejor rentabilidad y productividad en cada una de las cadenas productivas (cultivos, ganadería, agroindustrias, comercialización, etc.)

En busca de suplir la necesidad de ejecución de proyectos productivos para las organizaciones de base en el municipio, se pretende que la Administración Municipal en su calidad de garante, pese a no contar con el recurso para la financiación directa de proyectos productivos, ofrezca el servicio de cofinanciación de proyectos a través de la destinación de recursos del ministerio de agricultura entre la Entidad y las diferentes asociaciones, cooperativas y grupos de pequeños productores rurales del municipio.

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTEN AL DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EN

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Amazonas <b>Departamento:</b> Caquetá <b>Municipio:</b> San Vicente Del Caguán <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Disponibilidad y costo de mano de obra,  
Estructura impositiva y legal,  
Medios y costos de transporte,  
Otros

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTEN AL DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa: \$ 1.128.000.000,00**

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 800.000.000,00

Implementar del Plan Agropecuario Municipal y las actividades que aporten al desarrollo rural e inclusión productiva de pequeños productores rurales en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Número de proyectos  <b>Cantidad:</b> 22,0000  <b>Costo:</b> \$ 680.000.000,00	1.1.1 Financiar o cofinanciar proyectos, programas y actividades para el establecimiento o fortalecimiento de proyectos productivos agropecuarios.  <b>Costo:</b> \$ 680.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si
1.2 Documentos de planeación  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 120.000.000,00	1.2.1 Elaborar documentos con el objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel municipal, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación que se requiera (Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores)  <b>Costo:</b> \$ 120.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 328.000.000,00

Generar desarrollo tecnológico y cadenas de comercialización para los pequeños productores agropecuarios en el sector rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto	Actividad:
<p><b>2.1 Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de productores</p> <p><b>Cantidad:</b> 120,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 240.000.000,00</p>	<p><b>2.1.1</b> Desarrollar actividades para el acceso de los pequeños productores a bancos de maquinaria a partir de figuras como el arriendo, la adquisición, entre otros, que garanticen el aumento de la productividad rural en el municipio.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 240.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>
<p><b>2.2 Servicio de apoyo a la comercialización</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de organizaciones</p> <p><b>Cantidad:</b> 144,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 88.000.000,00</p>	<p><b>2.2.1</b> Implementar estrategias y campañas para el acompañamiento para la identificación de apoyos específicos, que garanticen la adquisición de competencias comerciales y la inserción o consolidación de cadenas comerciales y mercados campesinos.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 88.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTEN AL DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EN

**Actividad 1.1.1 Financiar o cofinanciar proyectos, programas y actividades para el establecimiento o fortalecimiento de proyectos productivos agropecuarios.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$170.000.000,00
1	\$170.000.000,00
2	\$170.000.000,00
3	\$170.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$680.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$170.000.000,00
1	\$170.000.000,00
2	\$170.000.000,00
3	\$170.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.2.1 Elaborar documentos con el objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel municipal, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación que se requiera (Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores)**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$120.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$120.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$120.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 2.1.1 Desarrollar actividades para el acceso de los pequeños productores a bancos de maquinaria a partir de figuras como el arriendo, la adquisición, entre otros, que garanticen el aumento de la productividad rural en el municipio.**

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$60.000.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$60.000.000,00
3	\$60.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$240.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$60.000.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$60.000.000,00
3	\$60.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 2.2.1 Implementar estrategias y campañas para el acompañamiento para la identificación de apoyos específicos, que garanticen la adquisición de competencias comerciales y la inserción o consolidación de cadenas comerciales y mercados campesinos.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$22.000.000,00
1	\$22.000.000,00
2	\$22.000.000,00
3	\$22.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$88.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$22.000.000,00
1	\$22.000.000,00
2	\$22.000.000,00
3	\$22.000.000,00
<b>Total</b>	

**Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTEN AL DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EN**

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Los costos de los insumos y materiales requeridos para la implementación de los proyectos descritas en el Plan Agropecuario Municipal, pueden tener un aumento haciendo que se tengan inconvenientes dificultando la ejecución.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Los proyectos del PAM pueden tener retrasos en la ejecución por falta de material e insumos.	Los productores deben disponer de un recurso para imprevistos que pueda mitigar el aumento de los costos que no se alcancen a cubrir con los recursos que aporta la entidad territorial.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Cambio de prioridades económicas, políticas y administrativas que impidan el fortalecimiento del sector.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Afectación en el fortalecimiento del agricultura y desarrollo rural en el municipio	Asegurar la asignación de recurso.
	De costos	Costos superior al estudio de mercado.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado	Desfinanciación del proyecto.	Análisis del mercado con precios de mercado local.

			<b>Impacto:</b> 4. Mayor		
	De mercado	Desabastecimiento del mercado de los elementos, herramienta e insumos agropecuarios a adquirir.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Inviabilidad del proyecto de inversión.	Análisis de la oferta en el mercado local y regional.
	Financieros	La financiación de las actividades del PAM para el desarrollo agropecuario puede tener retrasos debido a la gran cantidad de trámites administrativos que se deben de realizar para justificar y soportar dichos desembolsos.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Retraso en la implementación del Plan Agropecuario Municipal.	Agilizar los procesos administrativos necesarios para los desembolsos con el fin de tenerlos listos y disponibles en el momento que se ejecuten las actividades del PAM.
	Administrativos	<p>Actividad/Entregable: Implementar estrategias y campañas para el acompañamiento para la identificación de apoyos específicos, que garanticen la adquisición de competencias comerciales y la inserción o consolidación de cadenas comerciales y mercados campesinos.</p> <p>Riesgo: Incumplimiento en las condiciones de la ejecución de las actividades programadas.</p>	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 4. Mayor	No ejecución de las actividades.	Planes de acción y seguimiento a los cronogramas de actividades.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	<p>Actividad/Entregable: Financiar o cofinanciar proyectos, programas y actividades para el establecimiento o fortalecimiento de proyectos productivos agropecuarios.</p> <p>Riesgo: La transferencia del recurso a las organizaciones puede tener retrasos debido a la gran cantidad de trámites administrativos que se deben de realizar para justificar y soportar dichos desembolsos.</p>	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Retraso en la ejecución de los proyectos productivos.	Agilizar los procesos administrativos necesarios para los desembolsos con el fin de tenerlos listos y disponibles en el momento que las organizaciones lo requieran.
	Operacionales	<p>Actividad/Entregable: Elaborar documentos con el objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel municipal, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación que se requiera (Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores)</p> <p>Riesgo: El ocupante del cargo no cuenta con las condiciones de idoneidad para el desarrollo de las obligaciones.</p>	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Deficiente ejecución de actividades.	Definición técnica de los requerimientos de los ocupantes del cargo.

Operacionales	<p>Actividad/Entregable: Desarrollar actividades para el acceso de los pequeños productores a bancos de maquinaria a partir de figuras como el arriendo, la adquisición, entre otros, que garanticen el aumento de la productividad rural en el municipio.</p>	<p><b>Probabilidad:</b> 3. Moderado</p> <p><b>Impacto:</b> 4. Mayor</p>	<p>Retraso en la implantación del Plan Agropecuario Municipal.</p>	<p>Que se adelante por parte de la entidad territorial los procesos necesarios de forma prioritaria para agilizar la adquisición de los materia e insumos y se implemente el PAM sin tener demorar.</p>
	<p>Riesgo: La implementación del Plan Agropecuario Municipal tenga demorar ya que los contratos para la adquisición de los materia e insumos pueden tener demoraras por temas administrativos.</p>			

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTEN AL DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EN

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ingresos adicionales a pequeños productores rurales por acceso a nuevos mercados y competitividad de sus procesos productivos.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** FC inversión agropecuaria

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.91

**Descripción Cantidad:** Productores rurales del municipio de San Vicente del Caguán priorizados en el proyecto.

**Descripción Valor Unitario:** Valor promedio de acuerdo al sector del proyecto.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	980,00	\$289.000,00	\$283.220.000,00
2	980,00	\$298.070,00	\$292.108.600,00
3	980,00	\$310.500,00	\$304.290.000,00
4	980,00	\$357.800,00	\$350.644.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$283.220.000,00	\$283.220.000,00
2	\$292.108.600,00	\$292.108.600,00
3	\$304.290.000,00	\$304.290.000,00
4	\$350.644.000,00	\$350.644.000,00



## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTEN AL DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.</b>					
\$74.500.650,56	16,57 %	\$1,09	\$29.806,57	\$825.552.674,26	\$19.153.555,30

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	\$21.829.821,57
Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos	\$1.359.548,45
Servicio de apoyo a la comercialización	\$431.602,68
Documentos de planeación	\$120.000.000,00

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Implementar del Plan Agropecuario Municipal y las actividades que aporten al desarrollo rural e inclusión productiva de pequeños productores rurales en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

#### Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Proyectos productivos cofinanciados

**Medido a través de:** Número de proyectos

**Meta total:** 22,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000	1	5,0000
2	6,0000	3	6,0000
<b>Total:</b>			22,0000

**Producto**

**1.2. Documentos de planeación**

**Indicador**

**1.2.1 Documentos de planeación elaborados**

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	<b>Total:</b>	1,0000

## 02 - Objetivo 2

2. Generar desarrollo tecnológico y cadenas de comercialización para los pequeños productores agropecuarios en el sector rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

### Producto

2.1. Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos

### Indicador

2.1.1 Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo

Medido a través de: Número de productores

Meta total: 120,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	30,0000	1	30,0000
2	30,0000	3	30,0000
		<b>Total:</b>	120,0000

**Producto**

**2.2. Servicio de apoyo a la comercialización**

**Indicador**

**2.2.1 Organizaciones de productores formales apoyadas**

**Medido a través de:** Número de organizaciones

**Meta total:** 144,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	36,0000	1	36,0000
2	36,0000	3	36,0000
<b>Total:</b>			<b>144,0000</b>

**Indicadores de gestión**

**01 - Indicador por proyecto**

**Indicador**

Planes implementados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1100G132

**Fórmula:** sumatoria de planes implementados en el marco de la Agricultura Familiar

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico.  
Consejo Municipal de Desarrollo Rural.

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		<b>Total:</b>	<b>4</b>

**Indicador**

Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1100G072

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	980	1	980
2	980	3	980
		<b>Total:</b>	<b>3920</b>

## Indicador

Proyectos productivos acompañados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1100G088

**Fórmula:** Sumatoria de proyectos productivos que son acompañados

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico

## Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	5	1	5
2	6	3	6
<b>Total:</b>			<b>22</b>

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

#### Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor		
Inversión	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Municipios	Propios	0	\$282.000.000,00		
				1	\$162.000.000,00		
				2	\$162.000.000,00		
				3	\$162.000.000,00		
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	\$90.000.000,00		
				1	\$90.000.000,00		
				2	\$90.000.000,00		
				3	\$90.000.000,00		
						Total	\$1.128.000.000,00
				Total Inversión			\$1.128.000.000,00
Total				\$1.128.000.000,00			

## Resumen del proyecto


### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Fortalecer el desarrollo tecnológico y las cadenas de comercialización de los pequeños productores agropecuarios del sector rural del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	<b>Iniciativas de fomento agropecuario dirigido a pequeños productores rurales.</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico, Consejo Municipal de Desarrollo Rural.	<b>Se proyectó el aumento de los costos de los materia e insumos de acuerdo al IPC</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	<b>Proyectos productivos cofinanciados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico	<b>Se implementa racionalización de trámites que acortan los procesos administrativos.</b>
	1.2 Documentos de planeación	<b>Documentos de planeación elaborados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico	
	2.1 Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos	<b>Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico	<b>Los costos se ajustan al precio del mercado, El mercado presenta la oferta requerida para atender la demanda del proyecto.</b>
	2.2 Servicio de apoyo a la comercialización	<b>Organizaciones de productores formales apoyadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico	<b>Se mantienen y cumplen las prioridades económicas, políticas y administrativas del sector.</b>

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Financiar o cofinanciar proyectos, programas y actividades para el establecimiento o fortalecimiento de proyectos productivos agropecuarios.(*)	<b>Nombre: Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 3920.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b>  <b>Fuente:</b>	<b>Se implementa racionalización de trámites que acortan los procesos administrativos.</b>
		<b>Nombre: Proyectos productivos acompañados</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 22.0000</b>		
		<b>Nombre: Planes implementados</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 4.0000</b>		
	1.2.1 - Elaborar documentos con el objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel municipal, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación que se requiera (Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores)(*)			<b>Tipo de fuente:</b>  <b>Fuente:</b>
	2.1.1 - Desarrollar actividades para el acceso de los pequeños productores a bancos de maquinaria a partir de figuras como el arriendo, la adquisición, entre otros, que garanticen el aumento de la productividad rural en el municipio. (*)		<b>Tipo de fuente:</b>  <b>Fuente:</b>	<b>Se cumplen los requisitos para realizar los contratos en los tiempos establecidos.</b>
	2.2.1 - Implementar estrategias y campañas para el acompañamiento para la identificación de apoyos específicos, que garanticen la adquisición de competencias comerciales y la inserción o consolidación de cadenas comerciales y mercados campesinos.(*)		<b>Tipo de fuente:</b>  <b>Fuente:</b>	<b>Las condiciones de la ejecución de las actividades se ejecutan de acuerdo a lo programado.</b>

(\*) Actividades con ruta crítica






140-050

LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL  
CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

Que en el banco de proyectos de Inversión del municipio de San Vicente del Caguán y las plataformas PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública) y MGA (Metodología General Ajustada) fue registrado el proyecto denominado: **“FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ”**, con código BPIN 2024187530019 por valor de \$77.800.000,00

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

  
**DIEGO ALONSO HERNÁNDEZ VERGEL**  
Jefe de Oficina de Planeación

Elaboró Yisneidy Sánchez Díaz – Técnico Administrativo   
Revisó Diego Alonso Hernández Vergel - Jefe de Oficina de Planeación  
Aprobó Diego Alonso Hernández Vergel - Jefe de Oficina de Planeación 

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65  
Esquina  
sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co  
contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

