



Propuesta ampliación del proyecto FONDIGER

Creado por: DORA MARCELA ABELLO TOVAR · Tu respuesta ✓ Sí, asistiré.

Hora

4pm - 5pm (Hora estándar de Colombia)

Fecha

vie 29 de may de 2026

Mis notas

Invitados

- ✓ DORA MARCELA ABELLO TOVAR
- ✓ JOHANNA LIZETH DIAZ POVEDA
- ✓ VIVIAN ANDREA RODRIGUEZ PEREIRA
- ✓ XIMENA MONROY MORA
- ⊗ YESENIA VASQUEZ AGUILERA
ANDRES ARIEL ALBARRACIN
BOMBIELA
dortiz@idiger.gov.co
JAVIER HUMBERTO ROJAS
NOVOA

ANDRES ARIEL ALBARRACIN BOMBIELA (Presentando y anotando)

ANDRES ARIEL ALBARRACIN BOMBIELA (Presentando y anotando)

Presupuesto Proyecto Fondiger 2024 - 2026




Escenario S	
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO	\$ 7.141.106.437
TOTAL VALOR COMPROMETIDO BASADO EN CRP	\$ 5.944.417.046
SALDO SIN COMPROMETER Y DISPONIBLE SIN CRP	\$ 1.196.689.391
VALOR REAL QUE SE EJECUTARÁ EN LOS 02 CONTRATOS	\$ 5.504.067.807
SALDO QUE NO SE EJECUTARÁ DEL VALOR COMPROMETIDO	\$ 440.349.239
SALDO TOTAL DISPONIBLE PARA PRÓRROGA	\$ 1.637.038.630
TOTAL NECESARIO PARA PRÓRROGAS:	\$ 1.156.374.121

Tiempo	
22,92% Sin Prórroga	26 Sep 2026
7,67% Con Prórroga	26 Dic 2026
6,18% Con Prórroga Total Propuesta	26 Ene 2027

40 líneas Viables para modificar	
17 líneas No viables (< 3 meses)	
6 líneas N/A - presupuesto finalizado	

\$	
57 Líneas	\$ 1.049.911.311
15 Líneas	\$ 106.462.810

SOLICITUD: Permitir la redistribución del presupuesto, adelantando liberación de saldos y solicitando nuevamente CDP y CRP conforme a la necesidad de 3 y 4 meses para cumplir las fechas de corte del 26-12-26 y 26-01-27.



5:09 p.m. | Propuesta ampliación ...

