



Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 5

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Volver

Imprimir

<

>

Ejecución del Contrato

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
6	INFORME 1	9/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	0,56	31/01/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	0,56	Confirmado	Ver
7	INFORME 2	10/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	17,22	28/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	17,22	Confirmado	Ver
8	INFORME 3	15/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	33,89	31/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	33,89	Confirmado	Ver
9	INFORME 4	15/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	50,56	30/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	50,56	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	PAGO 01	10/03/2026 3:09 PM (UTC -5 horas)	3/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	183.333 COP	183.333 COP	183.333 COP	Pagado	Detal
Pago 002	PAGO 02	10/03/2026 3:40 PM (UTC -5 horas)	3/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000 COP	Pagado	Detal
Pago 003	Pago 03	8/04/2026 6:40 AM (UTC -5 horas)	14/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	5.500.000 COP	5.500.000 COP	Pagado	Detal
Pago 004	PAGO 04	8/05/2026 8:32 AM (UTC -5 horas)	16/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.750.000 COP	2.750.000 COP	2.750.000 COP	Rechazado	Detal

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	33.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	16.684.800,00 COP	50,56%	-
Valor facturado:	11.183.333,00 COP	33,89%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	11.183.333,00 COP	33,89%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	21.816.667,00 COP	66,11%	-
Valor pendiente de entrega:	16.315.200,00 COP	49,44%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

Nombre del archivo

Cargado por

- ☐ 20265800001833 APOYO SUPERVISION CATHERINE MORALES MILLAN.pdf
- ☐ ARL ALEJANDRA RODRIGUEZ BEJARABO 3.pdf
- ☐ ARL CONT 385 CIRLY TATIANA MEDINA GARCIA.pdf
- ☐ CRP CONT 385.pdf
- ☐ INFORME ABRIL-CPS-385-2026-.pdf

- 20265800001833 APOYO SUPERVISION CATHERINE MORALES MILLAN.pdf
- ARL ALEJANDRA RODRIGUEZ BEJARABO 3.pdf
- ARL CONT 385 CIRLY TATIANA MEDINA GARCIA.pdf
- CRP CONT 385.pdf
- INFORME ABRIL-CPS-385-2026-.pdf

- Comprador [Descargar](#) [Detalle](#)
- Comprador [Descargar](#) [Detalle](#)
- Comprador [Descargar](#) [Detalle](#)
- Comprador [Descargar](#) [Detalle](#)
- Proveedor [Descargar](#) [Detalle](#)

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

[Volver](#)

[Imprimir](#) [<](#) [>](#)