

Municipio de  Titiribí	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN 5	Código: CON-FR-15
		Versión: 00
		Página 1 de 6

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	<div>01</div> <div>05</div> <div>26</div> <div>A</div> <div>30</div> <div>05</div> <div>26</div>
¿Se cumplió con las actividades pactadas?	<div>SI</div> <div>☒</div> <div>NO</div> <div>☐</div>

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEJANDRO LOAIZA RESTREPO
DEPENDENCIA	UMATA, Ambiental, Turístico
CARGO	DIRECTOR
LOCALIDAD	Municipio de Titiribí - Antioquia

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	CPS No. 028 de 2026		
FECHA DE CONTRATO	15 DE ENERO DE 2026		
CONTRATISTA	MARIA CAMILA OCAMPO PULGARÍN		
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.047.996.627 de Titiribí - Antioquia		
PROYECTO	N/A.		
VALOR	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L (\$10.400.000).		
ADICION N° 1	CINCO MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/L (\$5.200.000)		
VALOR TOTAL	QUINCE MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS M/L (\$15.600.000)		
PLAZO	CUATRO (4) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
PRORROGA 1	DOS (2) MESES		
PLAZO FINAL	SEIS (6) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
FECHA ACTA DE INICIO	ENERO 15 DE 2026.		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	MAYO 14 DE 2026.		
NUEVA FECHA TERMINACION PROYECTADA DEL CONTRATO	JULIO 14 DE 2026		
SUSPENSIÓN	NO		
NUMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	075 474	Enero Abril	2026
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	086 607	Enero Abril	2026
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009		

Municipio de  Titiribí	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN 5	Código: CON-FR-15
		Versión: 00
		Página 2 de 6

CODIGO BPIN No.	202500000000804
OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN; PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BPA (BUENAS PRÁCTICAS DE AGRICULTURA) Y BPG (BUENAS PRÁCTICAS DE GANADERÍA) EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, COMO APOYO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y LA EXTENSION AGROPECUARIA, EL FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE CAMPO (ECAS) Y DEMAS ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE SE CANALICEN A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE LA UMATA, AMBIENTAL Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ ANTIOQUIA.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

En términos generales y dando cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y los documentos que fueron la base de los datos de suministro para este Informe, y se le realizaron las recomendaciones pertinentes para mejorar en los próximos informes.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Apoyar la extensión agropecuaria y/o la asistencia técnica en diferentes componentes, para la zona rural (veredas y corregimientos) del Municipio, según la solicitud de la comunidad del territorio.	X		Se realizaron (6) visitas de asistencia técnica orientadas al control y seguimiento del proyecto de plátano Dominico Hartón, en las cuales se brindó acompañamiento directo a los productores beneficiarios. Durante estas visitas, se emitieron recomendaciones técnicas enfocadas en el manejo adecuado del cultivo, incluyendo prácticas de manejo agronómico, control de malezas, fertilización

Municipio de  Titiribí	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN 5	Código: CON-FR-15
		Versión: 00
		Página 3 de 6

				oportuna y monitoreo fitosanitario. Se orientó a los productores en la identificación de posibles afectaciones que puedan incidir en el desarrollo del cultivo, con el fin de implementar acciones correctivas de manera oportuna.
2	Apoyar la realización de la feria “Saberes y sabores” y los mercados campesinos programados por la Dirección Umata, Ambiental y Turismo		X	Esta actividad no se apoyó, aunque fue desarrollada satisfactoriamente el día 3 de mayo.
3	Acompañar los Programas de Educación y Sensibilización (PES) en la zona urbana y rural en el componente agropecuario, enfocados a 15 capacitaciones en temas fitosanitarios, implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Ganaderas, adaptación al cambio climático y protección al ecosistema.		X	Durante el periodo correspondiente, no se programaron actividades de este tipo, encontrándose el equipo técnico a la espera de la socialización del alcance y programación oficial por parte de la coordinación del programa, para proceder con la planificación y ejecución de las capacitaciones establecidas.
4	Acompañar y realizar las Escuelas de Campo - ECAS en la zona rural y urbana que lidera de Dirección UMATA, Ambiental y Turismo durante los cinco meses del contrato.	X		Se realizaron 2 Escuelas de Campo (ECAS) enfocadas en el cultivo de plátano Dominico Hartón y cultivo de aguacate, dirigidas a estudiantes de los grados 8° y 9° de la Institución Educativa Benjamín Correa, con el propósito de fortalecer sus conocimientos en el manejo y producción de estos cultivos.
5	Apoyar en la elaboración del cronograma de actividades de visitas de asistencia técnica y actas de reunión mensuales, según lo establecido por la Dirección de la UMATA, Ambiental y Turístico	X		Se realizó el cronograma de actividades para la ejecución de las visitas de asistencia técnica control y seguimiento dirigidas a los beneficiarios del proyecto de plátano dominico hartón.
6	Apoyar las demás actividades que se programen en la Dirección de la UMATA, que busquen el mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños y medianos productores agropecuarios y el bienestar y cuidado animal del Municipio.	X		Se asistió a la Escuela de Conocimiento (ECO), correspondiente a la segunda jornada técnica y socioempresarial, desarrollada en articulación con Asohofrucol. En este espacio se abordaron temas orientados al fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales, contribuyendo al desarrollo integral del sector agropecuario
7	Apoyar el acompañamiento de la gestión de la dirección UMATA cuando sea requerido para garantizar una correcta y adecuada atención a los usuarios	X		Se realiza acompañamiento de la gestión de la dirección UMATA cuando sea requerido para garantizar una correcta y adecuada atención a los usuarios. (No se tomó registro fotográfico)

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Municipio de  Titiribí	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN 5	Código: CON-FR-15
		Versión: 00
		Página 4 de 6

El contratista entiende y cumple los lineamientos que hacen referencia a las metas del nuevo contrato 2026 y el plan de desarrollo y a la fecha se desempeña de manera satisfactoria.

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

No aplica desempeño deficiente para el informe del contratista del periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de mayo de 2026

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ÍTEM	ENTIDAD	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	Código PLANILLA NRO.
PENSIÓN	Porvenir	2026-Mayo	2026/05/19	4654274777
SALUD	Nueva EPS	2026-Mayo	2026/05/19	4654274777
RIESGOS PROFESIONALES	Positiva	2026-Mayo	2026/05/19	4654274777
Total, a pagar	\$ 517.400			

Certificado de Pagos a la Seguridad Social, correspondiente al mes de mayo 2026, soportado según Código de Planilla 4654274777, Si cumplió con el pago de mayo 2026, según las fechas establecidas por el ministerio de protección social, el pago es igual o superior al 40% del ingreso mensual conforme a los requerimientos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por lo anterior se procedió a verificar el estado de afiliación en el que consta que se encuentra activo y al día.

6. CONTROL DE COBROS Y PAGOS EFECTUADOS

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 10.400.000	Acta pago 1		30/01/2026	\$ 1.386.666
Valor Adiciones	\$ 5.200.000	Acta pago 2		28/02/2026	\$ 2.600.000
Valor Total del Contrato	\$ 15.600.000	Acta pago 3		30/03/2026	\$ 2.600.000
Valor pagado	\$ 9.186.666	Acta pago 4		30/04/2026	\$ 2.600.000
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.600.000				
Valor total ejecutado	\$ 11.786.666				
Valor saldo por ejecutar	\$ 3.813.334				

Municipio de  Titiribí	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN 5	Código: CON-FR-15
		Versión: 00
		Página 5 de 6

7. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	☒	NO	☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cuenta de cobro ➤ Entrego reporte de actividades ➤ Pago a la Seguridad Social ➤ Cronograma de actividades. ➤ Soportes y/o evidencias ➤ Registro fotográfico 			

8. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	NO
☒	☐

9. META DEL PLAN DE DESARROLLO AL QUE APUNTA EL CONTRATO

Las metas del Plan de Desarrollo Municipal Somos Titiribí 2024-2027, son las siguientes:

Línea estratégica 2. Somos territorio productivo, turístico y sostenible

Esta línea estratégica se condensan los programas destinados a promover y potenciar el desarrollo turístico, productivo y sostenible del municipio. Se enmarcan los programas para impulsar la productividad y competitividad a nivel regional y departamental, con la participación activa y la coordinación con los diferentes actores y aliados estratégicos; busca posicionar al municipio como referente turístico de la región implementando políticas de turismo responsable y sostenible, también el fortalecimiento del sector agropecuario y productivo, y el trabajo articulado entre con las empresas y personas que hacen parte del sector minero.

Programa 2.3 Territorio productivo y agropecuario

Objetivo del programa: impulsar la competitividad, productividad y transformación sostenible del sector agropecuario a nivel municipal, por medio del desarrollo de estrategias para brindar asistencia técnica y apoyo a los productores rurales locales, acciones para fortalecer la comercialización de sus productos y la articulación con entidades públicas y privadas que permitan implementar procesos innovadores en el ciclo de su producción y así garantizar la seguridad alimentaria a nivel municipal.

Este programa permitirá a su vez la implementación de la política pública de seguridad alimentaria y nutrición, para el mejoramiento y la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Municipio de  Titiribí	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN 5	Código: CON-FR-15
		Versión: 00
		Página 6 de 6

Producto	Indicador de producto	Unidad de Medida	Meta cuatrienio
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	Número de pequeños productores rurales	300
Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria	Productores agropecuarios apoyados	Número de productores agropecuarios	200
Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	Asociaciones Fortalecidas	Numero de asociaciones fortalecidas	6
Servicio de apoyo a la comercialización	Productores apoyados para la participación en mercados campesinos	Numero de productores	64

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/05/2026

Alejandro Loaiza Restrepo

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
ALEJANDRO LOAIZA RESTREPO
Director UMATA, Ambiental y Turístico