

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ 	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		PÁGINA	1 de 3
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN	01
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA	2016
	PROCEDIMIENTO	MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	RG-GC-MC-16
	FORMATO	ACTA DE RECIBO FINAL		

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	No. 003-2025 DERIVADO DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MS- SAMC-008-2025
PROCESO DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE OPERACIÓN Y LABORATORIO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ
CONTRATISTA	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S Nít : 900737639-4
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIAPAZ RAMÍREZ ARGUELLO C.C. 1.002.395.761
FECHA DEL CONTRATO:	29 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS (\$247.227.181,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 01	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 84.448.514,80)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$331.675.695,80).
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	27 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 01	14 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION S/REINICIO No 1:	02 DE ABRIL DE 2026
PRÓRROGA No. 01	UN (01) MES
PRÓRROGA No. 02	SIETE (07) DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA No. 03	SIETE (07) DÍAS CALENDARIO
ADICIONAL No 1 y PRÓRROGA No. 04	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	TRES (03) MESES Y CATORCE (14) DÍAS
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02	27 DE MARZO DE 2026

 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		PÁGINA	2 de 3
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN	01
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA	2016
	PROCEDIMIENTO	MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	RG-GC-MC-18
	FORMATO	ACTA DE RECIBO FINAL		

FECHA DE REINICIO No. 02	27 DE MAYO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN S/REINICIO No 2:	DOS (2) DE JUNIO DE 2026
SUPERVISOR:	LUDY JANITH CORCHUELO LARA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL:	2025000577
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	2025000832
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL:	2025000158
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL:	2025000166
PERIODO DE PAGO	DEL 20 DE MARZO AL 02 DE JUNIO DE 2026
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ - BOYACÁ
REPRESENTANTE LEGAL	SALOMÓN BUITRAGO FONSECA
CARGO	ALCALDE MUNICIPAL
SUPERVISORA	LUDY JANITH CORCHUELO LARA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

En Sotaquirá, Boyacá, a los dos (02) días del mes de junio de 2026, entre los suscritos a saber **SALOMON BUITRAGO FONSECA**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.263.425 expedida en Bogotá, en nombre y representación del Municipio de Sotaquirá - Boyacá en su condición de Alcalde Municipal, **LUDY JANITH CORCHUELO LARA**, Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad, designada como **SUPERVISORA** por parte del Municipio, por una parte, y por la otra **MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.002.395.761 en su calidad de representante legal de **PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S** identificado con NIT 900737639-4 quien para efectos de este contrato se denominará **CONTRATISTA**, hemos acordado en celebrar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** al contrato de la referencia, según la siguiente relación:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor Inicial del contrato	\$ 247.227.181,00	
Valor Adicional	\$ 64.448.514,80	
Valor Total del Contrato	\$ 331.675.695,80	
Valor actas pagadas		\$ 221.257.194,17
Valor presente acta		\$ 110.157.022,80
Valor pendiente de pago		\$ 0,00
Valor a liberar		\$ 261.478.83
Sumas iguales	\$ 331.675.695,80	\$ 331.675.695,80

El contratista certificó el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social de conformidad con las normas legales vigentes.

Carrera 7 No.6-64 Telefax. 0987873020-21 Cel.3102429449 Código Postal 150420
www.sotaquirá-boyaca.gov.co E-mail: alcaldia@sotaquirá-boyaca.gov.co – PQR: contactenos@sotaquirá-boyaca.gov.co

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		PÁGINA	3 de 3
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN	01
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA	2016
	PROCEDIMIENTO	MÍNIMA CUANTÍA	CÓDIGO	RG-GC-MC-18
	FORMATO	ACTA DE RECIBO FINAL		

RUBROS	NOMBRE	CONTRATADO	PAGOS	PRESENTE ACTA	SALDO
2.3.2.01.01.0 01.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos / SGP-Agua potable y saneamiento / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / Accesos de la población al servicio de agua potable y saneamiento básico / Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial / Acuedu	\$ 247.227.181,00	\$ 221.257.194,17	\$ 25.969.986,83	\$ 0,00
2.3.2.02.02.0 05.20	Construcción PTAP SGP-Agua potable y saneamiento / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / Accesos de la población al servicio de agua potable y saneamiento básico / Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial / Acueductos optimizados / Administración Central	\$ 84.448.514,80	\$ 0.00	\$ 84.187.035,97	\$ 261.478,83
TOTALES		\$ 331.675.695,80	\$ 221.257.194,17	\$ 110.157.022,80	\$ 261.478,83

Una vez realizada la verificación del objeto contractual, se constató que, a la fecha, se ejecutó el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 003-2025 DERIVADO DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MS- SAMC-008-2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE OPERACIÓN Y LABORATORIO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ”, de acuerdo al informe final.

En constancia se firma a los dos (02) días del mes de junio de 2026.

LUDY JANITH CORCHUELO LARA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA Y MOVILIDAD
SUPERVISORA

MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO
CC. No. 1.002.395.761
R/L PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S
CONTRATISTA

SALOMON BUITRAGO FONSECA
Alcalde Municipal

Proyectó: Angie Katherine Corredor / Apoyo Profesional Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad
Revisó y aprobó: Ludy Janith Corchuelo Lara / Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad
Dr. Carlos Javier Arias Plazas / Director de Contratación

Carrera 7 No.6-64 Telefax. 0987873020-21 Cel.3102429449 Código Postal 150420
www.sotaquirá-boyaca.gov.co E-mail: alcaldía@sotaquirá-boyaca.gov.co – PQR: contactenos@sotaquirá-boyaca.gov.co