

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	12,5	01	-	18/02/2025 8:45:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	18/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.753.717,25 COP	4.031.421 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	12,5	2	-	18/03/2025 10:07:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	18/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.753.717,25 COP	4.031.421 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	12,5	3	-	18/04/2025 9:14:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17/05/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.753.717,25 COP	4.031.421 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	12,5	4	-	18/06/2025 6:23:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	18/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.753.717,25 COP	4.031.421 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	12,5	5	-	18/07/2025 9:53:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	21/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.753.717,25 COP	4.031.421 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	12,5	6	-	18/08/2025 3:37:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.753.717,25 COP	4.031.421 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	12,5	7	-	18/09/2025 7:50:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.753.717,25 COP	4.031.421 COP	Pendiente de registro	Registro Enviar
Pago 008	12,5	8	-	18/10/2025 11:29:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.753.717,25 COP	4.031.421 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009		9	-	13 días de tiempo transcurrido (18/11/2025 5:25:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-		1.612.568 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear