

 ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	30/1/2016

PERIODO DE PAGO	PAGO ANTICIPADO
-----------------	-----------------

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
------------------	-------------------------

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CSA-018-2026
-------------	--------------

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA MITIGACION DE RIESGO DE INUNDACION, POR MEDIO DE LA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LAS FUENTES SAN BLAS, LA IRACA, Y LA VILLA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S-CI-645 CELEBRADO CON CORNARE, segun ficha BPIAC y propuesta adjudicada.
--------	---

NOMBRE CONTRATISTA	CRIPTEX - FERNEY SILVA MARIN (R/L)
--------------------	------------------------------------

FECHA DEL CONTRATO	20/5/2026
--------------------	-----------

PLAZO DE EJECUCIÓN	103
--------------------	-----

VALOR INICIAL	\$ 116.890.457,10
---------------	-------------------

FECHA INICIO	21/5/2026
--------------	-----------

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	3/9/2026
------------------------------	----------

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	3/9/2026
----------------------------	----------

SUPERVISOR	JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES
------------	------------------------------

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	103
--------------------	-----

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	0
---------------------------	---

AVANCE PORCENTUAL	0%
-------------------	----

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 116.890.457,10
--------------------	-------------------

PAGO ANTICIPADO 20%	\$ 23.378.091,42
---------------------	------------------

VALOR EJECUTADO	\$ 23.378.091,42
-----------------	------------------

PORCENTAJE EJECUTADO	20%
----------------------	-----

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
		\$ -
		\$ -
TOTAL PAGADO	\$ -	\$ -
SALDO POR EJECUTAR	\$ 116.890.457,10	

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ZONAS RURALES

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR A COBRAR	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
Limpieza manual de cauce y zonas	ML	4425	\$ 11.977		
CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las actividades de limpieza manual de cauce (residuos inorganicos). Incluye paleros, cargue, transporte y disposicion final en sitios adecuados. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente. Su medida será en	M3	113,10	\$ 63.491		
Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte interno (trasiego) y disposicion del material en sitios adecuados.	M2	4600	\$ 11.920		
Realizacion de talleres de EDUCACION Y SENSIBILIZACION a la comunidad para la reducción del riesgo de desastres e importancia del recurso hídrico	TALLER	4	\$ 469.850		
TOTAL DEL CONTRATO					
PAGO ANTICIPADO DEL 25% TOTAL				\$ 23.378.091,42	

2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Solicitud de pago anticipado del 20% conforme a lo establecido en la cláusula SEPTIMA, respecto a la forma de pago del contrato de selección abreviada No. CSA-018-2026 como esta mencionado dentro del porceso contractual.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS					
GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	V/ ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	CVA-100013475	20/05/2026	3/01/2027	\$ 11.689.045,71
PAGO ANTICIPADO	SEGUROS MUNDIAL	CVA-100013475	20/05/2026	3/01/2027	\$ 23.378.091,42
PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	CVA-100013475	20/05/2026	3/09/2029	\$ 5.844.522,86

AMPARO BASICO- PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	CVA-100007250	20/05/2026	3/09/2026	\$ 350.181.000,00
PATRONAL	SEGUROS MUNDIAL	CVA-100007250	20/05/2026	3/09/2026	\$ 350.181.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS MUNDIAL	CVA-100007250	20/05/2026	3/09/2026	\$ 350.181.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS MUNDIAL	CVA-100007250	20/05/2026	3/09/2026	\$ 350.181.000,00

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales del mes de mayo de 2026

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
RUBROS	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
27.2.3.2.02.02.009.01.15 ✓	1.2.3.2.07 ✓	50402 Atencion de emergencias y desastre ✓	\$ 15.078.868,97 ✓
28.2.3.2.02.02.009.05 ✓	1.2.3.2.07 ✓	50401 Identificacion, prevencion y mitigacion de riesgos de desastres ✓	\$ 8.299.222,45 ✓

Jose Miguel Q.M.

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
FIRMA SUPERVISOR