


EVIDENCIA DE REUNIÓN

[illegible]

EVIDENCIA DE REUNIÓN



Código: GDI-GPD-F029

Versión: 07

Vigencia: 25 de septiembre de 2025

Caso HOLA: 188520

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio a la reunión de la líder del proyecto 2371 y 2402 con el fin de validar, verificar y organizar las actividades que se llevarán a cabo desde los diferentes proyectos. Dado que el día de hoy la profesional Gloria Jimenez convocó una reunión con el referente de prevención y el rector del colegio Internacional, acordando fechas para intervención en colegios.

Por lo cual se hace necesario la reunión del cronograma ya que desde el proyecto 2402 ya se habían establecido fechas para intervención y es necesario verificar que no se genere cruce de agendas.

Se realiza organización conjunta del cronograma de los meses de junio y julio y una reunión para el mes de agosto.

Una vez establecidos las fechas se compartirá con la persona encargada de organizar el cronograma de prevención y el grupo para que los profesionales se agenden a las actividades.

Una vez organizado el cronograma se da cierre.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	compartir la información del cronograma a Yomara Moreno	Marium Jimenez	por definir

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede generar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen asistencia.

NOTA 2: Aprovechar o utilizar los datos que sean necesarios para mejorar los servicios y las competencias de la ciudad.

