



15-9305

Tunja,

No: 15-2-2026-002439

2/6/2026 18:16:41

Doctora
Rocío Del Mar Rodríguez Parra
Subdirectora (e)
Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial
rrodriguezpa@sena.edu.co
Tunja, Boyacá

Asunto: Solicitud Prórroga No. Contrato CO1.PCCNTR.9464671 de 2026

Cordial saludo doctora Rocío:

De acuerdo con la solicitud de prórroga al contrato No. CO1.PCCNTR.9464671 de 2026, radicada por el contratista el 26 de mayo de 2026 y radicada por la supervisión de dicho contrato el 02 de junio de 2026, bajo el No. 15-1-2026-003781, sustentada en que:

“Por medio de la presente solicito muy respetuosamente realizar la entrega de materiales del presente contrato el día 24 de junio de 2026. Se requiere este tiempo de prórroga debido a la fabricación de los telares de bisutería correspondientes al ítem 14, los cuales son de elaboración artesanal y requieren de un tiempo prudente para su correcto ensamble”.

En mi condición de supervisora del contrato, sugiero respetuosamente otorgar la prórroga solicitada hasta el día 24 de junio de 2026, es decir, dieciséis (16) días calendario, para lo cual dejo a su discreción el aval para proceder con el trámite administrativo pertinente en la plataforma SECOP II.

Le invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción, su participación nos servirá para la mejora continua de nuestros procesos. *Enlace encuesta:* <https://forms.office.com/r/Z23yS3ht9G>

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

Carol Edith Valencia Castañeda
SupervisorContrato

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ
PARRA ROCIO DEL
MAR

Vo Bo. Rocio del Mar Rodríguez Parra
Subdirectora (E)

Proyectó: Carol Edith Valencia Castañeda – Supervisora de contrato

Revisó: Eliana Vanessa Peña Suárez – Apoyo jurídico contratación

Gustavo Enrique Cely Camargo - Coordinador Administrativo

Regional Boyacá /Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial
Dirección Calle 19 No 12 - 29, Ciudad Tunja. - PBX 57 601 5461500