

| | | | | | | 26 DE MARZO 2026 | | | |
|----------------|-----------|---------------|------|--------------|---|------------------|---|---|--|
| PTAR | LIQUIDADO | OBRA | 2023 | COP-452-2023 | LUISA FERNANDA LOZANO GRACIA (16-01-2024) | 40 | TERMINACIÓN CONTRATO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SIN PENDIENTES HASTA EL PERIODO DEL 01 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. *PENDIENTE TRAMITE DE LIQUIDACIÓN | | Hace falta causacion en el informe 11 pago 8 |
| PTAR | LIQUIDADO | INTERVENTORIA | 2023 | CN-456-2023 | LUISA FERNANDA LOZANO GRACIA (16-01-2024) | 41 | TERMINACIÓN CONTRATO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SIN PENDIENTES HASTA EL PERIODO DEL 01 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. *PENDIENTE TRAMITE DE LIQUIDACIÓN | CAUSACIONES SOLICITUD A MERCEDES realizada pago 1, del 19 al 31 de diciembre de 2023 Pago 2, del 01 al 31 de enero de 2024. | PENDIENTE |
| PARQUE BETANIA | LIQUIDADO | OBRA | 2023 | COP-459-2023 | JENIFFER MARTINEZ (24-01-2024) FREDDY HERRERA (01-04-2024) DENVER DARLY MARICA BRICEÑO (15/05/2024) LUISA GARZON (06-2024) | 43 | TERMINACIÓN CONTRATO 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. EXPEDIENTE AL DIA PAGO 88 INFORME #7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2024. EN TRAMITE LIQUIDACION | | OK |
| PARQUE BETANIA | LIQUIDADO | INTERVENTORIA | 2023 | CN-465-2023 | JENIFFER MARTINEZ (24-01-2024) FREDDY HERRERA (01-04-2024) DENVER DARLY MARICA BRICEÑO (15/05/2024) LUISA GARZON | 44 | TERMINACIÓN CONTRATO 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 EXPEDIENTE AL DIA PAGO 88 INFORME #11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2024. EN TRAMITE DE LIQUIDACION | CAUSACIONES SOLICITUD A MERCEDES realizada pago 7, del 01 al 31 de octubre de 2024 Pago 8, del 01 al 30 de noviembre de 2024 | OK |