










DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		Obra:		ACTA PARCIAL No 2 DE OBRA				CONTRATO ORIGINAL DE LA LP-001-2026			
MUNICIPIO DE CLEMENCIA  NIT: 806.000.701-9		AMPLIACION DE REDES DE DISTRUBUCCION DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS NUEVO MUNDO , BELLO HORIZONTE, CARACOLI, SAN JOSE Y CRUZ DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CLEMENCIA BOLIVAR Contratista : M & H INVERSIONES Y PROYECTO S.A.S. CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CLEMENCIA-BOLIVAR INTERVENTOR: JEH INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S						Valor 1.283.670.519,69 FECHA : 1 DE JUNIO DE 2026			
		CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO CON AUI	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO CON AUI	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO CON AUI	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										
1.1	Excavación en material común	M	3261	\$ 43.273,00	141.113.253,00	1.000,00	43.273,00	43.273.000,00	3.250,00	43.273,00	140.637.250,00
2	TUBERIAS										
2.1	Suministro e instalación de tubería en pvc 3" rde 21 incluye: (accesorios de conexión)	M	3261	\$ 115.000,00	375.015.000,00	1.000,00	115.000,00	115.000.000,00	3.250,00	115.000,00	373.750.000,00
3	ACOMETIDAD										
3.1	Suministro e instalación de acometida domiciliaria incluye: (collarín de 3" a 1/2", mangueras guade 16mm, accesorios de conexiones, excavación y relleno con materiales del sitio)	UN	638	\$ 124.497,00	79.429.086,00	280,00	124.497,00	34.859.160,00	630,00	124.497,00	78.433.110,00
4	RELLENOS										
4.1	Relleno de material del sitio	M3	1044	\$ 23.434,00	24.465.096,00	320,00	23.434,00	7.498.880,00	1.040,00	23.434,00	24.371.360,00
5	CONSTRUCCION DE REGISTRO EN CONCRETO DE 3500 PSI DE 080X080X08,0 , E=10CM PARA INSTALACION DE VALVULA PARA SECTORIZACION, VALVULA NHD ESTREMOS LISOS DE 3" CON TAOA REDONDA DE 20CM										
5.1	Excavación manual en material comun, a culaquier profundidad (incluye retiro a lugar autorizado)	M3	16,767	\$ 77.443,00	1.298.486,78	13,00	77.443,00	1.006.759,00	13,00	77.443,00	1.006.759,00
5.2	Desmote de llaves hidráulica en PVC entre 2" y 3".	UN	23	\$ 56.209,00	1.292.807,00	15,00	56.209,00	843.135,00	15,00	56.209,00	843.135,00
5.3	Demolición de cunetas en concreto rígido de 4.000 psi e= 0.15mts. incluye: (retiro)	M2	13,455	\$ 70.202,00	944.567,91	-	70.202,00	-	-	70.202,00	-
5.4	Registro en concreto de 3500 psi de 080x080x08,0 , e=10cm para instalacion de valvula para sectorizacion, valvula nhd extremos lisos de 3" con tapa redonda de 20cm	UN	23	\$ 3.928.941,00	90.365.643,00	15,00	-	-	15,00	-	-
5.5	Suministro e instalación de válvula NHD industrial extremos lisos de 3"	UN	23	\$ 968.393,00	22.273.039,00	15,00	-	-	15,00	-	-
5.6	Montaje en accesorios de presión a 3" incluye : ("t", adaptador macho roscado y tapón roscado, unión de reparación de 3")	GL	23	\$ 298.269,00	6.860.187,00	15,00	298.269,00	4.474.035,00	15,00	298.269,00	4.474.035,00
6	EMPALMES										
6.1	suministro e instalacion de accesorios para empalme de tuberia nueva a tuberia existente	UN	7	\$ 170.753,00	1.195.271,00	3,00	170.753,00	512.259,00	7,00	170.753,00	1.195.271,00
7	DEMOLICIONES										
7.1	demolicion de cunetas o andenes y resanes de los mismos en concreto de 3000Psi (incluye , demoliciones, excavaciones, concreto, refuerzo, rellenos,)	M2	96	\$ 242.212,00	23.252.352,00	24,00	242.212,00	5.813.088,00	36,00	242.212,00	8.719.632,00
8	PROTECCIONES										
8.1	proteccion de tuberia a traves de tuberia metalica para cruces de arroyos	UN	3	\$ 1.043.577,00	3.130.731,00	3,00	1.043.577,00	3.130.731,00	3,00	1.043.577,00	3.130.731,00
9	AFIRMADO										
9.1	suministro y colocacion de material de afirmado compactado para arreglo de calles	M3	1957	\$ 255.000,00	499.035.000,00	900,00	255.000,00	229.500.000,00	1.740,00	255.000,00	443.700.000,00

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CLEMENCIA  NIT: 806.000.701-9		Obra: AMPLIACION DE REDES DE DISTRUBUCCION DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS NUEVO MUNDO , BELLO HORIZONTE, CARACOLI, SAN JOSE Y CRUZ DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CLEMENCIA BOLIVAR Contratista : M & H INVERSIONES Y PROYECTO S.A.S. CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CLEMENCIA-BOLIVAR INTERVENTOR: JEH INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S				ACTA PARCIAL No 2 DE OBRA 		CONTRATO ORIGINAL DE LA LP-001-2026 Valor 1.283.670.519,69 FECHA : 1 DE JUNIO DE 2026 			
CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 2			CANTIDADES ACUMULADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO CON AUJ	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO CON AUJ	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO CON AUJ	VALOR TOTAL
	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA	UN	1,00	\$ 14.000.000,00	14.000.000,00	0,25	14.000.000,00	3.500.000,00	0,50	14.000.000,00	7.000.000,00
	COSTO TOTAL OBRAS				1.283.670.519,69						
	SUMATORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS EN EL AVANCE ACTA No 2							449.411.047,00			
	VALOR ACUMULADO ACTAS										1.087.261.283,00
	PORCENTAJE DE AVANCE ACTA PARCIAL No 2										
	PORCENTAJE ACUMULADO DE ACTAS EJECUTADAS										84,70%
	AMORTIZACION DE ANTICIPO 0%										
	A PAGAR ACTA PARCIAL No 2 MENOS AMORTIZACION							449.411.047,00			
 EDSON YAIR HERRERA MENDOZA CC 1045703293 SUPERVISOR		 CRISTINO ALBERTO JARABAS MARTINEZ C. C. N° 73.204.838 M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S.				 KELLYS MARGARITA BATISTA AYOLA REP LEGAL DE JEH INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. INTERVENTORI					

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%