

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL
		CÓDIGO	F-GCT-005
		VERSIÓN	03
		FECHA	05/01/2026
		PÁGINA	1 de 4

Informe No.: 2	Informe final	☐	Informe parcial	☒
Periodo del informe: 01-03-2026 al 31-03-2026			Pago acumulado	☐
Fecha en la que se rinde en informe: Abril 9 de 2026				

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del contratista:	MARTHA CATALINA SOLORZANO ROJAS
Número de NIT / C.C.	53012643
Número de contrato	ACODER PSP 311 2026
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES Y EMPRENDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR SU COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN
Fecha de suscripción	29-01-2026
Fecha de Inicio	02-02-2026
Plazo de ejecución inicial:	10 Meses
Plazo de ejecución final:	10 Meses
Fecha de terminación inicial:	01-12-2026
Fecha de terminación final:	01-12-2026
Supervisor	Oscar Alejandro González Gómez
Cargo	Subgerente de Innovación Y Transformación Productiva

INFORMACIÓN FINANCIERA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	2026000318
Registro Presupuestal de Compromiso - RPC	2026000330
Valor Inicial	\$80.000.000

GARANTÍAS

Nombre de aseguradora	N/A
Número de garantía	N/A
Número de anexo de garantía	N/A

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL
		CÓDIGO	F-GCT-005
		VERSIÓN	03
		FECHA	05/01/2026
		PÁGINA	2 de 4

Tipo de garantía	N/A
Fecha de aprobación de garantías	N/A

MODIFICACIONES

Seleccionar el tipo de modificaciones que haya tenido su contrato y diligenciar el respectivo cuadro. Sí, hasta la fecha no ha tenido modificaciones indicar “NO APLICA”

INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO					
ADICIÓN	☐	PRÓRROGA	☐	SUSPENSIÓN	☐
TERMINACIÓN ANTICIPADA	☐	OTRAS MODIFICACIONES	☐		

ADICIÓN No.	
Fecha de adición	N/A
Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP	N/A
Registro Presupuestal de Compromiso - RPC	N/A
Valor adición	N/A
Valor total incluida adición	N/A

PRÓRROGA No.	
Fecha de prórroga	N/A
Tiempo prorrogado	N/A
Plazo de ejecución final	N/A
Fecha de terminación	N/A

SUSPENSIÓN	
Fecha suspensión	N/A
Tiempo de la suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Fecha de terminación	N/A

TERMINACIÓN ANTICIPADA	
Fecha de terminación anticipada	N/A

OTRAS MODIFICACIONES	
Fecha de la modificación	N/A
Detalle de la modificación	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
1.Brindar asesoría profesional a organizaciones, MiPymes y establecimientos de comercio de los diferentes sectores económicos del	El contratista realizo reunión con el doctor Oscar Alejandro Gonzalez Gomez, para tratar temas relacionados con los diferentes avances contractuales	19,67%

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL
		CÓDIGO	F-GCT-005
		VERSIÓN	03
		FECHA	05/01/2026
		PÁGINA	3 de 4

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
Departamento, con el fin de fortalecerlos en áreas estratégicas y empresariales.		
2.Apoyar administrativamente a la Subgerencia de Innovación y Transformación Productiva en las actividades derivadas del desarrollo de programas, proyectos y demás acciones en ejecución, asegurando el cumplimiento de las metas propuestas.	El contratista asiste a jornada de atención al público en las instalaciones de ACODER.	19,67%
3.Apoyar el diseño, ejecución y seguimiento de actividades, programas y estrategias orientadas al desarrollo, consolidación y fortalecimiento de MIPYMES, emprendimientos y esquemas asociativos del Departamento, por medio de la implementación del Plan de Mejora	El contratista hace la revisión del estudio de Mercado en el marzo del proceso Meta 228 de ACODER con el fin de analizar, actualizar y validar la información relevante que permita fortalecer las estrategias	19,67%
4.Asistir a las inducciones, capacitaciones y en general a los eventos programados por ACODER en el Departamento de Cundinamarca, previa solicitud de la supervisión.	El contratista participa en la capacitación de Plan de asistencia técnica 2026.	19,67%
5.Adelantar las demás actividades asignadas por la supervisión y que sean inherentes al objeto del contrato.	El contratista realiza revisión de los estudios previos de la meta 223: Implementar una plataforma digital para la generación de alianzas productivas comerciales y de mercado de los productos y servicios del Departamento.	19,67%

Por medio de este informe, se certifica que el contratista SI ☒ / NO ☐ cumplió con lo acordado. Las actividades y productos resultantes de este contrato ya están a disposición de ACODER.

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DE PAGOS

NO.	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
1	2026000521	25/03/2026	\$7.733.333
2			
3			
VALOR TOTAL PAGADO			\$7.733.333

BALANCE FINANCIERO MENSUALIZADO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial	\$80.000.000	

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL
		CÓDIGO	F-GCT-005
		VERSIÓN	03
		FECHA	05/01/2026
		PÁGINA	4 de 4

CONCEPTO	DEBE	HABER
Aporte de tercero		
Valor adición		
Valor ejecutado		\$7.733.333
Saldo a favor del tercero		\$72.666.667
Saldo a favor de la Entidad para liberar		
Sumas iguales	\$80.000.000	\$80.000.000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

PARA EL PRESENTE CONTRATO NO SE GENERA RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Como supervisor, dejo constancia del ejercicio de esta función en 02 informes de supervisión. Dichos informes han sido publicados en la plataforma Secop I o II, en cumplimiento de lo establecido en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, el artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015, y el Manual de Contratación vigente.

Como supervisor del contrato **ACODER-CPS-311-2026**, y en cumplimiento de mis funciones (Ley 1474 de 2011, artículo 83, y Manual de Contratación de ACODER RES-2025-00061), certifico que el contratista ha cumplido todos los requisitos para su pago Por lo anterior, autorizo el pago por la suma de **OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$8.000.000)**


OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ GOMEZ
SUBGERENTE DE INNOVACION Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA