



4	3	2
General Externo Ejecución	General Externo Ejecución	General Externo Ejecución
Tecnológico	Tecnológico	Tecnológico
El proveedor no entrega o activa oportunamente las licencias	El contratista suministra licencias no autorizadas o fraudulentas	Equipos quedan desprotegidos, afectando la seguridad de la información.
Exposición a nuevas amenazas informáticas	Vulnerabilidad jurídica y técnica, pérdida de soporte del fabricante.	2
2	2	4
4	4	5
5	5	Medio
Medio	Medio	Medio
Contratista	Contratista	Contratista
Garantía de actualizaciones automáticas y soporte técnico	Exigir certificación de distribuidor autorizado y validación con fabricante.	Establecer tiempos claros de entrega y cláusulas sancionatorias.
1	1	1
3	3	3
3	3	3
Baio	Baio	Baio
No	No	No
Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista
Mayo de 2026	Mayo de 2026	Mayo de 2026
Diciembre de 2026	Diciembre de 2026	Diciembre de 2026
Informes generados por el contratista	Informes generados por el contratista	Informes generados por el contratista
mensual	mensual	mensual

RESPONSABLE:

  
**CARLOS MAURICIO PINTO MARTÍNEZ**  
DIRECTOR TIC

Proyecto: Cesar Granados – Profesional Universitario

Cra. 3 N. 5-68 - Centro  
Sistema de Atención al Ciudadano  
SAC Cel.: 316 399 5792  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal 253051

CÓDIGO: GIC-FR-70
VERSION: 01
FECHA: 11 MAR 2026
DOCUMENTO CONTROLADO