




ACTA DE REINICIO No.02

ACEPTACIÓN DE OFERTA N°.	SA-B-016 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE BERBEO, EN EL DEPARTAMENTO BOYACÁ
CONTRATISTA	OSCAR RAÚL SARMIENTO DAZA C.C. 1.057.410.871 de Miraflores
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR:	DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 208.896.555,54) M/CTE.
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	DICIEMBRE 01 DE 2025
FECHA DE ACTA DE INICIO	DICIEMBRE 23 DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No.01	DICIEMBRE 29 DE 2025
FECHA REINICIO No. 1	FEBRERO 17 DE 2026
FECHA SUSPENSION No. 2	MAYO 15 DE 2026
FECHA REINICIO No. 2	JUNIO 03 DE 2026
SUPERVISOR:	RAFAEL RICARDO ROA MORENO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

En el Municipio de Berbeo, se reunieron a los tres (03) días de junio de 2026 **SEBASTIÁN JUEZ ARIAS** como Representante legal de la entidad territorial, **RAFAEL RICARDO ROA MORENO** como Secretario de Planeación y Obras Públicas, **OSCAR RAÚL SARMIENTO DAZA** en su calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta de reinicio de la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que se superaron las causales de la suspensión.

En constancia de lo anterior firman


SEBASTIÁN JUEZ ARIAS
Alcalde


RAFAEL RICARDO ROA MORENO
Supervisor


OSCAR RAÚL SARMIENTO DAZA
Contratista