

Cogua, 28 de Mayo de 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPIO DE COGUA
Atte: Ingeniero JEISON DAVID GOMEZ GARCIA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ciudad

REF: CORTE N.º 1, CONTRATO 300 DE 2026 Cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL "CONCHA ACUSTICA" UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA".

ASUNTO: entrega documentos corte 1 CONTRATO 300 DE 2026

Cordial saludo

Por medio de la presente Me dirijo al SUPERVISOR del contrato de Obra No 300 DE 2026 para que se tramite ante la ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA el pago del corte 1 del contrato mencionado en la referencia y para ello anexo de los siguientes documentos:

Factura pago No FE-01
Certificado de aportes parafiscales y planillas de pago
Cuadro corte 1 y memorias de calculo
Informe de Obra
Certificado cuenta

Cordialmente,



NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO
53.145.189 de Bogotá D.C
R/L CONSORCIO CONCHA ACÚSTICA COGUA 2026
NIT 902.037.895-7

ANEXO LO ANUNCIADO.



CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA
2026
NIT 902.037.895-7
KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VDA
PALMIRA
Tel: (57) 3214138989
Suesca - Colombia
CONCOA2026@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. CCA 1

Señores	MUNICIPIO DE COGUA		
NIT	899.999.466-8	Teléfono	(57) 3116556818
Dirección	CRA N 3 34	Ciudad	Cogua - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/05/2026, 14:32
Expedición	28/05/2026, 14:38
Vencimiento	31/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO CORTE No. 1 CONTRATO DE OBRA No. J 300 2026, CUYO OBJETO ESMANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL CONCHA ACUSTICA UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA	1.00	144,494,882.96
2	ADMINISTRACION 22%	1.00	31,788,874.25
3	IMPREVISTOS 3%	1.00	4,334,846.49
4	UTILIDAD 5%	1.00	7,224,744.15
5	AJUSTE AL PESO	1.00	0.15

Total ítems: 5

Total Bruto	187,843,348.00
Total a Pagar	187,843,348.00

Valor en Letras:

Ciento ochenta y siete millones ochocientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-31 por \$ 187,843,348.00

Observaciones:

Favor consignar a la cuenta de Ahorros Banco de Bogota N°860910308 a nombre de CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026

Porcentaje de participación de los miembros:

LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA - Cédula de ciudadanía 79.752.828 - 10%
ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS - NIT 901.592.515 - 90%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18784106133571 aprobado en 20260218 prefijo CCA desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: e5f5e20df73cb86a723383a06cd8f809fab45b982f7b1e4e90f85b7881ec2455c9b88ddbc730df4cc7bfb9474e9ec3

Fabricante: Software y Proveedor: Tecnológico: Siggo SAS - Nit 833.048.145-B. Nombre Software: Siggo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764106133571



(415)7707212489984(6020) 001876410613357 1

5. Número de identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 2 0 3 7 8 9 5	7				

11. Razón social
CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód.
	3 2

24. Dirección
KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VRD PALMIRA

25. País Colombia	26. Departamento Cundinamarca	27. Municipio Suesca
----------------------	----------------------------------	-------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área
 993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GOMEZ ROZO NATALIA JACQUELINE
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 53145189 1004. DV 9
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026

997. Fecha formalización 2 0 2 6-0 2-1 9/1 8:0 3:2 9

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

141249053041



(415)7707212489984(8020) 000014124905304 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 2 0 3 7 8 9 5 | 7

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Suesca

7 7 2

41. Dirección principal

KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VRD PALMIRA

42. Correo electrónico

ilingenierosconstructores@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 1 4 1 3 8 9 8 9

45. Teléfono 2

3 1 1 2 6 3 5 4 5 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

4 2 2 0

2 0 2 6 0 2 1 8

4 2 9 0

2 0 2 6 0 2 1 8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 | 1 4 4 8 | 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 2055. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2026-04-29 / 09:23:24AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141249053041



(415)7707212489984(8020) 000014124905304 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 2 0 3 7 8 9 5 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2	63. Formas asociativas 	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos 	66. Cooperativas 	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica 3	69. Otras organizaciones no clasificadas 	70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4		82. Nacional	0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 6 0 1 2 0		84. Nacional privado	0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	9 8		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro			87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil				
78. Departamento				
79. Ciudad/Municipio				
Vigencia				
80. Desde	2 0 2 6 0 1 2 0			
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica 	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141249053041



(415)7707212489984(8020) 000014124905304 1

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 9 0 2 0 3 7 8 9 5	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación			
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 2 6 0 1 2 0	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 5 3 1 4 5 1 8 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GOMEZ	105. Segundo apellido ROZO	106. Primer nombre NATALIA	107. Otros nombres JACQUELINE
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9	2 0 2 6 0 1 2 0	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 7 9 7 5 2 8 2 8	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RINCON	105. Segundo apellido VALBUENA	106. Primer nombre LUIS	107. Otros nombres ALFONSO
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141249053041



(415)7707212489984(8020)0000141249053041

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 2 0 3 7 8 9 5 7

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3 7 9 7 5 2 8 2 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RINCON	116. Segundo apellido VALBUENA	117. Primer nombre LUIS	118. Otros nombres ALFONSO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación 1 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 6 0 1 2 0	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 1 5 9 2 5 1 5	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación 9 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 6 0 1 2 0	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES


**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)**

REF: CONTRATO 300 DE 2026 Cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL "CONCHA ACUSTICA" UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA".

Yo, NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO, identificada con la cedula de ciudadanía 53.145.189 de Bogotá D.C, en mi condición de representante legal del CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026 identificada con NIT 902.037.895-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Yo, DAIANNA MARGARITA URIBE VERU identificado con C.C No 52.504.618 de Bogotá D.C, y con tarjeta profesional No. 135341-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026 identificada con NIT 902.037.895-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Suesca, a los veintiséis (26) días del mes mayo 2026.



Contratista

NATALIA J. GOMEZ ROZO
C.C 53.145.189 Bogotá D.C
Representante legal ILR INGENIEROS
CONSTRUCTORES SAS



Contador Publico

DAIANNA M. URIBE VERU
C.C. 52.504.618 de Bogotá D.C
TP 135341-T

Cogua, 26 de Mayo de 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPIO DE COGUA
Atte: Ingeniero JEISON DAVID GOMEZ GARCIA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ciudad

REF: CORTE N.º 1, CONTRATO 300 DE 2026 Cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL “CONCHA ACUSTICA” UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA”.

:


ASUNTO: carta aclaración cumplimiento impuesto Fondo de la Industria y la construcción FIC.

Estimados señores:

Yo, NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO, identificada con C.CN°53.145.189 de Bogotá D.C en mi calidad de representante legal del CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026 identificado con NIT 902.037.895-7, aclaro que en cuanto a el pago del FIC, correspondiente al contrato mencion la norma permite pagar el FIC de manera presuntiva sobre valor de contrato y realizar este pago una vez finalizada la obra, por esta razón nos acogeremos a dicha norma y haremos el pago una vez se finalice la obra, si la entidad no tiene inconveniente al respecto.

No siendo más el motivo de la presente agradezco de antemano su atención y colaboración, cualquier información adicional con gusto la suministraré.

Cordialmente,



NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO
53.145.189 de Bogotá D.C
R/L CONSORCIO CONCHA ACÚSTICA COGUA 2026
NIT 902.037.895-7



MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INFORME DE OBRA

Fecha emisión Formato: Junio/2019

Hoja: de

Código: LARV01

Versión: 1

INFORME N° DEL: AL:
dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

CONTRATO N° CONTRATISTA:

OBJETO:

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:
dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

ejecución normal del contrato, se solicito adición para adecuación de parqueaderos

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
PLANO LEVANTAMIENTO		ARENA DE PEÑA	2 M3	ANDAMIOS	5	Director de Obra	1
DISEÑOS		CEMENTO	5 BTOS	ESCALERA	1	Ingeniero residente	1
ESPECIFICACIONES DE OBRA		IMPERMEABILIZANT E	1	PLATAFORMAS	2	OFICIAL	1
				HERRAMIENTA MENOR	5	AYUDANTES	2
						TOTAL	5

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN PERIODO	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	(+)ATRASO (-) ADELANTO
48,00%	48,00%	33,00%	-15,00%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL	
PROGRAMADO	5%	10%	15%	20%	25%	30%																33,00%
EJECUTADO	5%	10%	18%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%												48,00%

AVANCE FISICO





MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INFORME DE OBRA

Fecha emisión Formato: Junio/2019

Hoja: _____ de _____

Código: LARV01

Versión: 1

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL "CONCHA ACUSTICA" UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA																		48,67%	
PRELIMINARES																		20,00%	
Tornillería para ensamble de parales a cerchas hexagonal grado 8, arandera plana zincada 3/4, tuerca hexagonal G2 zincada UNC TAO 2	5% 10% 15% 20% 25% 30%															20,00%			
CUBIERTA TENSOMEMBRANA																		20,00%	
Lona mehler fr 680 mehatopf tipo l 7268 de 700 gt m2, Herrajes para tensionamiento, tensores de soporte, Platinas para punteras de carga, Tornillería de ensamble, Patronaje, corte y confeccion de membrana	5% 10% 15% 20%															20,00%			
TUBERIA ESTRUCTURAL																		30,00%	
Hierro (Tubo redondo de 4" en sch 20 para estructura en general	5% 10% 15% 20% 25% 30%															30,00%			
tubo estructural rectangular Gr_C/50 80*40 C-2.0	5% 10% 15% 20% 25% 30%															30,00%			
Depiece general corte, soldado, pulido y alistado para pintura	5% 10% 15% 20% 25% 30%															30,00%			
PINTURA																		35,00%	
Pintura sobre metal - Electrostatica	5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%															35,00%			
OBRA CIVIL																		80,00%	
Alistado terrazas 1:3, E= 0.08	5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%															100,00%			
Impermeabilizante Integral Mortero XYPEX																0,00%			
Pañete impermeabilizado muros 1:3, E=1.5 CM	5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%															100,00%			
Estuco y Vinilo 3 Manos	5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%															100,00%			
Estuco y vinilo 3 manos (lineal)	5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%															100,00%			
ACTIVIDADES NO PREVISTAS																		0,00%	
																		0,00%	
																		0,00%	
																		0,00%	
																		0,00%	
4- PLAZO (DÍAS)		5- REGISTRO FOTOGRAFICO																	
CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes																
Contractual	90	0	90																
Proyección	0	0	0																
6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN																			
Atraso (-) Adelanto	Dias	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido																
Anterior	90	8/06/2026	33,33%																
Actual	30	8/06/2026	33,33%																



MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INFORME DE OBRA

Fecha emisión Formato: Junio/2019
Código: LARV01

Hoja: ___ de ___
Versión: 1

7- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Se realizaron las siguientes actividades: - Levantamiento para verificación diseños, ajuste de diseños y cantidades de obra, localización y replanteo, limpieza cubiertas y tralado de tanque de agua para fundir plantilla, fundida de plantilla para dar pendiente a terrazas, aplicación e imprimante asfáltico, suministro e instalación de manto asfáltico, reinstalación tanque de agua, pañete impermeabilizado en oficinas concha, estuco y pintura vinilo en 3 manos, corte de tubería y perfiles para estructura cubierta membrana sección A2

Continuación estructura para cubierta membrana


9. DESCRIPCION ACTIVIDADES PARTICULARES

Se realizaron las actividades necesarias para el mejoramiento de aulas concha y ejecución estructura membrana sección A2

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 199.975.470,00	\$ 199.975.470,00	\$ 97.321.395,40	48,67%	102.654.074,60	51,33%
Obras Adicionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	\$ 199.975.470,00	\$ 199.975.470,00	\$ 97.321.395,40	48,67%	102.654.074,60	51,33%

AVANCE FINANCIERO




11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna


12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Durante el periodo predominó el tiempo lluvioso

Elaboró:


Ingeniero Alexander Joven Yustres
Residente de Obra
Firma y posfirma

Revisó:


Ingeniero Luis Alfonso Rincón Valbuena
Director de Obra
Firma y posfirma



MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INFORME DE OBRA

Fecha emisión Formato: Junio/2019
Código: LARV01

Hoja: de
Versión: 1

INFORME N° DEL: AL:
dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

CONTRATO N° CONTRATISTA:

OBJETO:

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:
dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

ejecución normal del contrato, se solicito adición para realizar obras complementarias

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
PLANO LEVANTAMIENTO		Tubo redondo de 4" en sch 20	12 UN	ANDAMIOS	5	Director de Obra	1
DISEÑOS		tubo estructural rectangular Gr_C/50	17 UN	TALADROS	2	Ingeniero residente	1
ESPECIFICACIONES DE OBRA		PLATINAS	10 UN	PULDORAS	2	SOLDADORES	2
		TORNILLOS CON TUERCA Y	300 UN	EQUIPO DE SOLDADURA	2	AYUDANTES	2
				ROTOMARTILLOS	2		
						TOTAL	6

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN


PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN PERIODO	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	(+)ATRASO (-) ADELANTO
75,97%	75,97%	74,00%	-1,97%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL	
PROGRAMADO	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%							74,00%
EJECUTADO	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%						75,97%

AVANCE FISICO



PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS



MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INFORME DE OBRA

Fecha emisión Formato: Junio/2019
Código: LARV01

Hoja: de
Versión: 1

MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL "CONCHA ACUSTICA" UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA																				75,97%	
PRELIMINARES																				95,00%	
Tornilleria para ensamble de parales a cerchas hexagonal grado 8, arandera plana zincada 3/4, tuerca hexagonal G2 zincada UNC TAO 2	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95,00%	
CUBIERTA TENSOMEMBRANA																				90,00%	
Lona mehler fr 680 mehatopf tipo I 7268 de 700 gt m2, Herrajes para tensionamiento, tensores de soporte, Platinas para punteras de carga, Tornilleria de ensamble, Patronaje, corte y confeccion de membrana	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%		90,00%	
TUBERIA ESTRUCTURAL																				98,33%	
Hierro (Tubo redondo de 4" en sch 20 para estructura en general	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
tubo estructural rectangular Gr_C/50 80*40 C-2.0	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
Depiece general corte, soldado, pulido y alistado para pintura	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95,00%	
PINTURA																				95,00%	
Pintura sobre metal - Electrostatica	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95,00%	
OBRA CIVIL																				100,00%	
Alistado terrazas 1:3, E= 0.08	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
Impermeabilizante Integral Mortero XYPEX	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
Pañete impermeabilizado muros 1:3, E=1.5 CM	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
Estuco y Vinilo 3 Manos	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
Estuco y vinilo 3 manos (lineal)	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
ACTIVIDADES NO PREVISTAS																				47,00%	
DEMOLICIÓN ADOQUIN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO	5%	10%	15%	20%																20,00%	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	5%	10%	15%	20%																20,00%	
CAJA PARA RECOLECCION DE AGUAS ALLUVIAS CON REJILLA DE 0,5X0,5M	5%	10%	15%	20%																20,00%	
TUBERIA DESAGUE 4"	5%	10%	15%	20%																20,00%	
Lona mehler fr 700 mehatopf tipo I de 720 gr/m2, Herrajes para tensionamiento, tensores de soporte, Platinas para punteras de carga, Tornilleria de ensamble, Patronaje, corte y confeccion de membrana	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%				80,00%	
impermeabilizacion cubierta con manto asfaltico con foil de aluminio	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
tubo estructural redondo de 6" en 3mm	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95,00%	
tubo estructural redondo de 3" en 2,5 mm	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95,00%	
INSTALACION DE ADOQUIN																				0,00%	
BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" INC ACCESORIOS	5%	10%	15%	20%																20,00%	
4- PLAZO (DÍAS)										5- REGISTRO FOTOGRAFICO											
CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes																		
Contractual	90	0	90																		
Proyección	0	0	0																		



MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INFORME DE OBRA

Fecha emisión Formato: Junio/2019
Código: LARV01

Hoja: de
Versión: 1

6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Atraso (-) Adelanto	Días	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Anterior	90	8/06/2026	66,67%
Actual	60	8/06/2026	66,67%



7- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Se realizaron las siguientes actividades: - Instalacion platinas para anclajes de estructura membranas, pintura electrostatica estructura membrana, instalacion estructura membranas seccion A2, A4 y A5, corte y confeccion lona membranas

Instalacion membranas A2, A4 y A 5, instalacion estructura membrana A1


9. DESCRIPCION ACTIVIDADES PARTICULARES

Se realizaron las actividades necesarias para ejecutar la estructura de las membranas. Y se hizo una reprogramacion debido a la adición del contrato

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 199.975.470,00	\$ 199.975.470,00	\$ 179.977.923,00	90,00%	19.997.547,00	10,00%
Obras Adicionales	\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ 2.550.000,00	15,00%	14.450.000,00	85,00%
TOTAL	\$ 216.975.470,00	\$ 216.975.470,00	\$ 182.527.923,00	84,12%	34.447.547,00	15,88%

AVANCE FINANCIERO



11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda no permitir el paso mientras adquiere la resistencia final el concreto

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Durante el periodo predominó el tiempo lluvioso

Elaboró:

Ingeniero Alexander Joven Yustres
Residente de Obra
Firma y postfirma

Revisó:

Ingeniero Luis Alfonso Rincón Valbuena
Director de Obra
Firma y postfirma



MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CORTE PARCIAL O FINAL DE OBRA

Fecha emisión Formato: Junio /2019

Version: 1

Hoja: de

CONTRATO N° 300 de 2026 MUNICIPIO DE COGUA

CORTE DE OBRA N° 1

FECHA CORTE: 26/05/2026


OBJETO:


MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL 'CONCHA ACUSTICA' UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA

No.	CAPITULOS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL (Contractuales)			PRESUPUESTO ACTUALIZADO MODIFICADAS		MAYORES Y MENORES (+) (-)	OBRA EJECUTADA			ACUMULADA			OBRA POR EJECUTAR			
			UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.		VALOR	CANT.	% EJEJ	VALOR TOTAL	CANT.	% EJEJ	VALOR TOTAL	CANT.	% EJEJ	
																		VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES	Tornillería para ensamble de paredes a cerchas																
1.1		Hexagonal grado 8, arandera plana zincada 3/4, tuerna hexagonal G2 zincada UNC TAO-2	UND	200,00	\$ 4.000,00	\$ 800.000,00	325,00	\$ 1.300.000,00	-	70,00								
2	CUBIERTA TENSOMEMBRANA	Lona melier fr 680 metaloid tipo I 7286 de 700 gr/m2,	M2	620,00	\$ 200.000,00	\$ 124.000.000,00	390,00	\$ 78.000.000,00	-									
2.1		Herrajes para tensionamiento, tornos de soporte, Platinas para puntiles de carga, Tornillería de ensamble, Patronaje corte y confeccion de membrana																
3	TUBERIA ESTRUCTURAL	Herro (Tubo redondo de 4" en sch 20 para estructura en general	UND	12,00	\$ 290.000,00	\$ 3.480.000,00	4,00	\$ 1.160.000,00	+	8,00								
3.2		Tubo estructural rectangular Gr C150 80*40 C-2.0	UND	16,00	\$ 179.000,00	\$ 2.864.000,00	72,60	\$ 12.965.400,00	-	60,60								
3.3		Depiece general corte, soldado, pulido y alisado para pintura	M2	150,00	\$ 16.000,00	\$ 2.400.000,00	192,00	\$ 3.072.000,00	+	348,47								
4	PINTURA	Pintura sobre metal - Electostatica	M2	300,00	\$ 12.575,00	\$ 3.802.500,00	162,00	\$ 2.053.500,00	+	27,47								
5	OBRA CIVIL	Alisado terrazas 1.3, E= 0.08	M2	70,00	\$ 108.560,00	\$ 7.601.510,00	45,00	\$ 4.886.685,00	-	45,00								
5.2		Impresabilizante Integral Monero XYPEX	M2	70,00	\$ 50.897,00	\$ 3.569.790,00	0,00	\$ -	-									
5.3		Panela impermeabilizada muros 1.3, E=1.5 CM	M2	78,00	\$ 32.307,00	\$ 2.519.946,00	1,00	\$ 32.307,00	+	5,68								
5.4		Estuco y Vitró 3 Manos	M2	78,00	\$ 25.421,00	\$ 1.982.838,00	118,05	\$ 3.001.027,86	-	0,00								
5.5		Estuco y vitro 3 manos (finial)	MIL	50,00	\$ 16.134,00	\$ 806.700,00	72,01	\$ 1.161.826,28	-	0,06								
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 153.827.284,00	\$ 153.827.284,00		\$ 107.662.596,14										
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 153.827.284,00	\$ 153.827.284,00		\$ 107.662.596,14										
Administración			22%		\$ 33.842.002,48	\$ 33.842.002,48		\$ 23.685.371,15										
Imprevistos			3%		\$ 4.614.818,52	\$ 4.614.818,52		\$ 3.228.877,88										
Utilidad			5%		\$ 7.691.364,20	\$ 7.691.364,20		\$ 5.393.129,81										
VALOR TOTAL					\$ 199.975.469,20	\$ 199.975.469,20		\$ 138.961.374,98										
Ajuste					\$ 0,80	\$ 0,80		\$ -										
VALOR TOTAL					\$ 199.975.470,00	\$ 199.975.470,00		\$ 138.961.374,98										
					\$ 136.446.739,87	\$ 136.446.739,87		\$ 97,97%										
					\$ 2.701.257,78	\$ 2.701.257,78		\$ 2.701.257,78										
					\$ 594.276,71	\$ 594.276,71		\$ 594.276,71										
					\$ 81.037,73	\$ 81.037,73		\$ 81.037,73										
					\$ 136.062,89	\$ 136.062,89		\$ 136.062,89										
					\$ 3.511.635,11	\$ 3.511.635,11		\$ 3.511.635,11										
					\$ 0,80	\$ 0,80		\$ -										
					\$ 136.446.739,87	\$ 136.446.739,87		\$ 97,97%										
					\$ 3.511.635,91	\$ 3.511.635,91		\$ 3.511.635,91										

CONTRATO N°: 300-2026 **OBJETO:** MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL "CONCHA ACUSTICA" UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA
FECHA DE CORTE: 26 de mayo de 2026
FECHA DE CORTE: 26 de mayo de 2026

(a) ITEM N°:	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(f) MEDIDA PARCIAL	(g) N° DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL
			(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura			
2,1	(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	A3.YA4	390,00	1,00	1,00	390,00	1,00	390,00
CENTRO Lona mehlar f 680 mehabtipfo 17268 de 700 gm2, Herrajes para ensionamiento, bnsiores de soporte, Platinas para punleras de carga, Tornilleria de ensamble, Patonaje, corte y conexión de membrana								
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE: 390,00 (n) TOTAL ACUMULADO: 390,00 (o) TOTAL CONTRATADO: 390,00 (p) % EJECUTADO: 100,00%								

Elaboró:  **RESIDENTE DE OBRA**
 Firma y postirma

Autorizó:  **REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**
 Firma y postirma

Revisó: _____ **Vo.Bo. SUPERVISOR**
 Firma y postirma



MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE COGUA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha emisión Formato: Abril/2025

Versión: 1

Hoja: _____ de _____

CONTRATO N°:

300-2026

OBJETO:

MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL "CONCHA ACUSTICA" UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA

FECHA DE CORTE

28 de mayo de 2026

CAPITULO:

DESCRIPCION CAPITULO

CENTRO

SECTOR CONCHA ACUSTICA MUNICIPAL

(a) ITEM N°:

5,1

(b) DESCRIPCION ITEM

Afistido terrazas 1,3, E= 0,08

(c) UND:

M2

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



DIMENSIONES

(f) Ancho (g) Longitud (h) Altura

(i) ACUMULADO ANTERIOR CORTE

(j) MEDIDA PARCIAL

(k) N° DE ELEMENTOS

(l) MEDIDA TOTAL

22,20

22,80

1,00

22,20

22,80

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE

45,00

(n) TOTAL ACUMULADO

45,00

(o) TOTAL CONTRATADO

45,00

(p) % EJECUTADO

100,00%

Elaboró:

Autorizó:

Revisó:

[Signature]
RESIDENTE DE OBRA
Firma y pos firma

[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Firma y pos firma

VoBo. SUPERVISOR
Firma y pos firma



MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE COGUA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: LARV 02

Fecha emisión Formato: Abril/2025

Versión: 1

Hoja: de

CONTRATO N°:

300-2026

OBJETO:

MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL "CONCHA ACUSTICA" UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA

FECHA DE CORTE

26 de mayo de 2026

CAPITULO:

DESCRIPCION CAPITULO

CENTRO

SECTOR CONCHA ACUSTICA MUNICIPAL

(a) ITEM N°:

5,3


(b) DESCRIPCION ITEM

Pañete impermeabilizado muros 1,3, E= 1,5 CM

(c) UND:

M2

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



DIMENSIONES

(f) ANCHO (g) LONGITUD (h) ALTURA

(i) ACUMULADO ANTERIOR CORTE

(j) MEDIDA PARCIAL

(k) N° DE ELEMENTOS

(l) MEDIDA TOTAL

(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE

(n) TOTAL ACUMULADO

(o) TOTAL CONTRATADO

(p) % EJECUTADO

2,00

1,30

1,00

2,60

1,00

1,00

0,80

1,00

0,80

0,60

1,20

0,72

1,20

1,30

1,56

1,00

1,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elaboró:

Autorizó:

Revisó:

[Signature]
RESIDENTE DE OBRA
Firma y postfirma

[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Firma y postfirma


[Signature]
VoBo. SUPERVISOR
Firma y postfirma




6,88



6,88

1,00

688,00%

		REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha emisión Formato: Abril/2025			
CONTRATO N°: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		Código: LARV 02		Versión: 1	
300-2028		OBJETO: MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL "CONCHA ACUSTICA" UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA		Hoja: de	
CAPITULO: DESCRIPCION CAPITULO		SECTOR CONCHA ACUSTICA MUNICIPAL			
(a) ITEM N°: 5,4		(b) DESCRIPCION ITEM Estuco y Vinito 3 Manos		FECHA DE CORTE 26 de mayo de 2028	

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura			
		(i) ACUMULADO ANTERIOR CORTE					
  	MUROS DER	3.50	2.15	7.53	1.00	7.53	
		3.20	2.15	6.88	2.00	13.76	
		3.15	2.15	6.77	1.00	6.77	
		2.13	2.15	4.58	1.00	4.58	
		0.85	2.15	1.83	1.00	1.83	
		1.95	2.15	4.19	1.00	4.19	
		1.60	2.15	3.44	1.00	3.44	
		0.75	2.15	1.61	1.00	1.61	
		1.41	2.15	3.03	1.00	3.03	
		0.85	2.15	1.83	1.00	1.83	
		1.87	1.19	2.23	1.00	2.23	
		0.99	0.99	0.98	1.00	0.98	
	1.60	1.20	1.92	1.00	1.92		
	22.20	1.00	22.20	1.00	22.20		
	5.00	2.16	10.80	1.00	10.80		
	2.66	2.16	5.75	1.00	5.75		
	2.45	2.16	5.29	1.00	5.29		
	1.20	2.16	2.59	1.00	2.59		
	2.22	2.16	4.80	1.00	4.80		
	1.83	2.16	3.95	1.00	3.95		
	1.19	2.16	2.57	1.00	2.57		
	2.66	1.20	3.19	1.00	3.19		
	0.99	1.00	0.99	1.00	0.99		
	1.63	1.20	1.96	1.00	1.96		
	22.80	1.00	22.80	1.00	22.80		
(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						118.05	
(n) TOTAL ACUMULADO						118.05	
(o) TOTAL CONTRATADO						118.05	
(p) % EJECUTADO						100.00%	

Elaboró:	Autrizó:	Revisó:
 RESIDENTE DE OBRA Firma y posición	 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y posición	VoBo. SUPERVISOR Firma y posición



MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha emisión Formato: Abril/2025

Código: LARV 02

Contrato N°: 300-2026

Objeto: MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL "CONCHA ACUSTICA" UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA

Capítulo: 6.5

Descripción Capítulo: CENTRO

Descripción Item: Lona mejor f 700 mehatop tipo 1 de 720 gr/m2, Herrijes para tensionamiento, tensores de soporte, Platinas para punterías de carga, Tornillería de ensamble, Patronaje, corte y conexión de membrana

FECHA DE CORTE: 28 de mayo de 2028

SECTOR CONCHA ACUSTICA MUNICIPAL

(c) UND: m2

(f) MEDIDA PARCIAL

(g) ANCHO

(h) LONGITUD

(i) ALTURA

(j) N° DE ELEMENTOS

(k) MEDIDA TOTAL

(l) SUBTOTAL PRESENTE CORTE

(m) TOTAL ACUMULADO

(n) TOTAL CONTRATADO

(o) % EJECUTADO

(p) % EJECUTADO

(q) % EJECUTADO

(r) % EJECUTADO

(s) % EJECUTADO

(t) % EJECUTADO

(u) % EJECUTADO

(v) % EJECUTADO

(w) % EJECUTADO

(x) % EJECUTADO

(y) % EJECUTADO

(z) % EJECUTADO

(aa) % EJECUTADO

(ab) % EJECUTADO

(ac) % EJECUTADO

(ad) % EJECUTADO

(ae) % EJECUTADO

(af) % EJECUTADO

(ag) % EJECUTADO

(ah) % EJECUTADO

(ai) % EJECUTADO

(aj) % EJECUTADO



(ak) % EJECUTADO

(al) % EJECUTADO

(am) % EJECUTADO

(an) % EJECUTADO

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

Firma y postfirma

Autizó:

Firma y postfirma

Revisó:

Firma y postfirma

VoBo. SUPERVISOR

Firma y postfirma

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma y postfirma

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902037895
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SUESCA DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	KM 7 VIA SUESCA NEMOCON TELÉFONO:	7293091
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6021565911	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	2		
ESTADO:	2026/05/28		234003420

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 177.800
SUBTOTAL:			1	\$ 177.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 138.900
SUBTOTAL:			1	\$ 138.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 44.500
SUBTOTAL:			1	\$ 44.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 77.400
SUBTOTAL:			1	\$ 77.400
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	\$ 22.300
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	\$ 33.400
SUBTOTAL:				\$ 55.700

TOTAL PAGADO:	\$ 494.300
----------------------	-------------------

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 Cedula de Ciudadanía: 1011787
 Nombre: ALEXANDER JOVEN YUSTRES HUILA
 Fecha de Nacimiento: 20/06/1985
 Estado Civil: SOLTERO
 Ocupación: Actividades reguladas y no reguladas de la Ley 100 de 1993
 Tipo de Aportante: INDEPENDIENTE
 Forma de Representación: PAGO GENERAL
 Aportante Exonerado Pago Aportes Salud: No

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 Número Planilla: 4630807304
 Tipo de Planilla: PERIODO COTIZACIÓN SALUD
 Fecha de Pago: 20/06/19
 Número Autorización: 20260419

DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR
 Nombre: PLANILLA PAGO
 Cédula de Ciudadanía: 1011787
 Nombre: ALEXANDER JOVEN YUSTRES HUILA
 Fecha de Nacimiento: 20/06/1985
 Estado Civil: SOLTERO
 Ocupación: Actividades reguladas y no reguladas de la Ley 100 de 1993
 Tipo de Aportante: INDEPENDIENTE
 Forma de Representación: PAGO GENERAL
 Aportante Exonerado Pago Aportes Salud: No

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO
25-14	25-14 CO-PENSIONES	\$ 309.400	\$ 0	\$ 309.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:		\$ 309.400	\$ 0	\$ 309.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO
14-23	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	\$ 241.700	\$ 0	\$ 241.700	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0
SUB-TOTALES:		\$ 241.700	\$ 0	\$ 241.700	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO
14-23	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	\$ 18.100	\$ 0	\$ 18.100	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0
SUB-TOTALES:		\$ 18.100	\$ 0	\$ 18.100	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO
14-23	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	\$ 39.700	\$ 0	\$ 39.700	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0
SUB-TOTALES:		\$ 39.700	\$ 0	\$ 39.700	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO
14-23	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	\$ 1.933.600	\$ 0	\$ 1.933.600	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0
SUB-TOTALES:		\$ 1.933.600	\$ 0	\$ 1.933.600	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO
14-23	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	\$ 1.933.600	\$ 0	\$ 1.933.600	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0
SUB-TOTALES:		\$ 1.933.600	\$ 0	\$ 1.933.600	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO
14-23	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	\$ 1.933.600	\$ 0	\$ 1.933.600	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0
SUB-TOTALES:		\$ 1.933.600	\$ 0	\$ 1.933.600	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR	DESCUENTO
14-23	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	\$ 1.933.600	\$ 0	\$ 1.933.600	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0
SUB-TOTALES:		\$ 1.933.600	\$ 0	\$ 1.933.600	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0	\$ 10.100	\$ 0



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: NEVA DEPARTAMENTO: NEVA DEPARTAMENTO DIRECCIÓN: CALLE # 21 14 TELÉFONO: 02 INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PASIVO ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E (CBF (REFORMA TRIBUTARIA))		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 4647868135 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 20200417 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20200417	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NÚMERO PLANILLA: 1212786 ALEXANDER JOVEN YULIA HUILA (INDEPENDIENTE) Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la sel PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2020 MES: mayo AÑO: 2020 MES: mayo AÑO: 2020		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 4647868135 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 20200417 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20200417	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A GAF DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
25-14	COLPENSACIONES	1	\$ 309.400	1	\$ 309.400	1	\$ 309.400	1	\$ 309.400
SUB-TOTALES:									

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A GAF DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
14-25	COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 241.700	1	\$ 241.700	1	\$ 241.700	1	\$ 241.700
SUB-TOTALES:									

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A GAF DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
14-25	COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 10.100	1	\$ 10.100	1	\$ 10.100	1	\$ 10.100
SUB-TOTALES:									

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A GAF DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
14-25	COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 18.100	1	\$ 18.100	1	\$ 18.100	1	\$ 18.100
SUB-TOTALES:									

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A GAF DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
14-25	COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 58.700	1	\$ 58.700	1	\$ 58.700	1	\$ 58.700
SUB-TOTALES:									

Nº	RENTALIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	REGIMEN SOCIAL		REGIMEN ESPECIAL		REGIMEN FAMILIAR		REGIMEN PROFESIONALES	
					APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
1	14-25	COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 599.900	1	\$ 599.900	1	\$ 599.900	1	\$ 599.900	1	\$ 599.900
TOTAL PAGADO: \$ 599.900												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 79752828
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SUESCA	DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	KM 7 VIA SUESCA-NEMOCON TELÉFONO: 7293091	
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6010648858	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	1	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 212036780

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 280.400
SUBTOTAL:					1	\$ 280.400
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR			1	\$ 219.100
SUBTOTAL:					1	\$ 219.100
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO			1	\$ 35.200
SUBTOTAL:					1	\$ 35.200
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A			1	\$ 9.300
SUBTOTAL:					1	\$ 9.300

VALOR SIN MORA:	\$ 543.400
VALOR MORA:	\$ 600
TOTAL PAGADO:	\$ 544.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 79752828
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SUESCA DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	KM 7 VIA SUESCA-NEMOCON	TELÉFONO: 7293091
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6015394234	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN: MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 334020349

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 280.200
SUBTOTAL:					1	\$ 280.200
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR			1	\$ 218.900
SUBTOTAL:					1	\$ 218.900
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO			1	\$ 35.100
SUBTOTAL:					1	\$ 35.100
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			1	\$ 9.200
SUBTOTAL:					1	\$ 9.200

VALOR SIN MORA:	\$ 543.400
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 543.400

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026 identificado(a) con NITPJ 9020378957 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH Superdía Jurídica No. 660910308 desde el 28 de mayo de 2026, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 28 de mayo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota