

Comercialización, dotación y suministros de
equipos médicos, equipos odontológicos,
equipos de laboratorio e Industrial,
fisioterapia ,instrumental, muebles hospitalarios,
muebles de oficina e industriales, uniformes,
mantenimiento de equipos médicos y electrónicos.



**TECMED
HEALTHCARE**
NIT: 901.278.496 - 1

CRONOGRAMA DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS


A continuación, se presenta el cronograma definido para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos:

Fecha	Actividad	Equipos / Área
26 de mayo de 2026	Visita de verificación de preinstalaciones.	Contratista
5 de Junio de 2026	Reiteración a la ESE del cumplimiento de las recomendaciones de adecuación para la instalación de equipos	Supervisor
11 de junio de 2026	Pre entrega física todos los equipos biomédicos, excepto Nevera	Contratista
11 al 12 de junio de 2026	Verificación de funcionamiento de la dotación biomédica entregada, excepto Rayos X y Nevera	Equipo Secretaria de Salud
11 al 12 de junio de 2026	Capacitación del personal de la ESE de los equipos, excepto Rayos X y Nevera	Contratista
17 de Junio de 2026	Entrega de Nevera	Contratista
12 al 22 de junio de 2026	Instalación equipo rayos X Sujeto a las adecuaciones por parte de la ESE.	Contratista
22 de junio de 2026	Verificación de funcionamiento del Rayos X y Nevera	Equipo Secretaria de Salud
22 de junio de 2026	Capacitación del personal de la ESE del Rayos X y Nevera	Contratista
22 de junio de 2026	Suscripción del acta de recibido por parte del Supervisor	Supervisor y Contratista

Tecnología y Soluciones a tu alcance

Carrera 47 # 100 - 14
Teléfono: 313 620 9488
E-mail: Tecmedicasas@gmail.com
Barranquilla - Colombia

Comercialización, dotación y suministros de equipos médicos, equipos odontológicos, equipos de laboratorio e Industrial, fisioterapia ,instrumental, muebles hospitalarios, muebles de oficina e industriales, uniformes, mantenimiento de equipos médicos y electrónicos.



**TECMED
HEALTHCARE**
NIT: 901.278.496 - 1

Descripción General del Cronograma

- La entrega inicial incluye tanto los equipos como la documentación técnica al almacén del hospital.
- Las actividades de instalación y capacitación se desarrollarán por servicios para optimizar tiempos y garantizar acompañamiento adecuado al personal.
- El equipo de rayos X cuenta con un proceso independiente debido a sus requerimientos técnicos y normativos.
- Se realizará una verificación final al cierre del proceso para validar que todos los equipos se encuentren correctamente instalados y operativos.

Atentamente,

HASEN USTA PABON
Representante Legal

Tecnología y Soluciones a tu alcance

Carrera 47 # 100 - 14
Teléfono: 313 620 9488
E-mail: Tecmedicasas@gmail.com
Barranquilla - Colombia