



EMPRESAS PÚBLICAS DE SANTUARIO ESP							
ACTA PARCIAL							
SANTUARIO	30		MAYO		2026	ACTA N° 001	
CIUDAD	DÍA		MES		AÑO		
PRESTACION DE SERVICIOS	SUMINISTROS		SUMINISTRO		OBRA	X	INTERADMINISTRATIVO
En las instalaciones de las Empresas Públicas de Santuario E.S.P., se reunieron YENIER MAURICIO CARDONA QUINTERO en calidad de supervisor, y EL CONSORCIO MONTES SINDERRUMBE, en calidad de contratista, con el objeto de certificar a través de la presente acta parcial la ejecución de este contrato.							
CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. AF-29-02-001-2026						
OBJETO	EJECUTAR OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTROL DE EROSIÓN UTILIZANDO TÉCNICAS BASADAS EN LA NATURALEZA EN LA VEREDA LA ESMERALDA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO.						
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE SANTUARIO						
CONTRATISTA	CONSORCIO MONTES SINDERRUMBE						
GEDULA	902.049.909-3						
SUPERVISOR	YENIER MAURICIO CARDONA QUINTERO						
PLAZO	CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS						
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$ 111.685.614).						
ADICION	N.A						
PROXROGA	N.A						
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES						
SUSPENSION	N.A						
REINICIO	N.A						
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A						
PERIODO QUE SE ESTA COBRANDO							
DEL 23 DE MARZO DE 2026 AL 05 DE MAYO DE 2026							
BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO							
VALOR DEL CONTRATO INICIAL				\$	111.685.614,00	\$	111.685.614,00
VALOR ADICION						\$	
VALOR ANTICIPO							
VALOR ACTAS ANTERIORES							
VALOR PRESENTE ACTA				\$	64.165.041		
SALDO EL CONTRATO				\$	47.520.573		
SUMAS IGUALES				\$	111.685.614	\$	111.685.614,00
OBSERVACIONES							
DE ACUERDO CON EL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO QUE DURANTE EL PERIODO SEÑALADO HA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL MISMO, ADEMÁS HE VERIFICADO EL PAGO DE LOS APORTES A EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL							
PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN							
 YENIER MAURICIO QUINTERO CARDONA SUPERVISOR				 JUAN ARMANDO SINISTERRA REYES CONTRATISTA			

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AF-29-02-001-2026
ACTA No. 1

Orden N°:		Acta No. 1		Contratista:		Objeto:	
Contrato:		AF-29-02-001-2026		CONSORCIO MONTES SINDERRUMBE		EJECUTAR OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTROL DE EROSION UTILIZANDO TECNICAS BASADAS EN LA NATURALEZA EN LA VEREDA LA ESMERALDA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA	
Fecha Iniciación:		23-mar-26		NIT: 902 049 909-3			
Fecha Vencimiento Inicial:		19-may-26					
Valor contrato inicial:		\$		Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO ESP			
Plazo inicial (días):		57		Supervisor: YENIER MAURICIO CARDONA QUINTERO			
Prórroga:		28-feb-26		Ubicación: VEREDA LA ESPERANZA ALTA SANTUARIO RISARALDA			
CONDICIONES INICIALES							
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNIT	VLR TOTAL	MODIFICACION DE CANTIDADES	ACUMULADO PRESENTE ACTA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TANQUE COMUNIDAD LA CABANA							
1	Rejería y Limpieza con Transporte de Desechos (Incluye Retiro)	m2	1200	\$ 4.439,00	\$ 5.326.800	0,00	\$ 5.326.800
2	Excavación Manual	m3	87,3	\$ 35.496,00	\$ 3.098.801	0,00	\$ 3.017.160
3	Trinchos en Guadua con Alambre y Doble Horcón	m2	250	\$ 75.640,00	\$ 18.910.000	0,00	\$ 15.506.200
4	Trinchos en Guadua con Alambre, Doble Horcón y Vertedero	m2	100	\$ 75.640,00	\$ 7.564.000	0,00	\$ 3.630.720
5	Zanja Colectora con Escaleras para Disposición de Energía	m3	4	\$ 1.069.596,00	\$ 4.278.224	0,00	\$ -
6	Gaviones en Saco Suelos con costales de fibra con suelo cemento 10:1 sin material de préstamo in situ	m3	30	\$ 566.131,00	\$ 16.983.930	0,00	\$ 7.925.834
7	Acequia en Geomembrana	m2	10	\$ 75.148,00	\$ 751.480	0,00	\$ -
8	Caja de Recolección con base y cañuela	und	5	\$ 126.583,00	\$ 632.915	0,00	\$ -
9	Enrocado de Protección para Protección de Entregas o Revestimiento de Cauces - Dosificación: Concreto 50%, Piedra 50%	m3	10	\$ 588.383,00	\$ 5.883.830	0,00	\$ -
10	Erradicación de Árboles Altura >5M Y DAP > 15CM (Incluye tala y desesraicaje)	und	2	\$ 503.302,00	\$ 1.006.604	0,00	\$ -
11	Revegetalización con Limoncillo	ml	150	\$ 36.718,00	\$ 5.507.700	100,00	\$ 9.179.500
12	Establecimiento de rastros	m2	500	\$ 7.670,00	\$ 3.835.000	0,00	\$ 2.684.500
13	Cerramiento en poste de madera 3 hilos de alambre de púas sin estación	m2	500	\$ 23.189,00	\$ 11.594.500	0,00	\$ 2.087.010
							\$ -
							\$ -
							\$ -
VALOR COSTO DIRECTO							\$ 49.357.724
ADMINISTRACION						25%	\$ 12.339.431
UTILIDAD						5%	\$ 2.467.886
TOTAL							\$ 64.165.041


YENER MAURICIO CARDONA QUINTERO
Supervisor
Representante Empresa de servicios públicos de santuario ESP


JUAN ARMANDO SINISTERRA REYES
RL Consorcio Montes Sinderrumbe
Contratista