



Superintendencia de Notariado y Registro

EVIDENCIAS OBLIGACIONES N° 14

Seguimiento Formalización Chocó -2026					
Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)					
Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Dibujo					
42					
ABRIL					
A B K L M N					
1 CHOCÓ					
2	No.	MUNICIPIO	UNIÓN EMPALME FEBRERO	MARZO	ABRIL
3	1	Acandí	Reunión 10 de febrero de 2026 en el 2025 entregaron 17 RC, se oraron 48 predios, pendiente el pago impuesto predial, pendientes un oximado de 50 predios por ceder también son fiscales ya tienen amiento topográfico. El alcalde tiene facultades.	Trabaja actualmente en la proyección de las resoluciones de cesión de 4 predios que tienen documentación completa de un total de 48 predios incorporados, además se envió proyectado la solicitud de 35 carencias para firma del alcalde.	Se envía en abril solicitud de viabilidad técnica de 35 predios, y cruce de información con fonvivienda, además se remitieron 4 resoluciones de cesión para revisión por parte del jurídico del municipio y posterior firma del alcalde.
4	2	Atrato	convenio, luego de las asesorías ha o difícil que las personas quieran normalizar, información catastral actualizada, el alcalde no tiene facultades, pendiente reunión con el municipio.	Actualmente sigue insistiendo pero no hay avance con el municipio.	Actualmente no hay avance con el municipio.
5	3	Bahía Solano	convenio y también trabajan con el terio, la SNR titulaba Bahía Cupica, guntar si se le dará continuidad al convenio, pendiente reunión con el ipio para saber cómo continuar con 40 predios.	Realizó reunión Dayana mejía con el abogado externo del municipio en marzo en la oficina de Medellín para impulsar el proceso de titulación de 70 predios, posiblemente para entregar en mayo.	Realizó reunión con el abogado externo del municipio en abril en la oficina de Medellín para impulsar la proyección de las resoluciones de cesión de 70 predios.
6	4	Condoto	Avanzaron con las 36 visitas de aracterización, hay voluntad del cipio, no hay mucha acogida con el del impuesto predial, muchas casas estruidas debido a la ola invernal, no en acuerdo, se programará nueva reunión.	Programó reunión virtual el 02 de marzo con el secretario de planeación para impulsar el proceso ya que no cuentan con acuerdo de facultades y el municipio no tiene formación catastral.	Actualmente no hay avance con el municipio.
7	5	El Carmen de Atrato	alcalde tiene facultades, cuentan con 4 ios para titular, tienen viabilidad y carencia, pendiente visitas de aracterización y levantamientos topográficos.	Actualmente esta terminando de recoger la información para programar las 4 vistas de los predios que cumplen los requisitos.	Se envía en abril una resolución de revocatoria revizada por parte del jurídico al municipio para lo pertinente del año 2019, una vez revisada la resolución fue ingresada a la oficina de instrumentos públicos para su respectivo registro.
> METAS A NIVEL NACIONAL CHOCÓ +					