



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento y Adecuación de la Cubierta del Polideportivo del Corregimiento de Anaime del Municipio de Cajamarca Tolima

Tipología

Código BPIN

A - PIIP - Bienes y Servicios

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/08/2025 07:37:02

Identificador: 1535831

Formulador Ciudadano: johnn henry vanegas silva

Formulador Oficial : johnn henry vanegas silva



### Identificación / Plan de desarrollo

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA

Impreso el 16/03/2025 11:02:34 a. m.

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan  
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa  
4302 - Formación y preparación de deportistas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  
CON SEGURIDAD EN EL TERRITORIO 2024-2027  
  
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  
PILAR 1. INNOVACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL  
  
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial  
EL DEPORTE COMO PROYECTO DE VIDA

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal  
EL GOBIERNO DE LA GENTE 2024-2027  
  
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal  
Eje 1: NUESTRA GENTE ES LO PRIMERO  
  
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal  
Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad  
  
Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### 05 - Otros Instrumentos de Planeación



Plan de Desarrollo

Psicología

Programa

### Identificación y descripción del problema

#### Problema central

Bajos niveles de práctica deportiva en el corregimiento de Anaimé

#### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Cajamarca, aunque no cuenta con una infraestructura deportiva de gran envergadura como otras ciudades, ha logrado integrar el deporte en la vida cotidiana de sus habitantes a través de espacios municipales y comunitarios. La administración municipal y las organizaciones locales promueven el uso de estos espacios para fomentar la actividad física y el desarrollo deportivo a nivel local. En resumen, la infraestructura deportiva en Cajamarca se basa en espacios municipales y comunitarios, priorizando la accesibilidad y la participación de la población en actividades recreativas y deportivas. La infraestructura deportiva en Cajamarca, Tolima, implica evaluar el estado actual de las instalaciones disponibles para la práctica de deportes, tanto a nivel recreativo como competitivo. Esto incluye analizar la cantidad, calidad, y mantenimiento de escenarios deportivos como canchas, polideportivos, y gimnasios, entre otros. Además, se deben considerar las necesidades de la comunidad y la adecuación de estos espacios a las diferentes disciplinas deportivas.

#### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Un (1) polideportivo para uso de deportistas y comunidad en general que requiere adecuación.  
60% de la infraestructura existente presenta deterioro

45



### Identificación / Problemática

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA

Impreso el 16/03/2026 11:02:34 a. m.

#### 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva	1.1 Déficit de espacios deportivos

#### 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Mejorar las condiciones físicas del polideportivo mediante la adecuación de su cubierta, garantizando un espacio seguro y adecuado para la práctica deportiva de la comunidad.	1.1 Optimizar la disponibilidad de espacios deportivos mediante la adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de anaime



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> CAJAMARCA - TOLIMA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ofrecer a la comunidad espacios deportivos existentes adecuados que fomenten la práctica deportiva y el aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad.</p>	<p>Apoyo técnico al proyecto</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> comunidad</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Acceso a instalaciones deportivas adecuadas y en condiciones de uso que garanticen la práctica deportiva y la cohesión social de la comunidad.</p>	<p>seguimiento a la inversión, veeduría ciudadana</p>
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Tolima</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contribuir al desarrollo de los municipios, fortaleciendo el sector de deporte y recreación, a través de la inversión de recursos que mejoren la infraestructura deportiva disponible en el territorio.</p>	<p>Aporte economico</p>

02 - Análisis de los participantes

A través de reuniones de socialización y teniendo en cuenta los aportes, inquietudes y acciones definidas por cada uno de los actores, se logró constituir el acta de concertación para la formulación del proyecto de inversión que será presentado ante la entidad departamental. Esto con el fin de obtener la viabilidad de los recursos correspondientes, en el marco del Plan de Desarrollo "El Gobierno de la Gente 2024-2027".

4x



### Población afectada y objetivo

#### 01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

18.053

Fuente de la información

SISBEN 2026

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
<b>Región:</b> Andina	
<b>Departamento:</b> Tolima	
<b>Municipio:</b> Cajamarca	
<b>Tipo de Agrupación:</b>	
<b>Agrupación:</b>	

#### 02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.192

Fuente de la Información

SISBEN 2026

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Andina	Cajamarca, Tolima, Colombia 4 26' 12" N - 75 25' 40" O; Altitud aprox. 1.814 (msnm).	
<b>Departamento:</b> Tolima		
<b>Municipio:</b> Cajamarca		
<b>Tipo de Agrupación:</b>		
<b>Agrupación:</b>		



### Objetivos específicos

#### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de práctica deportiva en el corregimiento de Anaime

Objetivo general – Propósito

Aumentar los niveles de practica deportiva en el corregimiento de anaime

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Polideportivo adecuado	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	secretaria de planeación municipal

#### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva	Mejorar las condiciones físicas del polideportivo mediante la adecuación de su cubierta, garantizando un espacio seguro y adecuado para la práctica deportiva de la comunidad.
<b>Causa indirecta 1.1</b> Déficit de espacios deportivos	Optimizar la disponibilidad de espacios deportivos mediante la adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de anaime

### Alternativas de la solución

#### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción de un centro recreo deportivo multifuncional en el corregimiento de Anaime.	No	Completo
Mantenimiento parcial de la infraestructura existente, centrado en reparaciones menores	No	Completo
Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaime.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



**Alternativa 1. Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaime.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Cubierta mejorada y adecuada del polideportivo del corregimiento de Anaime

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Se entregará una infraestructura de cubierta renovada, resistente, segura y adecuada a las condiciones climáticas del territorio, que permita el uso continuo y seguro del polideportivo para actividades deportivas, recreativas, culturales y comunitarias, sin afectaciones por lluvias u otras inclemencias del clima.

**Descripción de la Demanda**

Corresponde a la cantidad de polideportivos en optimas condiciones que requiere el corregimiento de Anaime para desarrollar actividades deportivas

**Descripción de la Oferta**

Se mide por el numero de polideportivos que dispone el corregimiento de Anaime en optimas condiciones

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	1,00	1,00	0,00
2027	1,00	1,00	0,00



Alternativa: Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaime.

### Análisis técnico de la alternativa

#### 01 - Análisis técnico de la alternativa

##### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto contempla Reparar y mantener la estructura del polideportivo para garantizar su estabilidad y seguridad, Instalar sistemas de iluminación adecuados para garantizar la visibilidad y la seguridad durante las actividades deportivas. Mejoramiento de los vestuarios y baños para garantizar la higiene y la comodidad de los usuarios. Mejorar la accesibilidad del polideportivo para garantizar que sea accesible para personas con discapacidad. Cambio total de la cubierta logrando el cubrimiento total del escenario. En resumen, la adecuación y mejoramiento de un polideportivo implica realizar cambios y mejoras en la infraestructura y los equipamientos para garantizar la seguridad, la funcionalidad y la comodidad de los usuarios.

Se realizaron los estudios y diseños con un equipo de trabajo profesional, en actividades específicas necesarias como:

- Diseño Arquitectónico
- Diseño Estructural
- Diseño Hidrosanitario
- Diseño Eléctrico e Iluminación
- Interventoría a la ejecución de la obra



### Preparación / Localización

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA

Impreso el 16/03/2026 11:02:35 a. m.

Alternativa: Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaimé.

### Localización de la alternativa

#### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina	Anaimé, Centro, Tolima, Colombia (4.37683 -75.46468 4.41683 -75.42468) ; Altitud media: 2.161 m.
Departamento: Tolima	
Municipio: Cajamarca	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

#### 02 - Factores analizados

- Cercanía a la población objetivo,
- Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
- Disponibilidad y costo de mano de obra,
- Factores ambientales,
- Medios y costos de transporte,
- Otros

Alternativa: Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaimé.

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa: \$ 2.052.282.188,92**

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 2.052.282.188,92

Mejorar las condiciones físicas del polideportivo mediante la adecuación de su cubierta, garantizando un espacio seguro y adecuado para la práctica deportiva de la comunidad.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Polideportivos cubiertos de alto rendimiento adecuados (Producto principal del proyecto)  <b>Complemento:</b> Cubierta mejorada y adecuada del polideportivo del corregimiento de Anaimé  <b>Medido a través de:</b> Número de polideportivos  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 2.052.282.188,92  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Localización:</b>  <b>Número de Personas:</b> 1218  <b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo  <b>Población Beneficiaria:</b> 1218	1.1.1 REALIZAR PRELIMINARES  <b>Costo:</b> \$ 45.120.052,20  <b>Etapas:</b> Inversión  1.1.2 LLEVAR A CABO EXCAVACIONES Y RELLENOS  <b>Costo:</b> \$ 38.444.783,68  <b>Etapas:</b> Inversión  1.1.3 LEVANTAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO  <b>Costo:</b> \$ 350.418.684,99  <b>Etapas:</b> Inversión  1.1.4 CONSTRUIR MAMPOSTERIA  <b>Costo:</b> \$ 166.250.191,66  <b>Etapas:</b> Inversión  1.1.5 EJECUTAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  <b>Costo:</b> \$ 52.393.631,13  <b>Etapas:</b> Inversión



MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA

Preparación / Cadena de valor

Impreso el 16/03/2026 11:02:35 a. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
<p>1.1 Polideportivos cubiertos de alto rendimiento adecuados (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Complemento:</b> Cubierta mejorada y adecuada del polideportivo del corregimiento de Anaime</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de polideportivos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.052.282.188,92</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Localización:</b></p> <p><b>Número de Personas:</b> 1218</p> <p><b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo</p> <p><b>Población Beneficiaria:</b> 1218</p>	<p>1.1.6 REALIZAR TEXTURA DE SUPERFICIES, PISOS Y ENCHAPES</p> <p><b>Costo:</b> \$ 48.410.299,50</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p>1.1.7 CONSTRUIR CARPINTERÍA METÁLICA</p> <p><b>Costo:</b> \$ 62.226.396,34</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p>1.1.8 CONSTRUIR CUBIERTA Y ESTRUCTURA</p> <p><b>Costo:</b> \$ 902.178.100,43</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p>1.1.9 EJECUTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS</p> <p><b>Costo:</b> \$ 123.659.997,92</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p>1.1.10 SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPOS Y OTROS</p> <p><b>Costo:</b> \$ 86.301.552,31</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p>1.1.11 CERTIFICACIONES RETIE 3%</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.378.076,88</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p>



**Preparación / Cadena de valor**

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA

Impreso el 16/03/2026 11:02:35 a.m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Polideportivos cubiertos de alto rendimiento adecuados (Producto principal del proyecto)	1.1.12 CERTIFICACION RETILAP 3%
	Costo: \$ 2.378.076,88
Complemento: Cubierta mejorada y adecuada del polideportivo del corregimiento de Anaimé	Etapa: Inversión
Medido a través de: Número de polideportivos	
Cantidad: 1,0000	
Costo: \$ 2.052.282.188,92	1.1.13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA
Etapa: Inversión	Costo: \$ 14.411.645,00
Localización:	Etapa: Inversión
Número de Personas: 1218	
Acumulativo o no: No Acumulativo	
Población Beneficiaria: 1218	1.1.14 INTERVENTORIA 10%
	Costo: \$ 157.710.700,00
	Etapa: Inversión

55



**Preparación / Cadena de valor**

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIMÉ DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA

Impreso el 16/03/2026 11:02:35 a. m.

Alternativa: Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaimé.

**Actividad 1.1.1 REALIZAR PRELIMINARES**

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$23.000.000,00	\$13.000.000,00	\$2.412.319,74	\$6.707.732,46
<b>Total</b>	\$23.000.000,00	\$13.000.000,00	\$2.412.319,74	\$6.707.732,46

Periodo	Total
0	\$45.120.052,20
<b>Total</b>	\$45.120.052,20

**Actividad 1.1.10 SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPOS Y OTROS**

Periodo	Materiales
0	\$86.301.552,31
<b>Total</b>	\$86.301.552,31

Periodo	Total
0	\$86.301.552,31
<b>Total</b>	\$86.301.552,31

**Actividad 1.1.11 CERTIFICACIONES RETIE 3%**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$2.378.076,88
<b>Total</b>	\$2.378.076,88

Periodo	Total
0	\$2.378.076,88
<b>Total</b>	\$2.378.076,88



MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA

Preparación / Cadena de valor

Impreso el 16/03/2026 11:02:35 a. m.

Actividad 1.1.12 CERTIFICACION RETILAP 3%

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$2.378.076,88
<b>Total</b>	

Periodo	Total
0	\$2.378.076,88
<b>Total</b>	

Actividad 1.1.13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$14.411.645,00
<b>Total</b>	

Periodo	Total
0	\$14.411.645,00
<b>Total</b>	

Actividad 1.1.14 INTERVENTORIA 10%

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$157.710.700,00
<b>Total</b>	

Periodo	Total
0	\$157.710.700,00
<b>Total</b>	



### Preparación / Cadena de valor

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA

Impreso el 16/03/2026 11:02:35 a. m.

#### Actividad 1.1.2 LLEVAR A CABO EXCAVACIONES Y RELLENOS

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$38.444.783,68
<b>Total</b>	<b>\$38.444.783,68</b>

Periodo	Total
0	\$38.444.783,68
<b>Total</b>	<b>\$38.444.783,68</b>

#### Actividad 1.1.3 LEVANTAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Periodo	Materiales
0	\$350.418.684,99
<b>Total</b>	<b>\$350.418.684,99</b>

Periodo	Total
0	\$350.418.684,99
<b>Total</b>	<b>\$350.418.684,99</b>

#### Actividad 1.1.4 CONSTRUIR MAMPOSTERIA

Periodo	Materiales
0	\$166.250.191,66
<b>Total</b>	<b>\$166.250.191,66</b>

Periodo	Total
0	\$166.250.191,66
<b>Total</b>	<b>\$166.250.191,66</b>



### Preparación / Cadena de valor

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA

Impreso el 16/03/2026 11:02:35 a. m.

#### Actividad 1.1.5 EJECUTAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Periodo	Materiales
0	\$52.393.631,13
<b>Total</b>	

Periodo	Total
0	\$52.393.631,13
<b>Total</b>	

#### Actividad 1.1.6 REALIZAR TEXTURA DE SUPERFICIES, PISOS Y ENCHAPES

Periodo	Materiales
0	\$48.410.299,50
<b>Total</b>	

Periodo	Total
0	\$48.410.299,50
<b>Total</b>	

#### Actividad 1.1.7 CONSTRUIR CARPINTERÍA METÁLICA

Periodo	Materiales
0	\$62.226.396,34
<b>Total</b>	

Periodo	Total
0	\$62.226.396,34
<b>Total</b>	



### Preparación / Cadena de valor

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA

Impreso el 16/03/2026 11:02:35 a. m.

#### Actividad 1.1.8 CONSTRUIR CUBIERTA Y ESTRUCTURA

Periodo	Materiales
0	\$902.178.100,43

Periodo	Total
0	\$902.178.100,43

#### Actividad 1.1.9 EJECUTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Periodo	Materiales
0	\$123.659.997,92

Periodo	Total
0	\$123.659.997,92



### Análisis de riesgos alternativa

#### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e Impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Aumento inesperado en el costo de los materiales o transporte	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Desfase presupuestal, necesidad de ajustes financieros, posible reducción del alcance del proyecto	Establecer reservas presupuestales, contratos con precios fijos cuando sea posible.
2-Componente (Factores)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Lluvias intensas que retrasen el cronograma de obra	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Atrasos en la ejecución, aumento de costos indirectos, dificultades para cumplir el plazo previsto	Planificar ejecución en temporada seca; incluir tiempos de contingencia en cronograma
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: CONSTRUIR CUBIERTA Y ESTRUCTURA  Riesgo: Dificultades en el suministro de materiales o errores en especificaciones técnicas de la cubierta	<b>Probabilidad:</b> 1. Raro <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Retrasos en el cronograma, sobrecostos, riesgo de entregar una obra con deficiencias técnicas	Supervisión constante, compras planificadas, revisión y aprobación de planos y diseños antes de la ejecución



### Preparación / Ingresos y beneficios

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA

Impreso el 16/03/2026 11:02:36 a. m.

Alternativa: Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaimé.

### Ingresos y beneficios alternativa

#### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades relacionadas con el sedentarismo y el consumo de sustancias psicoactivas.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Corresponde a la muestra de la población de beneficiarios que se estiman mejorarían sus condiciones de salud

Descripción Valor Unitario: Ahorro promedio anual en atención por enfermedades asociadas a estrés y sedentarismo

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.218,00	\$450,00	\$548.100,00
2	1.218,00	\$500,00	\$609.000,00
3	1.218,00	\$550,00	\$669.900,00
4	1.250,00	\$580,00	\$725.000,00
5	1.250,00	\$600,00	\$750.000,00
6	1.250,00	\$610,00	\$762.500,00

Generación de ingresos en la economía local (venta de alimentos, servicios en eventos)

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Estimaciones de ingresos en eventos y ferias

Descripción Valor Unitario: valor de ingresos circulantes

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	40,00	\$12.000.000,00	\$480.000.000,00
2	40,00	\$12.500.000,00	\$500.000.000,00
3	40,00	\$12.600.000,00	\$504.000.000,00
4	45,00	\$12.700.000,00	\$571.500.000,00
5	45,00	\$12.800.000,00	\$576.000.000,00
6	45,00	\$12.900.000,00	\$580.500.000,00
7	50,00	\$13.000.000,00	\$650.000.000,00



### Preparación / Ingresos y beneficios

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA

Impreso el 16/03/2026 11:02:36 a. m.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
8	50.00	\$13.100.000,00	\$655.000.000,00

#### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
1	\$548.100,00	\$480.000.000,00	\$480.548.100,00
2	\$609.000,00	\$500.000.000,00	\$500.609.000,00
3	\$669.900,00	\$504.000.000,00	\$504.669.900,00
4	\$725.000,00	\$571.500.000,00	\$572.225.000,00
5	\$750.000,00	\$576.000.000,00	\$576.750.000,00
6	\$762.500,00	\$580.500.000,00	\$581.262.500,00
7		\$650.000.000,00	\$650.000.000,00
8		\$655.000.000,00	\$655.000.000,00



### Evaluación / Flujo Económico

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA

Impreso el 16/03/2026 11:02:36 a. m.

#### Alternativa 1

#### Flujo

#### 01 - Flujo Económico

P	Beneficios e Ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$1.653.454.658,7	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$-1.653.454.658,7
1	\$384.438.480,0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$384.438.480,0
2	\$400.487.200,0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$400.487.200,0
3	\$403.735.920,0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$403.735.920,0
4	\$457.780.000,0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$457.780.000,0
5	\$461.400.000,0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$461.400.000,0
6	\$485.010.000,0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$485.010.000,0
7	\$520.000.000,0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$520.000.000,0
8	\$524.000.000,0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$524.000.000,0



### Evaluación / Indicadores y decisión

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA

Impreso el 16/03/2025 11.02.36 a. m.

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa: Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaimé.</b>					
\$796.968.708,35	20,14 %	\$1,48	\$1.387.126,39	\$1.653.454.658,69	\$132.933.425,83

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Polideportivos cubiertos de alto rendimiento adecuados (Producto principal del proyecto)	\$1.653.454.658,69

### 03 - Decisión

Alternativa

Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaimé.

### 04 - Alcance

El proyecto tiene como alcance principal el mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaimé, municipio de Cajamarca, Tolima, con el propósito de mejorar las condiciones para la práctica deportiva y comunitaria, contribuyendo al incremento de los niveles de actividad física, deporte, recreación y uso cultural del espacio por parte de la comunidad. La adecuación de instalaciones para la práctica de diversos deportes, como fútbol sala, baloncesto y otras disciplinas, así como áreas de esparcimiento y recreación. Además, graderías, iluminación, zonas de apoyo como vestuarios con duchas y baños y la cubierta total del escenario para uso continuo del mismo

65



### Programación / Indicadores de producto

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA

Impreso el 16/03/2026 11:02:36 a. m.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones físicas del polideportivo mediante la adecuación de su cubierta, garantizando un espacio seguro y adecuado para la práctica deportiva de la comunidad.

#### Producto

1.1. Polideportivos cubiertos de alto rendimiento adecuados (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Polideportivos cubiertos de alto rendimiento adecuados

Medido a través de: Número de polideportivos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: secretaria de planeación e infraestructura

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	Total:	1,0000





### Programación / Focalización

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA

Impreso el 16/03/2026 11:02:36 a. m.

### Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------