

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-2-GRUCO			
Fecha del informe	Día: 02 Mes: 06 Año: 2026			
Tipo de informe	Parcial: X Final:			
Periodo evaluado	Mes: 05 Año: 2026			
Número de Contrato	No. 023-00-E-CACOM-2-GRUCO-2026			
Contratista	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS			
Objeto	Mantenimiento a todo costo y calibración de las básculas del Comando Aéreo De Combate No. 2, de conformidad con especificaciones técnicas.			
Valor del Contrato	\$ 4'643.916,69 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE.			
Fecha Suscripción	Día: 29 Mes: 04 Año: 2026			
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026			
Forma de Pago	Pago N.	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
	UNICO PAGO	Septiembre 2026	Por el valor de la oferta seleccionada	Hasta el 15 de julio de 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 128126	Día: 30	Mes: 04	Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A	Día: N/A	Mes:	Año:
Registro Presupuestal VF	No.: N/A	Día:	Mes:	Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 19	Mes: 05	Año: 2026	
Aprobación Garantía RCE	Día: 19	Mes: 05	Año: 2026	
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 21	Mes: 05	Año: 2026	

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO				
Fecha firma Modificadorio	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Objeto de la Modificación	N/A			
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A			
Nuevo Valor Contrato	N/A			
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Registro Presupuestal Ajustado	No.	Día:	Mes:	Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
PRIMERA SUSPENSIÓN				
Fecha firma	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Daniel Andrés Rincón Chacón	Técnico Profesional de Campo	Metrólogo

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[40] %
Avance en Tiempo	[18.31] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspellido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	[\$ 4'643.916,69]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	[\$0.00] ([00] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	[\$ 4'643.916,69] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Pagos					N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

El día 21 de mayo del 2026 posterior aprobación de pólizas en el SECOP II, se reúne el señor Teniente supervisor principal del contrato y el representante de la empresa INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS para verificar el plan de trabajo del contrato No. 023-00-E-CACOM-2-GRUCO-2026, en primer lugar, se verifica la disponibilidad de personal técnico para desarrollar el mantenimiento, posterior se verifican los aportes al sistema de seguridad social, por último, se concertó el siguiente cronograma de trabajo:

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

		CRONOGRAMA DE TRABAJO																											
Entidad: COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2																													
ITEM	EQUIPOS Y/O SERVICIOS ACTIVIDADES	MAYO														JUNIO													
		J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
1	Comunicación inicial y reunión de inicio	x																											
2	Inspección inicial																												
3	Servicio de mantenimiento y calibración																												
4	Entrega de informe y facturación																												
5	Entrega certificados y cierre																												

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Otros	No Aplica		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial:

El día 26 de mayo del 2026 el señor Daniel Andrés Rincón Chacón se presentó en las instalaciones del CACOM 2 con el fin de dar inicio a las actividades correspondientes a la ejecución del contrato, ejecutando las actividades cumpliendo con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con los compromisos adquiridos en la firma del contrato, como actividades establecidas en el cronograma, se realizó lo siguiente:

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN	ESTADO
Mantenimiento a todo costo y calibración de la báscula digital 5 toneladas del Comando Aéreo de Combate no. 2.	Se realizan las siguientes las actividades de acuerdo con lo estipulado en el anexo de las especificaciones técnicas, dando cumplimiento a: Mantenimiento preventivo y revisión general de la báscula digital de 5 toneladas, donde inspeccione la estructura de la báscula de los puntos donde se presenta más corrosión, inspeccionar el estado de la pintura de la báscula, verificar el estado de toda la tornillería, que no se encuentre en mal estado y con corrosión, verificación de todo el Sistema eléctrico, partes con desgastes en el cableado,	En desarrollo


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	partes donde pueda ocasionar algún tipo de corto, Pendiente. - Desarme para limpieza interna y externa, Pendiente. - Cambio de batería, Cumplido. - Anclaje del indicador al muro, Pendiente. - Cambio de cable de celda, Pendiente. - Revisión y ajuste del sistema electromecánico, Cumplido. - Revisión y cambio de conexiones eléctricas defectuosas, Cumplido. - Cambio de tomacorriente, Pendiente. - Revisión de celdas de carga, Cumplido. - Programación de parámetros internos, Pendiente. - Ajuste y verificación con pesas patron, pendiente. - Limpiar, lijar, reparar los imperfectos de la superficie, aplicar capas de antióxido y pintar las plataformas con pinturas anticorrosivo de tal forma que quede en perfecto funcionamiento y uso, Pendiente. - Aplicación de anticorrosivo a la base de tal forma que quede en perfecto funcionamiento y uso. Pendiente. - Suministro del reporte de servicio, protocolo de verificación y sticker de mantenimiento, Pendiente - Cambio total del cable blindado o anti-roedores que va desde la báscula hasta el panel de control o display por uno nuevo, completo y sin uniones, Pendiente. - Prueba de exactitud, Cumplido. - Prueba de invariabilidad, Cumplido. - Prueba de movilidad, Pendiente. - Prueba de excentricidad de carga, Cumplido. - Prueba de constancia de punto cero, Cumplido.	
Mantenimiento a todo costo y calibración de la bascula electrónica 300 kg del Comando Aéreo de Combate no. 2.	Se realizan las siguientes las actividades de acuerdo con lo estipulado en el anexo de las especificaciones técnicas, dando cumplimiento a: - Desarme para limpieza interna y externa. Cumplido. - Verificación de conexiones eléctricas y batería, Cumplido.	Cumplido
Mantenimiento a todo costo y calibración de la bascula electrónica 150 kg del Comando Aéreo de Combate no. 2.	Se realizan las siguientes las actividades de acuerdo con lo estipulado en el anexo de las especificaciones técnicas, dando cumplimiento a: - Cambio de batería, se realiza mencionado cambio, Cumplido. - Revisión de sistema de carga, Cumplido.	En desarrollo

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	• Cambio de protector plato, Pendiente. • Limpieza externa e interna, se efectúa la limpieza, Cumplido.	
--	--	--

Evidencia de las actividades



7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Con fecha 30 de mayo del 2026 se encuentra pendiente los siguientes puntos:

Báscula 5 toneladas:

1. Mantenimiento preventivo y revisión general de la báscula digital de 5 toneladas, donde inspeccione la estructura de la báscula de los puntos donde se presenta más corrosión, inspeccionar el estado de la pintura de la báscula, verificar el estado de toda la tornillería, que no se encuentre en mal estado y con corrosión, verificación de todo el Sistema eléctrico, partes con desgastes en el cableado,
2. partes donde pueda ocasionar algún tipo de corto, **Pendiente.**
3. Desarme para limpieza interna y externa, **Pendiente.**
4. Anclaje del indicador al muro, **Pendiente.**
5. Cambio de cable de celda, **Pendiente.**
6. Cambio de tomacorriente, **Pendiente.**
7. Programación de parámetros internos, **Pendiente.**
8. Ajuste y verificación con pesas patron, **pendiente.**
9. Limpiar, lijar, reparar los imperfectos de la superficie, aplicar capas de antióxido y pintar las plataformas con pinturas anticorrosivo de tal forma que quede en perfecto funcionamiento y uso, **Pendiente.**
10. Aplicación de anticorrosivo a la base de tal forma que quede en perfecto funcionamiento y uso. **Pendiente.**
11. Suministro del reporte de servicio, protocolo de verificación y sticker de mantenimiento, **Pendiente**
12. Cambio total del cable blindado o anti-roedores que va desde la báscula hasta el panel de control o display por uno nuevo, completo y sin uniones, **Pendiente.**
13. Prueba de movilidad, **Pendiente.**

Báscula 150 kg:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. Cambio de protector plato, **Pendiente.**

Mencionados cambios se prevén realizarse de acuerdo al cronograma estipulado por el contratista INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>x</u>

Observaciones: No Aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: Ninguna

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___ No <u>X</u>
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	No Aplica
Observaciones	No Aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha se ha cumplido con el contrato de acuerdo con el cronograma sin presentarse novedades, tal como lo indica el objeto del contrato: Mantenimiento a todo costo y calibración de las básculas del Comando Aéreo De Combate No. 2, de conformidad con especificaciones técnicas.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	TE. Calderón Rojas Juan Fernando Supervisor Principal	C.C. 1151970118
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE COMBATE - ESCOM 213	
Firma		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026


 Vo Bo
 TC. Omar Efraín Henao Camacho
 Comandante GRUCO


 Vo Bo
 CT. Ortiz Penagos Yeison Steven
 Jefe Sección Planeación Administrativa GRUCO