



## 2. Riesgos sociales o políticos.

El Municipio de Uribia propone como distribución de riesgos sociales o políticos las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS SOCIALES O POLITICOS																						
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?											
												Tratamiento Control	Impacto del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada del tratamiento	Fecha estimada del tratamiento	Monitoreo y revisión	
Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Cómo se realiza	Periodicidad																	
1	General	Externo	Ejecución]	Social-Político	Cambios situación política	Cambio de funcionamiento	Raro	Menor	3	Bajo	EL MUNICIPIO	Apoyo de las autoridades	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Solicitud información	Mensual
2	General	Externo	Ejecución]	Social-Político	Cambios sistema de gobierno	Cambio de funcionamiento	Raro	Mayor	5	Bajo	EL MUNICIPIO	Cumplimiento de la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Solicitud información	Mensual
3	General	Externo	Ejecución]	Social-Político	Paros, huelgas, asonada, alteración del orden publico	Cambio de funcionamiento	Raro	Mayor	5	Bajo	EL MUNICIPIO	Cumplimiento de la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Solicitud información	Mensual
4	General	Externo	Ejecución]	Social-Político	Cambios en política social	Cambio de funcionamiento	Raro	Mayor	5	Bajo	EL MUNICIPIO	Cumplimiento de la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Solicitud información	Mensual
5	General	Externo	Ejecución]	Social-Político	Violencia contra la población o servidores públicos	Cambio de funcionamiento	Raro	Mayor	5	Bajo	EL MUNICIPIO	Cumplimiento de la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Solicitud información	Mensual



#### 4. Riesgos regulatorios.

El Municipio de Uribe propone como distribución de riesgos regulatorios las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS REGULATORIOS																						
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?											
												Tratamiento Control	Impacto del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada del tratamiento	Fecha estimada del tratamiento	Monitoreo y revisión	
Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Cómo se realiza	Periodicidad																	
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en las condiciones técnicas	Cambios	Raro	Menor	3	Bajo	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	Cumplimiento en la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Conocimiento de la legislación	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en normas de carácter técnico o calidad	Aplicación de la normatividad	Raro	Menor	3	Bajo	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	Cumplimiento en la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Conocimiento de la legislación	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en legislación	Aplicación de la normatividad	Raro	Menor	3	Bajo	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	Cumplimiento en la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Conocimiento de la legislación	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulación contractual aplicable	Aplicación de la normatividad	Raro	Menor	3	Bajo	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	Cumplimiento en la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Conocimiento de la legislación	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Regulación de situaciones exógenas aplicables al contrato	Aplicación de la normatividad	Raro	Menor	3	Bajo	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	Cumplimiento en la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Conocimiento de la legislación	Mensual



## 6. Riesgos tecnológicos.

El Municipio de Uribe propone como distribución de riesgos tecnológicos las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS TECNOLOGICOS																						
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?											
												Tratamiento Control	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada del tratamiento	Fecha estimada del tratamiento	Cómo se realiza	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución]	Financiero	Suspensión de servicios públicos	Paraliza el servicio	Raro	Menor	3	Bajo	EL CONTRATISTA	Reserva de recursos	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
2	General	Externo	Ejecución]	Financiero	Nuevos desarrollos tecnológicos	Paraliza el servicio	Raro	Moderado	4	Bajo	EL CONTRATISTA	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	EL CONTRATISTA	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
3	General	Externo	Ejecución]	Financiero	Estándares de actividades	Paraliza el servicio	Raro	Moderado	4	Bajo	EL CONTRATISTA	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	EL CONTRATISTA	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
4	General	Externo	Ejecución]	Financiero	Falla en sistemas de comunicación	Paraliza el servicio	Raro	Moderado	4	Bajo	EL CONTRATISTA	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	EL CONTRATISTA	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
5	General	Externo	Ejecución]	Financiero	Equipos de comunicación o armamento en mal estado	Paraliza el servicio	Raro	Moderado	4	Bajo	EL CONTRATISTA	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	EL CONTRATISTA	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia

## 7. Riesgos de corrupción.

El Municipio de Uribia propone como distribución de riesgos de corrupción las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN																						
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?											
												Tratamiento Control	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Cómo se realiza	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Financiero	Uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero	Favorecimiento en la adjudicación	Raro	Menor	3	Bajo	EL MUNICIPIO	Reserva de recursos	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Entrega de dádavas a servidores públicos o contratistas	Entrega de información privilegiada	Raro	Moderado	4	Bajo	EL MUNICIPIO	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Obstrucción de participantes o libre concurrencia	Favorecimiento a un proponente	Raro	Moderado	4	Bajo	EL MUNICIPIO	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Servidores públicos o contratistas sin formación o experiencia para adelantar procesos	Paraliza el servicio	Raro	Moderado	4	Bajo	EL MUNICIPIO	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Proceso adjudicado o contrato suscrito sin el cumplimiento del ordenamiento legal	Paraliza el servicio	Raro	Moderado	4	Bajo	EL MUNICIPIO	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia