



Project Schedule
Objeto: repuestos Mercury
Contrato: 0004-ARC-CBNL03-2026
Rev: 001

No. Actividad	Descripción Actividad	20/04/26	23/04/26	02/07/26	15/08/26	30/08/26
1	Modificación de Contrato 0004-ARC-CBNL03-2026					
2	Recibo de pedido					
3	Llegada a Colombia					
4	Despacho de pedido					
5	Cierre de Contrato No 0018-ARC-CBNL03-2025					

Notas

1. Las fechas aquí indicadas son estimadas y esta planeación podrá sufrir cambios de acuerdo a disponibilidad de fábrica.