



Project Schedule

Objeto: repuestos Mercury

Contrato: 0004-ARC-CBNL03-2026

Rev: 001

No. Actividad	Descripción Actividad	26/01/26	26/02/26	25/06/26	10/07/26	10/08/26
1	Firma de Contrato 0004-ARC-CBNL03-2026					
2	Recibo de pedido					
3	Llegada a Colombia					
4	Despacho de pedido					
5	Cierre de Contrato No 0018-ARC-CBNL03-2025					

Notas

1. Las fechas aquí indicadas son estimadas y esta planeación podrá sufrir cambios de acuerdo a disponibilidad de fábrica.