
	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 03/Mar/2026

Entre los suscritos, OLGA MERCEDES DIAZ RODRIGUEZ, en calidad de supervisor/interventor saliente y DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS nuevo supervisor/interventor designado respectivamente, para el contrato/convenio No. CO1.PCCNTR.9443194/2392 de 2026, suscrito entre el Departamento de Boyacá y **TECNISEG DE COLOMBIA LTDA**, nos hemos reunido hoy 04/06/2026, con el fin de hacer la entrega de la supervisión/interventoría, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor/interventor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor/interventor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	CO1.PCCNTR.9443194/2392	
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	14 DE ABRIL DE 2026	
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA - TECNISEG DE COLOMBIA LTDA	
VALOR	\$11.531.426.363.00	
PLAZO	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
OBJETO	GC 13 CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LA GOBERNACIÓN DE BOYACA Y SUS DEPENDENCIAS, O DONDE SE REQUIERA CON OCASIÓN DE CELEBRACION DE EVENTOS, CONVENIOS Y/O ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES QUE SUSCRIBA EL DEPARTAMENTO.	
FECHA ACTA DE INICIO	16 ABRIL DE 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	17,7%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	5,5%	
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	\$637.387.954 En proceso de pago Acta Parcial 1. Parcial 1 enviada a central de cuentas Parcial 2 enviada a Procesos de Selección	
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	31 DE DICIEMBRE DE 2026	
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI	NO
	VALOR	PLAZO
		X
CESIONES HASTA LA FECHA	SI	NO
	A NOMBRE DE:	X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	Del 16/04/2026 al 30/04/2026 Del 01/05/2026 al 31/05/2026	

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 03/Mar/2026

SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	N/A
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	Del 16/04/2026 al 30/04/2026 Del 01/05/2026 al 31/05/2026
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	No
LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA ENTREGA DE SUPERVISION SERAN A PARTIR DE:	N/A


Con el fin de continuar vigilando que el contrato/convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato/convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión A-AD-GC-M-002 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación A-AD-GC-M-001 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los cuatro (4) días del mes de junio de 2026.

Firmas,


OLGA MERCEDES DIAZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR/INTERVENTOR SALIENTE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 SECRETARÍA GENERAL


DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS
SUPERVISOR/INTERVENTOR ENTRANTE
 DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS
 SECRETARÍA GENERAL