

 ScaiProyekta	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

SC36-INTV-CAMACOES-02330-2026

Bogotá D.C., 8 de enero de 2026

Doctora

Martha Carolina Beltrán Salazar

Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo- SENA

gfce@sena.edu.co

Doctora

ROSMINI ROCÍO ROMERO CASTRO

Directora de proyecto

dirproyecto@camaco-es-formacion.com

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES

Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto informe mensual – noviembre de 2025

Convenio No.: CO1.PCCNTR.8354154 de 2025 CAMACOES

Conviniente: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES

Modalidad: Gremio

Respetada doctora.

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, el literal B) de la cláusula quinta “Obligaciones de las partes” literal b) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, la **CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES**, remitió a la interventoría Informe mensual, incluyendo los formatos F6.1 presupuesto consolidado, F6.2 presupuesto detallado, extracto bancario de la cuenta rentable independiente, correspondiente al mes de noviembre de 2025, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con el consecutivo No. SC36-1687-2025-REC. del 05 de diciembre de 2025 y SC36-2080-2025-REC de fecha 19 de diciembre de 2025.

Por otro lado, en cumplimiento de lo definido en los lineamientos de interventoría, se realizó la verificación en el drive dispuesto para tales fines, se evidenciando cargue, por parte del

 ScaiProyekta	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

conviniente, de listados de asistencia por cada una de las acciones de formación aprobadas, pues según cronograma, a 30 de noviembre de 2025, se daba inicio a las acciones de formaciones AF1, AF4 y AF6 del convenio. Con estos elementos se realiza el seguimiento al avance de la ejecución académica.

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera, con corte a 30 de noviembre de 2025, el conveniente reportó recursos, así:

FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Confinanciación	\$ 1.728.149.284	\$ 741.823.623,00	42,93%
Contrapartida en efectivo	\$ 436.033.713	\$ 188.281.616,23	43,18%
Contrapartida en especie	\$ 0	\$ 0,00	0,00%
Total, contrapartida	\$ 436.033.713	\$ 188.281.616,23	43,18%
Valor total proyecto	\$ 2.164.182.997	\$ 930.105.239,23	42,98%

1.1 Recursos de cofinanciación

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el conveniente, con corte a 30 de noviembre de 2025, presenta ejecución de recursos de cofinanciación, así:

Rubro	Sub rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01	R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	\$ 27.544.800,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R01	R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (5) años	\$ 90.200.000,00	\$ 40.800.000,00		\$ 40.800.000,00	\$ 0,00	\$ 40.800.000,00	45,23%
R02	R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	\$ 4.122.000,00	\$ 152.915,00	\$ 152.915,00		\$ 0,00	\$ 152.915,00	3,71%
R02	R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos internacionales	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R04	R04	Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o fluvial	\$ 23.000.000,00	\$ 1.795.708,00	\$ 1.795.708,00		\$ 0,00	\$ 1.795.708,00	7,81%

 ScaiProyekta	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

R05	R05.3.1	Diagramación cartilla Servicio de diagramación para cartilla de 60 páginas. Se pagará sólo una vez por acción de formación	\$ 11.300.000,00	\$ 2.825.000,00		\$ 2.825.000,00	\$ 0,00	\$ 2.825.000,00	25,00%
R05	R05.4.3	Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada	\$ 1.290.000,00	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R07	R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. Salones hoteles, laboratorio, aulas gastronomía, salones empresariales	\$ 35.331.200,00	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R09	R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a \$200.000.000 el porcentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	\$ 194.441.284,00	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00		\$ 0,00	\$ 22.000.000,00	11,31%
R010	R010.1	Formación virtual curso 20 horas	\$ 1.335.420.000,00	\$ 674.250.000,00		\$ 674.250.000,00	\$ 0,00	\$ 674.250.000,00	50,49%
TOTALES			\$ 1.728.149.284,00	\$ 741.823.623,00	\$ 23.948.623,00	\$ 717.875.000,00	\$ 0,00	\$ 741.823.623,00	42,93%

El conviniente reporta para el mes de noviembre de 2025, una ejecución de recursos de cofinanciación, por valor de \$741.823.623,00 equivalente al 42,99%, del total presupuestado para Confinanciación SENA, los cuales se encuentran causados, sin embargo, estos serán verificados en el momento que la interventoría realice la visita, razón por lo cual, se deben presentar los soportes correspondientes de acuerdo con lo establecido, esto con el fin de que puedan ser aprobados por la interventoría.

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el conviniente, con corte a 30 de noviembre de 2025, presenta ejecución de recursos de contrapartida en efectivo, así:

Rubro	Sub rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01	R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	\$ 9.895.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R01	R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (5) años	\$ 25.696.000,00	\$ 10.200.000,00	\$ 0,00	\$ 10.200.000,00	\$ 0,00	\$ 10.200.000,00	39,69%
R02	R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o	\$ 4.122.000,00	\$ 152.915,00	\$ 0,00	\$ 152.915,00	\$ 0,00	\$ 152.915,00	3,71%

 ScaiProyekta	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

		intermunicipal para expertos Nacionales							
R02	R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos internacionales	\$ 4.884.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R05	R05.4.3	Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada	\$ 510.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R07	R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. Salones hoteles, laboratorio, aulas gastronomía, salones empresariales	\$ 2.316.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R010	R010.1	Formación virtual curso 20 horas	\$ 361.080.000,00	\$ 174.000.000,00	\$ 0,00	\$ 174.000.000,00	\$ 0,00	\$ 174.000.000,00	48,19%
R012	R012.2	Edición del video de 2 minutos	\$ 426.000,00	\$ 426.000,00	\$ 0,00	\$ 426.000,00	\$ 0,00	\$ 426.000,00	100,00%
R012	R012.7	Diseño e impresión de infografía	\$ 1.044.000,00	\$ 261.000,00	\$ 0,00	\$ 261.000,00	\$ 0,00	\$ 261.000,00	25,00%
R013	R013	Garantías Solo aporte en efectivo	\$ 4.628.300,00	\$ 3.241.701,23	\$ 3.241.701,23	\$ 0,00	\$ 3.241.701,23	\$ 3.241.701,23	70,04%
R015	R015	Transferencia de conocimiento y tecnología Solo aporte en efectivo	\$ 21.431.413,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
TOTALES			\$ 436.033.713,00	\$ 188.281.616,23	\$ 3.241.701,23	\$ 185.039.915,00	\$ 0,00	\$ 188.281.616,23	43,18%

En cuanto a los recursos de contrapartida en efectivo, el conviniante presentó ejecución por valor de \$188.281.616,23 equivalente a un 43,18% del total establecido para esta fuente de financiación. Dicha ejecución será objeto de validación para la segunda visita en sede.

1.3 Recursos de contrapartida en especie

Para la ejecución del presente convenio no se presupuestaron recursos de contrapartida en especie.

2. Avance académico

Según cronograma, a 30 de noviembre de 2025, se daba inicio a las formaciones de formación AF1, AF2, AF4 y AF6 del convenio, por tanto, el avance académico:

 ScaiProyekta	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	400	1000	1300	360	30,44%	90,00%	27,40%
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	400	1000	650	96	30,44%	24,00%	7,31%
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	360	900	0	0	27,40%	0,00%	0,00%
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	50	120	120	46	3,81%	92,00%	3,50%
5	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	8	30	0	0	0,61%	0,00%	0,00%
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	32	100	100	32	2,44%	100,00%	2,44%
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	32	120	0	0	2,44%	0,00%	0,00%
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	32	50	0	0	2,44%	0,00%	0,00%
Total		1314	3320	2170	534	100,00%		40,64%

3. Certificado de seguridad social y parafiscales

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES, presentó certificación con fecha 22 de diciembre de 2025, firmada por el Revisor Fiscal, Roberto Carlos López Ayala, identificado con C.C. No. 1.063.137.796 y Tarjeta Profesional No. 226552-T, indicando que se cumple con el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, cuota de aprendices y contrato de aprendizaje, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad aplicable vigente.

4. Certificado de impuestos

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES, presentó certificación con fecha 22 de diciembre de 2025, firmada por el Revisor Fiscal, Roberto Carlos López Ayala, identificado con C.C. No. 1.063.137.796 y Tarjeta Profesional No. 226552-T, indicando que se cumple con la retención, declaración y pago de impuestos derivados del convenio.

 ScaiProyekta	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación es la Cuenta de Ahorros Empresarial No. 001308330200004997, del BBVA, registrado en SECOP.

En este sentido, el conviniente entregó el extracto bancario del mes de noviembre de 2025. A la fecha, la cuenta reporta un saldo de \$0,00, de acuerdo con el último extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios, deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. Concepto

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resolución de rubros financiados SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoría pueda reconocer y aceptar todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado.
- El conviniente allega, con corte a 30 de noviembre de 2025, los formatos F6.1 y F6.2, en el cual presenta ejecución por los recursos de cofinanciación por valor de \$741.823.623,00. El porcentaje de ejecución equivale al 42,93%, del valor total, aprobado para esta fuente de financiación.
- En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecución presentada por valor de \$188.281.616,23. El porcentaje de ejecución equivale al 43,18% del valor total, aprobado para esta fuente de financiación.
- Para la fuente de financiación de contrapartida en especie, no se evidencia ejecución, ya que la misma no se encuentra establecida en el presupuesto del convenio.

 ScaiProyekta	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

- Teniendo en cuenta que, al 30 de noviembre de 2025, inicio las formaciones de formación AF1, AF2, AF4 y AF6 del convenio, se indica una ejecución académica del 40,64%.
- De acuerdo con las certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal, el conveniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje y de los impuestos derivados de la ejecución del convenio.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,



Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC



Sandra Yamile Páez Velasco
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Martha Carolina Beltrán Salazar – Coordinadora Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad -mcbeltrans@sena.edu.co, Competitividad/DSNFT. Correo electrónico: gfce@sena.edu.co,
Profesional de seguimiento SENA: Ángela Rocío Hurtado Amézquita. Correo electrónico: ahurtadoa@sena.edu.co.

Proyectó: Sandra Yamile Páez Velasco/Interventor Líder
Revisó: Yuly Andrea Muñoz: Coordinadora financiera/ Alba Rocío Sarmiento / Responsable de la calidad y oportunidad de la Información/
Clara Alzate- Coordinadora Jurídica.