

 ScaiProyekta	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

SC36-INTV-CAMACOEES-02347-2026

Bogotá D.C., 13 de enero de 2026

Doctor
ENRIQUE CARMELO BERMEJO ARRANZ
enrique.bermejo@camacoes.com.co
Representante Legal
Doctora
ROSMINI ROCÍO ROMERO CASTRO
Directora de proyecto
dirproyecto@camacoes-formacion.com
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOEES
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto informe mensual – diciembre de 2025
Convenio No.: CO1.PCCNTR.8354154 de 2025 CAMACOEES
Conviniente: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOEES
Modalidad: Gremio

Respetados señores:

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, el literal B) de la cláusula quinta “Obligaciones de las partes” literal b) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, la **CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOEES**, remitió a la interventoría Informe mensual, incluyendo los formatos F6.1 presupuesto consolidado, F6.2 presupuesto detallado, movimiento cuenta bancaria a corte 22 de diciembre de 2025, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con el consecutivo SC36-2304-2026-REC de fecha 10 de enero de 2026.

Por otro lado, en cumplimiento de lo definido en los lineamientos de interventoría, se realizó la verificación en el drive dispuesto para tales fines, se evidenciando cargue, por parte del conviniente, de listados de asistencia por cada una de las acciones de formación aprobadas; con estos elementos se realiza el seguimiento al avance de la ejecución académica.

 ScaiProyekta	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera, con corte a 31 de diciembre de 2025, el conviniente reportó recursos, así:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	\$ 1.728.149.284,00	\$ 1.105.438.993,72	\$ 1.105.438.993,72	63,97%
Contrapartida en dinero	\$ 436.033.713,00	\$ 281.361.429,27	\$ 281.361.429,27	64,53%
Contrapartida en especie	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	\$ 436.033.713,00	\$ 281.361.429,27	\$ 281.361.429,27	64,53%
TOTAL	\$ 2.164.182.997,00	\$ 1.386.800.422,99	\$ 1.386.800.422,99	64,08%

1.1 Recursos de cofinanciación

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el conviniente, con corte a 31 de diciembre de 2025, presenta ejecución de recursos de cofinanciación, así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	\$ 27.544.800,00	\$ 12.150.000,00	\$ 0,00	\$ 12.150.000,00	\$ 12.150.000,00	44,11%
R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (5) años	\$ 90.200.000,00	\$ 40.800.000,00	\$ 0,00	\$ 40.800.000,00	\$ 40.800.000,00	45,23%
R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	\$ 4.122.000,00	\$ 152.915,00	\$ 152.915,00	\$ 0,00	\$ 152.915,00	3,71%
R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos internacionales	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R04	Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o fluvial	\$ 23.000.000,00	\$ 1.795.708,00	\$ 1.795.708,00	\$ 0,00	\$ 1.795.708,00	7,81%
R05.3.1	Diagramación cartilla Servicio de diagramación para cartilla de 60 páginas. Se pagará sólo una vez por acción de formación	\$ 11.300.000,00	\$ 5.650.000,00	\$ 0,00	\$ 5.650.000,00	\$ 5.650.000,00	50,00%
R05.4.3	Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada	\$ 1.290.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios.	\$ 35.331.200,00	\$ 10.425.600,32	\$ 0,00	\$ 10.425.600,32	\$ 10.425.600,32	29,51%

 ScaiProyekta	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Valor considerado por la Interventoría	%
	Salones hoteles , laboratorio, aulas gastronomía, salones empresariales						
R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a \$200.000.000 el porcentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	\$ 194.441.284,00	\$ 104.464.770,40	\$ 104.464.770,40	\$ 0,00	\$ 104.464.770,40	53,73%
R010.1	Formación virtual curso 20 horas	\$1.335.420.000,00	\$ 930.000.000,00	\$ 649.230.465,38	\$ 280.769.534,62	\$ 930.000.000,00	69,64%
	TOTALES	\$ 1.728.149.284,00	\$ 1.105.438.993,72	\$ 755.643.858,78	\$ 349.795.134,94	\$ 1.105.438.993,72	63,97%

El conveniente reporta para el mes de diciembre de 2025, una ejecución de recursos de cofinanciación, por valor de \$1.105.438.993,72 equivalente al 63,97%, del total presupuestado para cofinanciación SENA, los cuales se encuentran causados, sin embargo, estos serán verificados en el momento que la interventoría realice la visita, razón por lo cual, se deben presentar los soportes correspondientes de acuerdo con lo establecido, esto con el fin de que puedan ser aprobados por la interventoría.

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el conveniente, con corte a 31 de diciembre de 2025, presenta ejecución de recursos de contrapartida en efectivo, así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	\$ 9.895.200,00	\$ 4.490.000,00	\$ 2.044.416,52	\$ 2.445.583,48	\$ 4.490.000,00	45,38%
R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (5) años	\$ 25.696.000,00	\$ 10.200.000,00	\$ 10.200.000,00	\$ 0,00	\$ 10.200.000,00	39,69%
R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	\$ 4.122.000,00	\$ 152.915,00	\$ 152.915,00	\$ 0,00	\$ 152.915,00	3,71%
R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos internacionales	\$ 4.884.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R05.4.3	Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada	\$ 510.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. Salones hoteles, laboratorio, aulas gastronomía, salones empresariales	\$ 2.316.800,00	\$ 1.158.400,04	\$ 0,00	\$ 1.158.400,04	\$ 1.158.400,04	50,00%

 ScaiProyekta	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Valor considerado por la Interventoría	%
R010.1	Formación virtual curso 20 horas	\$ 361.080.000,00	\$ 240.000.000,00	\$ 218.960.085,00	\$ 21.039.915,00	\$ 240.000.000,00	66,47%
R012.2	Edición del video de 2 minutos	\$ 426.000,00	\$ 426.000,00	\$ 426.000,00	\$ 0,00	\$ 426.000,00	100,00%
R012.7	Diseño e impresión de infografía	\$ 1.044.000,00	\$ 261.000,00	\$ 261.000,00	\$ 0,00	\$ 261.000,00	25,00%
R013	Garantías Solo aporte en efectivo	\$ 4.628.300,00	\$ 3.241.701,23	\$ 3.241.701,23	\$ 0,00	\$ 3.241.701,23	70,04%
R015	Transferencia de conocimiento y tecnología Solo aporte en efectivo	\$ 21.431.413,00	\$ 21.431.413,00	\$ 21.431.413,00	\$ 0,00	\$ 21.431.413,00	100,00%
	TOTALES	\$ 436.033.713,00	\$ 281.361.429,27	\$ 256.717.530,75	\$ 24.643.898,52	\$ 281.361.429,27	64,53%

En cuanto a los recursos de contrapartida en efectivo, el conveniente presentó ejecución por valor de \$281.361.429,27 equivalente a un 64,53% del total establecido para esta fuente de financiación. Dicha ejecución será objeto de validación para la segunda visita en sede.

1.3 Recursos de contrapartida en especie

Para la ejecución del presente convenio no se presupuestaron recursos de contrapartida en especie.

2. Avance académico

Según cronograma, el avance académico se presenta así:

N.º	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	400	1.000	792	400	30,44%	100,00%	30,44%
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	400	1.000	402	320	30,44%	80,00%	24,35%
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	360	900	0	0	27,40%	0,00%	0,00%
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	50	120	139	50	3,81%	100,00%	3,81%
5	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	8	30	0	0	0,61%	0,00%	0,00%
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	32	100	112	32	2,44%	100,00%	2,44%

 ScaiProyekta	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

N ^o	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	32	120	0	0	2,44%	0,00%	0,00%
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	32	50	0	0	2,44%	0,00%	0,00%
TOTAL		1314	3320	1445	802	100%		61,04%

3. Certificado de seguridad social y parafiscales

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES, presentó certificación con fecha 09 de enero de 2026, firmada por el Revisor Fiscal, Roberto Carlos López Ayala, identificado con C.C. No. 1.063.137.796 y Tarjeta Profesional No. 226552-T, indicando que *ha cumplido durante los últimos tres (3) meses con el pago de los aportes de sus colaboradores, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.*

4. Certificado de impuestos

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES, presentó certificación con fecha 09 de enero de 2026, firmada por el Revisor Fiscal, Roberto Carlos López Ayala, identificado con C.C. No. 1.063.137.796 y Tarjeta Profesional No. 226552-T, indicando que se cumple con la retención, declaración y pago de impuestos derivados del convenio.

5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación es la Cuenta de Ahorros Empresarial No. 001308330200004997, del BBVA, registrado en SECOP.

En este sentido, el conviniente entregó el extracto bancario del mes de noviembre de 2025; y movimiento de la cuenta a corte 22 de diciembre de 2025 presentando un saldo de \$3,05.

 ScaiProyekta	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios, deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. Concepto

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:


- Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resolución de rubros financiados SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoría pueda reconocer y aceptar todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado.
- El conviniente allega, con corte a 31 de diciembre de 2025, los formatos F6.1 y F6.2, en el cual presenta ejecución por los recursos de cofinanciación por valor de \$1.105.438.993,72 equivalente al 63,97%, del total presupuestado para cofinanciación SENA.
- En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecución presentada por valor de \$281.361.429,27 equivalente a un 64,53% del total establecido para esta fuente de financiación.
- Para la fuente de financiación de contrapartida en especie, no se evidencia ejecución, ya que la misma no se encuentra establecida en el presupuesto del convenio.
- El convenio presenta una ejecución académica del 61,04%.
- De acuerdo con las certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal, el conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema

 ScaiProyekta	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC		

de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje y de los impuestos derivados de la ejecución del convenio.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,



Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC



Galicia Gómez Goenaga
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Martha Carolina Beltrán Salazar – Coordinadora Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad -mcbeltrans@sena.edu.co, Competitividad/DSNFT. Correo electrónico: gfce@sena.edu.co,
Profesional de seguimiento SENA: Ángela Rocío Hurtado Amézquita. Correo electrónico: ahurtadoa@sena.edu.co.

Proyectó: Galicia Gómez Goenaga/Interventor Líder

Revisó: Yuly Andrea Muñoz: Coordinadora financiera/ Alba Rocío Sarmiento / Responsable de la calidad y oportunidad de la Información/
Clara Alzate- Coordinadora Jurídica.