
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-2 GRUAL			
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 06 Año: 2026			
Tipo de informe	Parcial: X Final:			
Periodo evaluado	Mes: 05 Año: 2026			
Número de Contrato	017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026			
Contratista	MYM ENERGY SOLUTIONS			
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 2, ESM Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TÉCNICA			
Valor del Contrato	\$60.000.000 COP [SESENTA MILLONES DE PESOS]			
Fecha Suscripción	Dia: 16 Mes: 04 Año: 2026			
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 08 Año: 2026			
Forma de Pago	N.	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
	1	Septiembre 2026	De acuerdo a facturación	Hasta el 15 de junio de 2026
	2	Noviembre 2026	De acuerdo a facturación	Del 16 de junio hasta el 31 de agosto 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	114726
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	<p>POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDAD ESTATAL. Poliza No. 14-44-101260696 SEGUROS DEL ESTADO S.A.</p> <p>AMPAROS:</p> <p>-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO VIGENCIA: DESDE: 16/04/2026 HASTA: 31/12/2026</p> <p>VALOR ASEGURADO: \$12.000.000,00</p> <p>-PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y INDEMNIZACIONES LABORALES VIGENCIA: DESDE: 16/04/2026 HASTA: 31/08/2029</p> <p>VALOR ASEGURADO: \$6.000.000,00 CALIDAD DEL SERVICIO; VIGENCIA: DESDE: 31/08/2026 HASTA: 28/02/2027.</p>

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026


	VALOR ASEGURADO: \$18.000.000,00 -CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES; VIGENCIA : DESDE: 31/08/2026 HASTA: 28/02/2027 VALOR ASEGURADO: \$30.000.000,00
Aprobación Garantía RCE	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO. POLIZA No. 14-40-101081479 SEGUROS DEL ESTADO S.A. AMPAROS VIGENTES DESDE: 16/04/2026 HASTA: 31/08/2026 VALOR ASEGURADO: \$350.181.000,00
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	05 MAYO 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
MILTON JESUS MOSQUERA GUTIERREZ	INGENIERO ELECTRONICO	CN206-119557
LARRY CHAVES GUTIERREZ	TECNICO PROFESIONAL ELECTRONICA INDUSTRIAL	TECNICO PROFESIONAL ELECTRONICA INDUSTRIAL
HARDIN YULIAN ZAMORA CIFUENTES	TECNICO PROFESIONAL ELECTRONICA INDUSTRIAL	TECNICO PROFESIONAL ELECTRONICA INDUSTRIAL
DOUGLAS JAVIER TORRES HERNANDEZ	TECNOLOGO ELECTRICISTA	TECNOLOGO ELECTRICISTA
ANDERSON CAMILO MERA MOSQUERA	AUXILIAR	AUXILIAR

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[0] %
Avance en Tiempo	[22,88] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$60.000.000 COP [SESENTA MILLONES DE PESOS]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	[\$ 0 COP] ([CERO] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$60.000.000 COP [SESENTA MILLONES DE PESOS]

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total Pagos					NO APLICA

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-047****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA****VERSIÓN
No.****01****VIGENCIA:****13-03-2026**

Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	NO APLICA		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Inicialmente se establece comunicación con el contratista MYM ENERGY SOLUTIONS mediante plataforma SECOP II, solicitándole la siguiente documentación e información:

- Se solicita enviar experiencia del personal mínimo requerida para la ejecución del contrato el cual se puede consultarse en el EDP.
- Adicional enviar las planillas parafiscales y la seguridad social o medica del personal a ejecutar el contrato.
- Se suministran los formatos para los estudios de seguridad del personal a ejercer el contrato y formato de autorización del mismo; Se explica cómo se deben diligenciar y como debe de ser la entrega física y digital.
- Se solicita el cronograma de trabajos de la ejecución del contrato que sea clara y lógica en el tiempo teniendo en cuenta que la fecha límite del plazo de ejecución para este contrato es hasta el 31 de agosto 2026.
- Después de verificar el inventario de la unidad se selecciona el siguiente listado de equipos UPS teniendo en cuenta su estado actual, la necesidad operacional y la prioridad operativa y administrativa que estas demandan.

	ACTIVO FIJO	NUMERO DE INVENTARIO	DENOMINACION DEL ACTIVO	UBICACION DEL ACTIVO
1	165500040585	8004050000000000000648877	UPS POWEST 10KVA	CPMS
2	165500044415	8004050000000000000427972	UPS POWEST 3KVA	COBA
3	165500044416	8004050000000000000422570	UPS POWEST 3KVA	COBA
4	165500044532	8004050000000000000598314	UPS POWEST 6KVA	HERMES
5	165500044534	8004050000000000000598316	UPS POWEST 6KVA	ESTADO MAYOR
6	165500044537	8004050000000000000611234	UPS POWEST 6KVA	AVIONICA
7	165500044525	8004050000000000000611233	UPS POWEST 20KVA	ABASTECIMIENTO
8	165500044538	8004050000000000000611235	UPS POWEST 6KVA	SALA DE PILOTOS
9	165500046716	8004050000000000000637802	UPS 2 KVA	CAMARAS
10	165500046369	8004050000000000000650339	UPS 20KW MARCA TITAN	BLARP POSEIDON LA MACARENA
11	165500046610	8004050000000000000619172	UPS 2 KVA	CONTROL ACCESO
12	165500046722	8004050000000000000652433	UPS 10KVA	RACK MODULOS



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA

VERSIÓN No.

01

VIGENCIA:

13-03-2026

13	165500040123	8004050000000000000629877	ONLINE EA9920	POWEST	FAC703 SIMU CACOM2
14	165500050418	8004050000000000000695345	3 KVA		TORRE CONTROL
15	165500050417	8004050000000000000695344	3 KVA		TORRE CONTROL
16	165500046606	8004050000000000000677747	15 KVA		INTELIGENCIA GRUA
17	165500046610	8004050000000000000619172	2 KVA		CONTROL ACCESO
18	165500046712	8004050000000000000652434	1 KVA		RAMPA SUR PINTURA

- Cabe resaltar que al inicio de mi supervisión y al momento de escoger los equipos a intervenir se halla la siguiente novedad, la cual es informada al departamento de compras públicas del CACOM-2, al departamento financiero de la unidad y al estructurador técnico del contrato. Dicha novedad es con referencia a que las UPS resaltadas anteriormente en color amarillo presentan un valor contable actual porcentualmente muy bajo, con un devalúo mayor del 65% con respecto al valor de adquisición.
- El día 19 de mayo del 2026 se realiza visita técnica de campo del contratista MYM ENERGY SOLUTIONS en la cual se verifica el estado de los equipos a intervenir y en especial se examinan las UPS que presentan la novedad de depreciación contable para que emitan el concepto técnico del estado actual de los equipos y cuánto dinero se requiere para realizarles mantenimiento a estos equipos UPS.
- El día 25 de mayo el contratista me envía mediante correo institucional el concepto técnico y la cotización del costo de los mantenimientos de los equipos con la novedad contable anteriormente mencionada, esta información se retransmite y se envía al departamento financiero de la unidad el día 25 de mayo para que generen un concepto de viabilidad económico y por ende saber si es presupuestalmente factible ejecutar el mantenimiento a estos equipos. Cabe mencionar que a la fecha se encuentra pendiente este concepto por parte del departamento financiero de la unidad.

NOTA: Es de resaltar que el cronograma de trabajos suministrado por el contratista puede estar sujeto a cambios una vez se generen los conceptos informados anteriormente por parte del departamento financiero de la unidad.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES


El contrato se encuentra pendiente para iniciar labores; Se prevé iniciar trabajos de campo con el contratista MYM ENERGY SOLUTIONS el día 03 de junio del 2026.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>X</u>

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u>X</u>
---------------------------------	----------------------

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

¿Posible materialización de riesgos? Sí: No: X

Observaciones: NO APLICA


10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO


Ingreso a Almacén	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 2, ESM Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TÉCNICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

- Se encuentra pendiente el concepto de viabilidad económico por parte del departamento financiero de la unidad para saber si es presupuestalmente factible ejecutar el mantenimiento a los equipos UPS con la novedad de la depreciación económica.
- Es de resaltar que el cronograma de trabajos suministrado por el contratista puede estar sujeto a cambios una vez se generen los conceptos informados anteriormente mencionados por parte del departamento financiero de la unidad.
- El contrato se encuentra pendiente por inicio de labores; Se prevé iniciar trabajos de campo con el contratista MYM ENERGY SOLUTIONS el día 03 de junio del 2026.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor principal	T3. NAVARRETE MOLANO BRAYAN SMITH Principal	C.C. 1.110.563.727
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO N.26	
Firma		

Nombre del Gerente del Proyecto	TC. LUJAN SABOGAL JEISSON LEONARDO	C.C. 80.799.986
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO N.26	
Firma		



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA**

**VERSIÓN
No.**

01

VIGENCIA:

13-03-2026

VoBo. SEPSE GRUAL

ITEM	ACTIVO FIJO	NUMERO DE INVENTARIO	DENOMINACION DEL ACTIVO	UBICACION DEL ACTIVO	RESPONSABLES	FEHCHA INICIO	FEHCHA FINAL	HORA DE INICIO	HORA FINAL
1	165500040585.00	800405000000000000000000.00	UPS POWEST 10KVA	CPMS	MILTON MOSQUERA, DOUGLAS TORRES, LARRY CHAVEZ, YULIAN ZAMORA Y CAMILO MERA	5 DE JUNIO	5 DE JUNIO	8:00 AM	16:30PM
2	165500044415.00	800405000000000000000000.00	UPS POWEST 3KVA	COBA	MILTON MOSQUERA, DOUGLAS TORRES, LARRY CHAVEZ, YULIAN ZAMORA Y CAMILO MERA	5 DE JUNIO	5 DE JUNIO	8:00 AM	16:30PM
3	165500044416.00	800405000000000000000000.00	UPS POWEST 3KVA	COBA	MILTON MOSQUERA, DOUGLAS TORRES, LARRY CHAVEZ, YULIAN ZAMORA Y CAMILO MERA	5 DE JUNIO	5 DE JUNIO	8:00 AM	16:30PM
4	165500044532.00	800405000000000000000000.00	UPS POWEST 6KVA	HERMES	MILTON MOSQUERA, DOUGLAS TORRES, LARRY CHAVEZ, YULIAN ZAMORA Y CAMILO MERA	4 DE JUNIO	4 DE JUNIO	8:00 AM	16:30PM
5	165500044534.00	800405000000000000000000.00	UPS POWEST 6KVA	ESTADO MAYOR	MILTON MOSQUERA, DOUGLAS TORRES, LARRY CHAVEZ, YULIAN ZAMORA Y CAMILO MERA	5 DE JUNIO	5 DE JUNIO	8:00 AM	16:30PM
6	165500044537.00	800405000000000000000000.00	UPS POWEST 6KVA	AVIONICA	MILTON MOSQUERA, DOUGLAS TORRES, LARRY CHAVEZ, YULIAN ZAMORA Y CAMILO MERA	5 DE JUNIO	5 DE JUNIO	8:00 AM	16:30PM
7	165500044525.00	800405000000000000000000.00	UPS POWEST 20KVA	ABASTECIMIENTO	MILTON MOSQUERA, DOUGLAS TORRES, LARRY CHAVEZ, YULIAN ZAMORA Y CAMILO MERA	6 DE JUNIO	6 DE JUNIO	8:00 AM	16:30PM
10	165500046369.00	800405000000000000000000.00	UPS 20KW MARCA TITAN	BLARP POSEIDON LA MACARENA	MILTON MOSQUERA, DOUGLAS TORRES, LARRY CHAVEZ, YULIAN ZAMORA Y CAMILO MERA	9 DE JUNIO	9 DE JUNIO	8:00 AM	16:30PM
13	165500040123.00	800405000000000000000000.00	ONLINE POWEST EA9920	FAC703 SIMU CACOM2	MILTON MOSQUERA, DOUGLAS TORRES, LARRY CHAVEZ, YULIAN ZAMORA Y CAMILO MERA	10 DE JUNIO	10 DE JUNIO	8:00 AM	16:30PM
16	165500046606.00	800405000000000000000000.00	15 KVA	INTELIGENCIA GRUA	MILTON MOSQUERA, DOUGLAS TORRES, LARRY CHAVEZ, YULIAN ZAMORA Y CAMILO MERA	4 DE JUNIO	4 DE JUNIO	8:00 AM	16:30PM