

|                                                                                                                   |               |                       |         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|----------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SAN ROQUE</b> | Documento     | Otro Si contractual   | Código  | F-GC-OS-06     |
|                                                                                                                   | Proceso       | Contractual           | Versión | 01             |
|                                                                                                                   | procedimiento | Solicitudes generales | Fecha   | Enero de 2024. |

**OTROSI N° 01**

**ADICIÓN EN VALOR**

En el **Municipio de San Roque**, el día **05 de junio de 2026** se reunieron **FRANCISCO LUIS CADAVID CON C.C. 3.551.925, y LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO, ALCALDE MUNICIPAL**, para adicionar el valor del **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. CMC-028-2026**.

**CONSIDERANDO:**

1. Entre el **MUNICIPIO DE SAN ROQUE y FRANCISCO LUIS CADAVID CON C.C. 3.551.925, se celebró** el contrato de **CONTRATO DE MÍNIMA CUANTIA CMC-028-2026**, cuya información general es la siguiente:

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                         |            |                                                               |                  |                        |                     |                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CONTRATO/ CONVENIO                                                                                                                                                                                                                       |            | CMC-028-2026                                                  | TIPO DE CONTRATO |                        | MINIMA CUANTIA      |                     |                      |
| OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO LA MANO DE OBRA Y EL CAMBIO DE PIEZAS ORIGINALES NUEVAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA ACANTONADA EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE – ANTIOQUIA |            |                                                               |                  |                        |                     |                     |                      |
| CONTRATANTE                                                                                                                                                                                                                              |            | MUNICIPIO DE SAN ROQUE NIT: 890.980.850-7                     |                  |                        |                     |                     |                      |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                             |            | FRANCISCO LUIS CADAVID CON C.C. 3.551.925                     |                  |                        |                     |                     |                      |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                              |            | N.A.                                                          |                  |                        |                     |                     |                      |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                               |            | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            |                  |                        |                     |                     |                      |
| VALOR CONTRATO                                                                                                                                                                                                                           | DEL        | INICIAL                                                       | OTRO SI          | NRO.                   | FECHA DE LA ADICION | VALOR DE LA ADICION | VALOR FINAL          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |            | (\$ 28.999.744 COP)                                           |                  | NA                     | NA                  | NA                  | NA                   |
| PLAZO EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                          | DE         | (245) DÍAS CALENDARIOS SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 | OTRO SI          | NRO.                   | FECHA DE LA ADICION | PLAZO DE LA ADICION | FECHA DE TERMINACION |
|                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                               |                  | NA                     | NA                  | NA                  | NA                   |
| FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                          | 30/04/2026 | SUSPENSIONES                                                  | NRO.             | FECHA DE LA SUSPENSION |                     | FECHA DE REINICIO   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                               | NA               | NA                     |                     | NA                  |                      |

2. Que el alcance inicial del contrato es el siguiente:

| CANT | DESCRIPCION             | VLR. NETO IVA INCLUIDO | VLR. TOTAL IVA INCLUIDO |
|------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1    | UN AMORTIGUADOR TRASERO | \$ 1.718.720           | \$ 1.718.720            |
| 1    | UN GUARDABARRO TRASERO  | \$ 317.220             | \$ 317.220              |

|                                                                                                                   |               |                       |         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|----------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SAN ROQUE</b> | Documento     | Otro Si contractual   | Código  | F-GC-OS-06     |
|                                                                                                                   | Proceso       | Contractual           | Versión | 01             |
|                                                                                                                   | procedimiento | Solicitudes generales | Fecha   | Enero de 2024. |

|    |                                                 |              |              |
|----|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | UN TAMBOR DE RUEDA TRASERO                      | \$ 1.054.940 | \$ 1.054.940 |
| 1  | UN PIÑON CADENA                                 | \$ 179.100   | \$ 179.100   |
| 2  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA | \$ 415.000   | \$830.000    |
| 3  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO MOTOS     | \$ 240.000   | \$ 720.000   |
| 4  | GALONES DE ACEITE                               | \$ 95.000    | \$ 380.000   |
| 5  | TARROS DE REFRIGERANTE                          | \$ 25.000    | \$ 125.000   |
| 9  | 9 TARROS DE ACEITE                              | \$ 35.000    | \$ 315.000   |
| 12 | JUEGO DE PASTILLAS                              | \$ 49.000    | \$ 588.000   |
| 3  | ESPUMA DE DR                                    | \$ 86.019    | \$ 588.000   |
| 4  | LLANTAS CAMIONETA                               | \$ 820.613   | \$ 3.282.452 |
| 4  | FORROS SILLIN                                   | \$ 82.150    | \$ 328.600   |
| 1  | VENDIS                                          | \$ 298.613   | \$ 298.613   |
| 1  | MONOSHOP                                        | \$ 1.697.080 | \$ 1.697.080 |
| 2  | DISCOS DE CLUTCH                                | \$ 155.524   | \$ 311.048   |
| 5  | ESTOPAS                                         | \$ 4.500     | \$ 22.500    |
| 1  | MOTOR DE ARRANQUE                               | \$ 993.720   | \$ 993.720   |
| 3  | KITS DE ARRASTRE                                | \$ 299.720   | \$ 899.160   |
| 1  | CAMPANA TRASERA                                 | \$ 760.630   | \$ 760.630   |
| 2  | JUEGO DE ESPEJOS                                | \$ 90.612    | \$ 181.224   |
| 4  | DIRECCIONALES                                   | \$ 99.110    | \$ 396.440   |
| 1  | SWITCH                                          | \$ 510.620   | \$ 510.620   |

|                                                                                                                   |               |                       |         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|----------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SAN ROQUE</b> | Documento     | Otro Si contractual   | Código  | F-GC-OS-06     |
|                                                                                                                   | Proceso       | Contractual           | Versión | 01             |
|                                                                                                                   | procedimiento | Solicitudes generales | Fecha   | Enero de 2024. |

|             |                           |                   |              |
|-------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| 2           | FILTROS DE AIRE           | \$ 45.045         | \$ 90.090    |
| 1           | JUEGO DE PASTAS DELANTERO | \$ 185.312        | \$ 185.312   |
| 1           | JUEGO DE BANDAS TRASERO   | \$ 305.701        | \$ 305.701   |
| 1           | BATERIA DE CARRO          | \$ 390.000        | \$ 390.000   |
| 1           | KIT SWITCH                | \$ 730.630        | \$ 730.630   |
| 1           | TENSOR DE CADENILLA       | \$ 224.113        | \$ 224.113   |
| 1           | CREMALLERA PUERTA         | \$ 458.612        | \$ 458.612   |
| 1           | ESCOBILLA                 | \$ 203.193        | \$ 203.193   |
| 1           | CAMPANA DELANTERA         | \$ 401.750        | \$ 401.750   |
| 2           | JUEGO DE CUNAS            | \$ 213.612        | \$ 427.224   |
| 4           | DIRECCIONALES XRE 300     | \$ 241.200        | \$ 964.800   |
| 1           | RODAMIENTO EJE DIRECTO    | \$ 107.860        | \$ 107.860   |
| 1           | RODAMIENTO                | \$ 145.300        | \$ 145.300   |
| 1           | CILINDRO COMPLETO         | \$ 2.281.927      | \$ 2.281.927 |
| 1           | VELOCIMETRO               | \$ 659.712        | \$ 659.712   |
| 6           | LLANTAS                   | \$ 265.000        | 1.590.000    |
| 1           | LLAVE DE GASOLINA         | \$ 307.560        | \$ 307.560   |
| 2           | TUBO TELESCOPICO          | \$ 215.300        | \$ 215.300   |
| 1           | JUEGO ZAPATA DE FRENO     | \$ 155.238        | \$ 155.238   |
| 1           | BRAZO OSCILANTE           | \$2.771.998       | \$ 2.771.998 |
| VALOR TOTAL |                           | \$ 28.999.744 COP |              |

**3. EL SUPERVISOR** del contrato, el día **05 DE JUNIO DE 2026**, solicitó una adición en **VALOR** Al **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. CMC-028-2026**, argumentando lo siguiente:

*“La adición se fundamenta en la necesidad imperiosa de garantizar la continuidad, operatividad y disponibilidad del parque automotor asignado a la seguridad del municipio. Lo anterior, debido a que durante la ejecución contractual se evidenció un desgaste superior al proyectado en el rodamiento de los vehículos pesados y de patrullaje, derivado de las complejas condiciones topográficas y de orden público de la zona. Así las cosas, con el fin de no paralizar el servicio público esencial de seguridad y convivencia ciudadana, y amparados en el principio de planeación y la facultad de modificación de los contratos estatales, se requiere*



|                                                                                                                   |               |                       |         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|----------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SAN ROQUE</b> | Documento     | Otro Si contractual   | Código  | F-GC-OS-06     |
|                                                                                                                   | Proceso       | Contractual           | Versión | 01             |
|                                                                                                                   | procedimiento | Solicitudes generales | Fecha   | Enero de 2024. |

*este incremento de recursos para cubrir el cambio de piezas originales urgentes que no alcanzan a ser financiadas con el saldo actual, asegurando que la Fuerza Pública cuente con las herramientas logísticas idóneas para el cumplimiento de su misión constitucional en el territorio”.*

4. Que, mediante **Acta de Aprobación**, del día **05 de junio de 2026**, el **comité de contratación aprobó celebrar OTROSI N°1 al CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. CMC-028-2025.**, documento integrante del presente otro si, en los siguientes términos:

**PRIMERA: APROBAR LA ADICION en VALOR del CONTRATO DE mínima cuantía No. CMC-028-2026, por medio del cual se ejecuta: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO LA MANO DE OBRA Y EL CAMBIO DE PIEZAS ORIGINALES NUEVAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA ACANTONADA EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE – ANTIOQUIA, por CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/L (\$ 4.474.602 COP) quedando el valor final en (\$ 33.474.346 cop).**

#### ACTIVIDADES EXTRAS O ADICIONALES:

| CANT | DESCRIPCION                                     | VLR. NETO IVA INCLUIDO | VLR. TOTAL, IVA INCLUIDO |
|------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 3    | Llantas traseras                                | \$ 280.650             | \$ 841.950               |
| 3    | Llantas delanteras                              | \$ 240.720             | \$ 722.160               |
| 4    | Neumáticos                                      | \$ 45.000              | \$ 180.000               |
| 1    | Juego de cunas                                  | \$ 178.790             | \$ 178.790               |
| 2    | Guarda barro                                    | \$ 275.805             | \$ 551.610               |
| 2    | Mantenimiento preventivo y correctivo moto      | \$ 210.000             | \$ 420.000               |
| 2    | Mantenimiento preventivo y correctivo camioneta | \$ 385.000             | \$ 770.000               |
| 6    | Aceite motor                                    | \$ 36.512              | \$ 219.072               |
| 1    | Kit arrastre                                    | \$ 280.720             | \$ 280.720               |
| 1    | Par de espejo                                   | \$ 80.000              | \$ 80.000                |
| 2    | Forro sillín                                    | \$ 75.150              | \$ 150.300               |
| 5    | Estopa                                          | \$ 3.000               | \$ 15.000                |
| 1    | Eje cambio                                      | \$ 65.000              | \$ 65.000                |
|      |                                                 |                        | \$ 4.474.602             |

Debido a lo anterior las partes acuerdan:

#### ACUERDAN


**CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR el VALOR del CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. CMC-028-2026, por medio del cual se ejecuta: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO LA MANO DE OBRA Y EL CAMBIO DE PIEZAS ORIGINALES NUEVAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA ACANTONADA EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE – ANTIOQUIA, por CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/L (\$ 4.474.602 COP) él se encuentra respaldado en el CDP N° 473 del 28/05/2026 expedido por la secretaria de Hacienda Municipal quedando el valor final en (\$ 33.474.346 cop)**

**CLAUSULA SEGUNDA:** Las demás cláusulas contractuales no son modificadas lo cual implica que permanecen vigentes

|                                                                                                                   |               |                       |         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|----------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SAN ROQUE</b> | Documento     | Otro Si contractual   | Código  | F-GC-OS-06     |
|                                                                                                                   | Proceso       | Contractual           | Versión | 01             |
|                                                                                                                   | procedimiento | Solicitudes generales | Fecha   | Enero de 2024. |

**CLAUSULA TERCERA:** El presente **OTROSÍ**, deberá **publicarse** en el SECOP y rendirse en GESTIÓN TRANSPARENTE.

Dado en San Roque, Antioquia, al (05) día del mes de junio de 2026.

  
**LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO**  
 Alcalde  
 Contratante

  
**FRANCISCO LUIS CADAVID CON C.C. 3.551.925**  
 Contratista

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Revisado por:                     | Aprobado por:                  |
| Nombre: JESSICA LIZETH PALENCIA M | Nombre: DIEGO LEON DUQUE HOYOS |
| Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO  | Cargo: ABOGADO CONTRACTUAL     |
| Firma:                            | Firma:                         |