

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COFAC- OCOES
Fecha del informe	Día: 5 Mes:6 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Abril Año:2026
Número de Contrato	065-00-B-COFAC-BACOF-2026
Contratista	INGENIEROS ELECTRÓNICOS PROFESIONALES E U-
Objeto	Mantenimiento preventivo a todo costo de los equipos audiovisuales de OCOES
Valor del Contrato	\$27.550.000, Veintisiete millones quinientos cincuenta mil pesos.
Fecha Suscripción	Día: 22 Mes:04 Año:2026
Plazo de Ejecución	Día:31 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	Pago único: Correspondiente a lo facturado a 31 de julio del 2026 con cargo al PAC SEPTIEMBRE de 2026.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 383526 Día: 23 Mes: 04 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 27 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución	Día: 29 Mes: 04 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Observaciones	N/A
----------------------	------------

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	33.34%
Avance en Tiempo	40,43%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$27.550.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$27.550.000 (100,00 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En lo que va corrido de la ejecución del contrato, se llevó a cabo una reunión en la cual se planteó el cronograma de actividades para el desarrollo del mantenimiento preventivo a todo costo de los equipos audiovisuales de OCOES, cuyas actividades se tienen previstas iniciar el 7 de mayo. Durante este espacio, la Supervisora del Contrato dio lectura a la ficha técnica establecida en el Estudio y Documentos Previos del contrato 065-00-B-COFAC-BACOF-2026, haciendo énfasis en el alcance y las actividades a ejecutar. Asimismo, la Oficina de Comunicaciones Estratégicas presentó la organización del cronograma por grupos funcionales de equipos, priorizando en una primera fase la intervención correctiva de la cámara Sony Alfa 9 y, posteriormente, la ejecución de actividades según la tipología de los equipos (cámaras, lentes y sistemas de audio de la emisora). Sin embargo, a continuación, se relacionan los equipos y el avance con relación al cumplimiento del mantenimiento, teniendo en cuenta que las fechas de entrega se han tenido que postergar por procedimientos técnicos.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Grupo	Equipos	Tipo de mantenimiento	Fecha Inicial	Fecha Entrega	Estado
Prioritario	Cámara Sony Alfa 9	Correctivo	07-may-2026	14-may-2026	Pendiente
Cámaras fotográficas	Canon EOS 5D Mark IV, Canon 90D (x2), Canon 80D, Canon EOS R	Preventivo + Correctivo	08-may-2026	22-may-2026	Entregado-parcial
Lentes	Sony FE 24-105 mm, Canon 70-200, 24-70, 28-300, EFS 18-135 (x2)	Preventivo + Correctivo	11-may-2026	26-may-2026	Entregado-parcial
Sistemas de consola y audio	Consola Wheatstone, Blade-3, M4IP-USB, Wheatnet IP Drivers	Preventivo + Correctivo	27-may-2026	10-jun-2026	Pendiente
Equipos de transmisión	Sistema Comrex, Micrófonos cardioide	Preventivo + Correctivo	11-jun-2026	24-jun-2026	Pendiente
Monitoreo y servidor	Audioarts TS-1, Servidor Proracks	Preventivo + Correctivo	25-jun-2026	15-jul-2026	Pendiente

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: ____
Entidad	Sí: ____ No: ____

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ____ No: ____
---------------------------------	-------------------

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No:
--------------------------------------	--------------

Observaciones: NO APLICA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ☐ No ☐
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha, el contrato se encuentra en etapa inicial de ejecución, con cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales conforme al cronograma establecido, evidenciándose una correcta planificación y alistamiento de las actividades previas al inicio de las intervenciones técnicas. No se identifican situaciones que ameriten la aplicación de prórrogas, modificaciones contractuales o el inicio de actuaciones por presunto incumplimiento.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	TE VARGAS OCHOA YADI BRIGITE	C.C. 1070619452
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 09 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	COFAC/OCOES	
Firma		