



ADENDA N° 1

En atención a los plazos establecidos en el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.1.2.2.1. y 2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, atendiendo a que de acuerdo con lo informado por la plataforma SECOP II estuvo inhabilitada desde el 28 de mayo a las 10:00 p.m. hasta el 1ro de junio de 2026 a las 8:00 a.m., por lo que es necesario cumplir con la publicidad del proceso y de los documentos publicados, la Entidad procede a modificar el cronograma, el cual quedará establecido así:

1. CRONOGRAMA DEL PROCESO

CRONOGRAMA DEL PROCESO		
Actividad	Fecha	Hora
Publicación del aviso de convocatoria pública	Martes, 26 de mayo de 2026	20:00:00
Publicación de estudios previos	Martes, 26 de mayo de 2026	20:00:00
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	Martes, 26 de mayo de 2026	20:00:00
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Jueves, 04 de junio de 2026	Hasta las 18:00:00
Respuesta a las observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Viernes, 05 de junio de 2026	Hasta las 17:30:00
Fecha prevista de publicación del Pliego de Condiciones Definitivo	Viernes, 05 de junio de 2026	Hasta las 17:30:00
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	Viernes, 05 de junio de 2026	Hasta las 18:00:00
Plazo para manifestación de interés	Miércoles, 10 de junio de 2026	Hasta las 18:00:00
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos (solicitudes de aclaración)	Miércoles, 10 de junio de 2026	Hasta las 18:00:00
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones (solicitudes de aclaración)	Jueves, 11 de junio de 2026	Hasta las 15:00:00
Plazo máximo para expedir adendas	Jueves, 11 de junio de 2026	Hasta las 19:00:00
Presentación de Ofertas	Martes, 16 de junio de 2026	Hasta las 12:00:00
Informe de presentación de ofertas (generado por SECOP II)	Martes, 16 de junio de 2026	Hasta las 12:06:00
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas (informe preliminar de verificación requisitos habilitantes)	Jueves, 18 de junio de 2026	Hasta las 19:00:00
Presentación de observaciones al informe de verificación y documentos subsanables	Martes, 23 de junio de 2026	Hasta las 17:00:00
Respuesta a las observaciones presentadas	Miércoles, 24 de junio de 2026	Hasta las 17:30:00
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	Miércoles, 24 de junio de 2026	Hasta las 18:00:00
Firma del Contrato (Nota: El plazo podrá ser superior, teniendo en cuenta los	Miércoles, 24 de junio de 2026	Hasta las 19:00:00





factores externos y ajenos a las partes que dificulten o retarden la legalización de este)

Entrega de las garantías de ejecución del contrato

Jueves, 25 de junio de 2026

Hasta las 11:59:00

Aprobación de las garantías de ejecución del contrato.

Viernes, 26 de junio de 2026

Hasta las 18:00:00

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ALBERTO PINEDO CUELLO

Alcalde Distrital

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTENDERÁ SUSCRITO ELECTRÓNICAMENTE, MEDIANTE EL USO TRANSACCIONAL DE LA PLATAFORMA SECOP II, EN LA FECHA Y HORA DE SUS REGISTROS Y ESTAMPAS DE TIEMPO.

Proyectó: Adriana Socarrás - Profesional Universitario

Revisó: Luz Alejandra Duarte -Directora de Contratación Distrital

