

 NIT.844.004197-2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	PA-04-CON-FO-21 C. REG: VER TRD 2017-07-24 V.03
	CONTRATACION	
	Acta de reinicio	

ACTA DE REINICIACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N.º SECOP II RSC-INV-003-2026 – Número Interno 665-2026 CELEBRADO ENTRE RED SALUD CASANARE E.S.E Y CORPORACION ALIANZA TERRA.

CONTRATANTE: RED SALUD CASANARE E.S.E
CONTRATISTA: CORPORACION ALIANZA TERRA

OBJETO: “IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC VIGENCIA 2025, ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD Y AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, SUSCRITAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º SECOP II CAS-FDS-CI-003-2025 – 5407 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E.”

VALOR: MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.184.753.980,36)

PLAZO: UNO (01) MES Y QUINCE (15) DIAS

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: VEINTISEIS (26) DE ENERO DE 2026

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: VEINTISIETE (27) DE ENERO DE 2026

FECHA INICIAL DE TERMINACION DEL COTRATO: TRECE (13) DE MARZO DE 2026

PRORROGA N° 01: TRES (3) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE JECUCION INICIAL

FECHA DE TERMINACION ESTIMADA: DIECISEIS (16) DE MARZO DE 2026

PRORROGA N° 02: UNO (01) MES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE JECUCION DE LA PRORROGA N°1

FECHA DE TERMINACION ESTIMADA: UNO (01) DE MAYO DE 2026

PRORROGA N° 03: VEINTICINCO (25) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE JECUCION DE LA PRORROGA N°2

FECHA DE TERMINACION ESTIMADA: VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2026

SUSPENSION N° 01: DOCE (12) DIAS

FECHA DE SUSPENSIÓN: VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2026

FECHA DE REINICIO: 05 DE JUNIO DE 2026.

DIAS FALTANTES DE EJECUCION: UNO (01) DIAS

FECHA FINAL DE TERMINACION DE CONTRATO: 05 de JUNIO DE 2026

Entre los suscritos a saber por una parte **ANA MARIA GONZALEZ CHAPARRO**, Subgerente de Servicios de Salud, en calidad de supervisor, y por la otra **SANDRA YINED LEÓN MORA**, con cedula de ciudadanía N° 39.951.268 expedida en Villanueva, representante Legal de la **CORPORACIÓN ALIANZA TERRA**, con NIT 900.335.860-0, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de celebrar el reinicio al Contrato de Prestación de servicios profesionales **N.º SECOP II RSC-INV-003-2026 – Número Interno 665-2026**


 NIT.844.004197-2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	PA-04-CON-FO-21 C. REG: VER TRD 2017-07-24 V.03
	CONTRATACION	
	Acta de reinicio	


En consecuencia, de lo anterior, las partes Acuerdan:

- PRIMERO:** Reiniciar las actividades establecidas dentro del Contrato de Prestación de Servicios profesionales N.º **SECOP II RSC-INV-003-2026 – Número Interno 665-2026** a partir del 05 de junio de 2026.
- SEGUNDO:** La presente acta de reinicio de contrato, se realiza teniendo en cuenta el acta de **SUSPENSIÓN N.º1** del Contrato de Prestación de Servicios N.º **SECOP II RSC-INV-003-2026 – Número Interno 665-2026** a partir del día 25 de mayo del 2026, por un periodo de doce (12) días calendario, en consideración a la solicitud realizada por EL CONTRATISTA, la cual se fundamenta la imposibilidad temporal de ejecutar al 100% la **Actividad N.º 26 del Anexo Técnico**, denominada: *“Realizar mesas técnicas de revisión y planeación, lideradas por la Secretaría Departamental, con la participación de referentes de las dimensiones de salud pública, equipos de Atención Primaria en Salud (APS), ESE, IPS, alcaldías, EPS, instituciones educativas, actores comunitarios y otros sectores estratégicos”*. Es de resaltar que esta actividad se encuentra supeditada a la reprogramación oficial de estos espacios por parte de la Secretaría de Salud Departamental, constituyéndose en una circunstancia ajena a la voluntad y control del contratista.
- TERCERO:** Que el plazo inicial del Contrato de Prestación de Servicios N.º **SECOP II RSC-INV-003-2026 – Número Interno 665-2026** fue de un (01) mes y quince (15) días, el cual fue prorrogado mediante **PRORROGA N.º 01** por un término de tres (3) días, **PRORROGA N.º 02** por un término de un (01) mes y quince (15) días, y **PRORROGA N.º 03** por un término de veinticinco (25) días, estableciendo un plazo de terminación final estimado para el día 26 de mayo de 2026. Que el día 25 de mayo de 2026, se realizó **SUSPENSIÓN N.º1** del Contrato de Prestación de Servicios N.º **SECOP II RSC-INV-003-2026 – Número Interno 665-2026** por un término de doce (12) días. En consecuencia, el plazo faltante de ejecución es de un (01) día contado a partir de la presente acta.
- CUARTO:** La nueva fecha de terminación es el 05 de junio de 2026.

En constancia firman los que en ella intervinieron a los cinco (05) días del mes de junio de 2026


ANA MARIA GONZALEZ CHAPARRO
 Subgerente de Servicios de Salud
 RED SALUD CASANARE E.S. E
 Supervisor de contrato


SANDRA YINED LEÓN MORA
 R/L CORPORACION ALIANZA TERRA
 NIT. N.º 900.335.860-0
 correo electrónico: direccionalianzattera@gmail.com


 Proyecto: Diah Carolina Fajardo Pérez
 Coordinadora Admin. PIC Dptal