

 Gobernación de Cundinamarca	CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA	Código: E – COMC – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 06
		Fecha de Aprobación: 05/09/25

OBJETIVO DE LA REUNION:
FECHA:
ACTA No.

Presentar y aprobar el plan operativo y cronograma del Convenio SBV-CD-CVI-211-2025.	09.09.2025	001
---	------------	-----

LUGAR:
HORA INICIO
HORA FINALIZACIÓN

Plataforma Google Meet.	4:30 P.M.	4:50 P.M.
-------------------------	-----------	-----------

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los asistentes.
2. Presentación y aprobación del plan operativo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. La reunión inicia con la participación de los supervisores delegados por parte de la Secretaría de Bienestar Verde de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO y de los profesionales de apoyo.
2. El objetivo de la reunión se centra en la socialización y aprobación del plan operativo y cronograma para el cumplimiento del objeto contractual del Convenio No. SBV-CD-CVI-211-2025, el cual refiere a: *“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORPOGUAVIO COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”.*

Generalidades del Convenio:


PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	09.09.2025
VALOR TOTAL	\$256.830.272
APORTE DEPARTAMENTO	\$176.830.272
APORTE CORPORACIÓN	\$80.000.000

3. La Corporación como ejecutor del Convenio presentó y socializó el Plan Operativo, describiendo las actividades y los plazos para el cumplimiento del objeto contractual. Se recalca que, el proceso derivado se realizará mediante la modalidad de contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía.

 Gobernación de Cundinamarca	CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA	Código: E – COMC – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 06
		Fecha de Aprobación: 05/09/25

- Por último, la Corporación resaltó la solicitud allegada al Departamento respecto del ajuste de los documentos de Estudios Previos y del Acto Administrativo de Justificación, al respecto, la Secretaría de Bienestar Verde indica que por error involuntario de digitación se incluyó información que no está relacionada con el convenio, por lo cual, el comité acuerda realizar los ajustes pertinentes y remitirá a la Corporación vía correo electrónico los documentos ajustados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REUNIÓN:



CONCLUSIONES



Por parte del Comité Técnico y la supervisión delegada de las entidades convenientes, se aprueba el Plan Operativo y Cronograma el cual se anexa a la presente acta.

 Gobernación de Cundinamarca	CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA	Código: E – COMC – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 06
		Fecha de Aprobación: 05/09/25

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Radicación de la cuenta de cobro y demás documentos para el desembolso del aporte por parte del Departamento.	8 días	CORPOGUAVIO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
OMAR JAVIER CIFUENTES	SUPERVISOR Subdirector de Planeación	CORPOGUAVIO	
HOLLMYN SALAMANCA MORA	SUPERVISOR Director Operativo	Secretaría de Bienestar Verde	
EDNA GERALDINE VEGA	Coordinadora Cambio Climático	CORPOGUAVIO	
LICETH MARLENY ANGEL	Profesional Técnico	Secretaría de Bienestar Verde	
JOSIE ESTEBAN VANEGAS	Profesional Técnico	Secretaría de Bienestar Verde	