
	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

• DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	DISAT
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 06 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: x Final:
Periodo evaluado	Mes: mayo Año: 2026
Número de Contrato	059-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	DOSIMETRICAL S.A.S.
Objeto	“Servicio técnico especializado de dosimetrías radiación ionizante en los sitios expuestos a radiación parte operativa de radares y mantenimiento de motores de las Unidades Aéreas y lectura de los resultados de la medición, conforme a ficha técnica”
Valor del Contrato	\$8.910.000,00
Fecha Suscripción	Día: 04 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 10 Año: 2026
Forma de Pago	<p>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:</p> <p>El primer pago, correspondiente hasta al 50% del valor total del contrato, se justifica una vez se reciba a satisfacción el primer informe de medición y se verifique la segunda entrega de dosímetros para muestreo.</p> <p>Estas actividades constituyen al avance técnico del contrato, ya que permiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirmar el inicio efectivo de las actividades de medición. • Confirmar el inicio efectivo de las actividades de medición. • Garantizar la disponibilidad de los equipos necesarios para la continuidad del muestreo. • Verificar el cumplimiento de los entregables establecidos en la fase inicial. <p>Cumplidas estas condiciones, el pago se realizará con cargo al PAC del mes de septiembre de 2026, conforme a la programación financiera prevista. Este pago asegura la continuidad operativa del contrato y respalda el cumplimiento del cronograma de actividades.</p> <p>Segundo Pago: Se cancelará el valor del saldo del contrato, con cargo a PAC del mes de DICIEMBRE DE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2027, una vez recibidos a satisfacción el segundo informe de medición.</p>

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

• CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 429726 Dia: 06 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras	No.: Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 07 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 13 Mes: 05 Año: 2026

• MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

• PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
SALOME MONTOYA URAN	Coordinadora de operaciones	Curso Protección radiológica
DOSCAL AMPARO ISAZA C	Coordinación administrativa	Ingeniera Agroindustrial

• ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

A la fecha se ha ejecutado un 36% de ejecución de acuerdo con el cronograma establecido:

ACTIVIDAD	FECHA	CUMPLIMIENTO		
		PROYECTADO	EJECUTADO	
			FISICO	TIEMPO
Reunión acta inicio contrato	13 de mayo del 2026	12%	12%	12%
Capacitación e inducción supervisores y responsables	13 de mayo del 2026	12%	12%	12%
Envío DOSIMETROS UMAS	14 de mayo del 2026	12%	12%	12%

Avance Físico:

- Se llevó a cabo la reunión de inicio del contrato, durante la cual se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos, entre ellos la ficha técnica de los dosímetros, los documentos que acreditan la idoneidad del personal y demás soportes requeridos para la suscripción del Acta de Inicio. Asimismo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) realizó la inducción y capacitación al personal supervisor del contrato y a los responsables del proceso contractual. Como soporte de esta actividad se cuenta con el documento **FAC-S-2026-044037-AG – Reunión de Inicio** y el formato **DE-DEAJU-FR-009**.
- De conformidad con el cronograma de ejecución, el 14 de mayo de 2026 la empresa contratista **DOSIMETRICAL S.A.S.** efectuó el envío de 99 dosímetros, correspondientes al 100 % de los equipos requeridos por las once (11) Unidades Militares Aéreas. La distribución se realizó a los puntos y direcciones establecidos en la ficha técnica del contrato, de acuerdo con la tabla de distribución definida.

**FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-047****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA****VERSIÓN
No.****01****VIGENCIA:****13-03-2026****TABLA DE DISTRIBUCION DE DOSIMETROS**

UNIDAD FAC	Dosímetros personales por periodo de muestreo.	Dosímetros ambientales por periodo de muestreo
CACOM-1 (Puerto Salgar, Cundinamarca)	13	4
CACOM-2 (Apiay, Meta)	0	5
CACOM-3 (Malambo - Atlántico)	9	2
CACOM-6 (Tres esquinas, Caquetá).	0	4
CATAM Bogotá	7	8
CAMAN (Madrid, Cundinamarca).	14	2
EMAVI (Cali, valle del Cauca)	0	1
ESUFA(Madrid, Cundinamarca)	0	1
GAORI (Marandua, vichada)	9	2
GACAR (San Andrés, isla)	13	1
GACAS (Yopal, Casanare)	1	3
TOTAL DOSIMETROS POR ENTREGA: O PERIODO DE MUESTREO.	66	33
TOTAL, PARA DOS PERÍODOS DE MEDICIONES	132	66

Avance en Tiempo:

- La ejecución contractual se ha desarrollado dentro de los plazos establecidos en ficha técnica y anexo clausulado. Desde la suscripción del Acta de Inicio, las actividades programadas se han cumplido oportunamente, incluyendo la distribución de los dosímetros en los lugares definidos y conforme a las condiciones establecidas en la ficha técnica del contrato.

Avance Físico	36%
Avance en Tiempo	36%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspellido:
Cumplimiento general	Sí X No


• ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$8.910.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 100 (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	No aplica				
Total Pagos					

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN)

NO APLICA.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

7.CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

El contratista ha demostrado un desempeño óptimo durante la ejecución del contrato, dando cumplimiento a los términos, condiciones y obligaciones establecidas en los documentos contractuales, incluyendo el pliego de condiciones, la invitación pública, la solicitud de oferta, la propuesta presentada, la minuta contractual y la ficha técnica.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la supervisión, las actividades ejecutadas se han desarrollado conforme al cronograma establecido y a los requerimientos técnicos definidos, evidenciando el cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos.

Evidencias de Cumplimiento: Como soporte del cumplimiento contractual, se anexan los siguientes documentos:


- Acta de reunión de inicio contractual No. FAC-S-2026-044037-AG.
- Acta de Inicio – Formato DE-DEAJU-FR-009.
- Guías de correspondencia correspondientes al envío de los equipos dosímetros a las Unidades Militares Aéreas.
- Registro fotográfico de la recepción y distribución de los equipos dosímetros en cada Unidad Militar Aérea (UMA).
- Listados de asistencia y demás soportes que evidencian la recepción y entrega de los equipos en las respectivas Unidades Militares Aéreas.

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset NO APLICA.	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	NO APLICA		

7.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial: A continuación, se presentan las actividades desarrolladas durante el período evaluado, junto con el análisis del avance de ejecución contractual.


Con base en el cronograma establecido en el EDP y anexo clausulado, las actividades ejecutadas a la fecha, se evidencia un avance contractual correspondiente al treinta y seis por ciento (36%), tanto en la ejecución del tiempo contractual como en el cumplimiento de las entregas físicas asociadas al servicio de dosimetría personal. Lo anterior incluye la distribución y entrega de los equipos dosímetros requeridos para el primer período de medición, de conformidad con las especificaciones y condiciones definidas en la ficha técnica del contrato.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Las actividades realizadas durante este período se han ejecutado dentro de los plazos previstos, garantizando el cumplimiento de los compromisos contractuales y permitiendo el desarrollo oportuno de las etapas programadas para la prestación del servicio.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Reunión – Acta inicio contractual	May-2026	Documento DE-DEAJU-FR-009	Cumplida	Conforme
Capacitación e inducción servicios	May-2026	Acta FAC-S-2026-044037-AG	Cumplida	Conforme
Envío de los equipos dosímetros	May-2026	Guías envío a UMAS y registro fotográfico y asistencias UMAS	Cumplida	Conforme

- Reunión de inicio del contrato e inducción y capacitación del personal supervisor del contrato por parte de la FAC y al personal responsable de este proceso contractual: FAC-S-2026-044037-AG

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2026-044037-AG	Lugar y Fecha	Bogotá, D.C., 13-05-2026
Asunto	Reunión inicio contrato 059 dosímetros		
Oficina Productora	DISAT		
Hora Inicio	10:00 Horas	Hora Finalización	11:30 Horas
Ausentes	No aplica		
Orden del día:			
1. Presentación del personal especializado y calificado			
2. Ficha técnica del dosímetro			
3. Proceso de recepción de dosímetros			
4. Instrucciones de uso del dosímetro			
5. Compromisos			
INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA			

- Cronograma ejecución establecido:

ACTIVIDAD	FECHA	CUMPLIMIENTO		
		PROYECTADO	EJECUTADO	
			FISICO	TIEMPO
Reunión acta inicio contrato	13 de mayo del 2026	12%	12%	12%
Capacitación e inducción supervisores y responsables	13 de mayo del 2026	12%	12%	12%
Envío DOSIMETROS UMAS	14 de mayo del 2026	12%	12%	12%
Entrega primer informe resultados DOSIMETRICAL	14 de julio del 2026	16%		
Reunión UMAS lectura de resultados	17 de julio del 2026	12%		
Segunda entrega de dosímetros a las UMAS	1 de julio del 2026	12%		
Entrega segundo informe resultados DOSIMETRICAL	30 de octubre del 2026	12%		
Segunda reunión UMAS lectura de resultados	30 de octubre del 2026	12%		
Total cumplimiento		100%	36%	36%



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA

VERSIÓN No.

01

VIGENCIA:

13-03-2026



Servientrega S.A NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No. 34A-11. Atención al usuario: www.servientrega.com. PBX.: 7 700 200 Fax: 7 700 380 ext 110045.

Fecha: 14 / 5 / 2026 12 : 51
Fecha Prog. Entrega: 15 / 5 / 2026



CÓDIGO SER: SER132276 / SER132276
CALLE 90 14-16 OFICINA 501

GUIA No. 2188894393


REMITENTE

DOSIMETRICAL S.A.S.
Teléfono: 6017439447 D.I./NIT: 901577531 Cod. Postal: 110221342
Cd.: BOGOTÁ Dpto.: CUNDINAMARCA
País: COLOMBIA email: DOSIMETRICAL@OUTLOOK.COM

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1
CIUDAD: MALAMBO
ATLANTICO F.P.: CREDITO
NORMAL M.T.: TERRESTRE
MBO 655 A35
KM 3 VIA SOLEDAD- MALAMBO FUERZA AEREA CACOM 3
Nombre FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA PEDREROS KATHERINE
Teléfono: 3103149904 / 3208682431 D.I./NIT:
País: COLOMBIA Cód. Postal: 083021
email: DOSIMETRICAL@OUTLOOK.COM
Dice Contener: DOSIMETROS
Obs. para Entrega:
Vr. Declarado: \$ 5,000 VOL: 0 / 0 / 0
Vr. Flete: \$ 16,950.00 Peso (vol): 0 Peso (kg): 1
Vr. Sobreflete: \$ 550.00 No. Remisión:
Vr. Total: \$ 15,805.00 No. Sobreporte:
Quién Entrega: DG-6-CL-IDM-F-68 V.4

Table with 3 columns: CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO, INTENTO DE ENTREGA, No. NOTIFICACION. Rows include Desconocido, Rehusado, No reside, No reclamado, Dirección errada, Otro (indicar cual).

RECIBI A CONFORMIDAD(NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.):



FECHA Y HORA DE ENTREGA
DIA / MES / AÑO / HORA

Observaciones en la entrega:



Prueba de Entrega



Servientrega S.A NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No. 34A-11. Atención al usuario: www.servientrega.com. PBX.: 7 700 200 Fax: 7 700 380 ext 110045.

Fecha: 14 / 5 / 2026 12 : 38
Fecha Prog. Entrega: 14 / 5 / 2026



CÓDIGO SER: SER132276 / SER132276
CALLE 90 14-16 OFICINA 501

GUIA No. 2188894391


REMITENTE

DOSIMETRICAL S.A.S.
Teléfono: 6017439447 D.I./NIT: 901577531 Cod. Postal: 110221342
Cd.: BOGOTÁ Dpto.: CUNDINAMARCA
País: COLOMBIA email: DOSIMETRICAL@OUTLOOK.COM

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1
CIUDAD: MADRID
CUNDINAMARCA F.P.: CREDITO
NORMAL M.T.: TERRESTRE
MDR 225
CARRERA 5 NO. 2-91 SUR
Nombre FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA RICARDO JOSE
Teléfono: 3115547917 / 3222701088 D.I./NIT:
País: COLOMBIA Cód. Postal: 250030512
email: DOSIMETRICAL@OUTLOOK.COM
Dice Contener: DOSIMETROS
Obs. para Entrega:
Vr. Declarado: \$ 5,000 VOL: 0 / 0 / 0
Vr. Flete: \$ 7,800.00 Peso (vol): 0 Peso (kg): 1
Vr. Sobreflete: \$ 550.00 No. Remisión:
Vr. Total: \$ 7,570.00 No. Sobreporte:
Quién Entrega: DG-6-CL-IDM-F-68 V.4

Table with 3 columns: CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO, INTENTO DE ENTREGA, No. NOTIFICACION. Rows include Desconocido, Rehusado, No reside, No reclamado, Dirección errada, Otro (indicar cual).

RECIBI A CONFORMIDAD(NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.):



FECHA Y HORA DE ENTREGA
DIA / MES / AÑO / HORA

Observaciones en la entrega:



Prueba de Entrega



Servientrega S.A NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No. 34A-11. Atención al usuario: www.servientrega.com. PBX.: 7 700 200 Fax: 7 700 380 ext 110045.

Fecha: 14 / 5 / 2026 12 : 45
Fecha Prog. Entrega: 14 / 5 / 2026



CÓDIGO SER: SER132276 / SER132276
CALLE 90 14-16 OFICINA 501

GUIA No. 2188894392

REMITENTE

DOSIMETRICAL S.A.S.
Teléfono: 6017439447 D.I./NIT: 901577531 Cod. Postal: 110221342
Cd.: BOGOTÁ Dpto.: CUNDINAMARCA
País: COLOMBIA email: DOSIMETRICAL@OUTLOOK.COM

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1
CIUDAD: CALI
VALLE F.P.: CREDITO
NORMAL M.T.: TERRESTRE
CLO 20
CARRERA 8 NO. 58- 67
Nombre FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA MORA ERIKA
Teléfono: 3143407914 / 3152331512 D.I./NIT:
País: COLOMBIA Cód. Postal: 760011445
email: DOSIMETRICAL@OUTLOOK.COM
Dice Contener: DOSIMETROS
Obs. para Entrega:
Vr. Declarado: \$ 5,000 VOL: 0 / 0 / 0
Vr. Flete: \$ 16,950.00 Peso (vol): 0 Peso (kg): 1
Vr. Sobreflete: \$ 550.00 No. Remisión:
Vr. Total: \$ 15,805.00 No. Sobreporte:
Quién Entrega: DG-6-CL-IDM-F-68 V.4

Table with 3 columns: CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO, INTENTO DE ENTREGA, No. NOTIFICACION. Rows include Desconocido, Rehusado, No reside, No reclamado, Dirección errada, Otro (indicar cual).

RECIBI A CONFORMIDAD(NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.):



FECHA Y HORA DE ENTREGA
DIA / MES / AÑO / HORA

Observaciones en la entrega:



Prueba de Entrega



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA

VERSIÓN No.

01

VIGENCIA:

13-03-2026



Servientrega S.A NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No. 34A-11. Atención al usuario: www.servientrega.com. PBX.: 7 700 200 Fax: 7 700 380 ext 110045.

Fecha: 15 / 5 / 2026 13 : 31

Fecha Prog. Entrega: 15 / 5 / 2026



GUIA No. 2188894398

REMITENTE: DOSIMETRICAL S.A.S. Teléfono: 6017439447 D.I./NIT: 901577531 Cod. Postal: 110221342 Cd.: BOGOTA Dpto.: CUNDINAMARCA País: COLOMBIA email: DOSIMETRICAL@OUTLOOK.COM

MDR 225 DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1 CIUDAD: MADRID CUNDINAMARCA P.: CREDITO NORMAL M.T.: TERRESTRE CRA. 5 #2-92 SUR Nombre FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA PROMO ANDREA Teléfono: 3108185540 / 3204938871 D.I./NIT: País: COLOMBIA Cód. Postal: 250030516 email: DOSIMETRICAL@OUTLOOK.COM

PRUEBA DE ENTREGA

RECIBI A CONFORMIDAD(NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.):



Observaciones en la entrega:



Servientrega S.A NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No. 34A-11. Atención al usuario: www.servientrega.com. PBX.: 7 700 200 Fax: 7 700 380 ext 110045.

Fecha: 14 / 5 / 2026 12 : 01

Fecha Prog. Entrega: 19 / 5 / 2026



GUIA No. 2188894389

REMITENTE: DOSIMETRICAL S.A.S. Teléfono: 6017439447 D.I./NIT: 901577531 Cod. Postal: 110221342 Cd.: BOGOTA Dpto.: CUNDINAMARCA País: COLOMBIA email: DOSIMETRICAL@OUTLOOK.COM

PVA 92 DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1 CIUDAD: PROVIDENCIA ARCHIPIELAGO DE SAN ANTONIO P.: CREDITO NORMAL M.T.: AEREO AVENIDA COLÓN VÍA AEROPUERTO #10-53 Nombre FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA TRUJILLO BRAYAN Teléfono: 3203232899 / 3176920804 D.I./NIT: País: COLOMBIA Cód. Postal: 526020 email: DOSIMETRICAL@OUTLOOK.COM

PRUEBA DE ENTREGA

RECIBI A CONFORMIDAD(NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.):



Observaciones en la entrega:



Servientrega S.A NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No. 34A-11. Atención al usuario: www.servientrega.com. PBX.: 7 700 200 Fax: 7 700 380 ext 110045.

Fecha: 14 / 5 / 2026 12 : 27

Fecha Prog. Entrega: 14 / 5 / 2026




GUIA No. 2188894390

REMITENTE: DOSIMETRICAL S.A.S. Teléfono: 6017439447 D.I./NIT: 901577531 Cod. Postal: 110221342 Cd.: BOGOTA Dpto.: CUNDINAMARCA País: COLOMBIA email: DOSIMETRICAL@OUTLOOK.COM

EYP 91 DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1 CIUDAD: YOPAL CASANARE P.: CREDITO NORMAL M.T.: TERRESTRE CALLE 40 # 19-20 AEROPUERTO ALCARAVÁN Nombre FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA RUIS JESICA Teléfono: 3176920804 / 3184938177 D.I./NIT: País: COLOMBIA Cód. Postal: 850002641 email: DOSIMETRICAL@OUTLOOK.COM

PRUEBA DE ENTREGA

RECIBI A CONFORMIDAD(NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.):



Observaciones en la entrega:



Para las unidades CACOM-6: Caquetá Tres Esquinas, CATAM: Bogotá Aeropuerto el Dorado – (CATAM) / Puerta 6, y GAORI: Vichada - Primavera Marandúa, la empresa DOSIMETRICAL S.A.S., realizó el envío mediante mensajería de la empresa contratista.



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA**

**VERSIÓN
No.**

01

VIGENCIA:

13-03-2026

- Recepción de los equipos en las UMAS



- Entrega dosímetros personales e inducción sobre uso, funcionamiento y cuidados





FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA

VERSIÓN
No.

01


VIGENCIA:

13-03-2026



- Entrega y ubicación de dosímetros ambientales



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

- Custodia de dosímetros de control fuera de áreas de exposición



INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Reunión inicio contractual	100%	Ninguna
2. Capacitación e inducción servicios	100%	Ninguna
3. Envío de los equipos dosímetros	100%	Ninguna

7.2.DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES


A la fecha no se tienen trabajos pendientes de acuerdo con cronograma contractual.

ACTIVIDAD	FECHA	CUMPLIMIENTO		
		PROYECTADO	EJECUTADO	
			FISICO	TIEMPO
Reunión acta inicio contrato	13 de mayo del 2026	12%	12%	12%
Capacitación e inducción supervisores y responsables	13 de mayo del 2026	12%	12%	12%
Envío DOSIMETROS UMAS	14 de mayo del 2026	12%	12%	12%
Entrega primer informe resultados por DOSIMETRICAL	14 de julio de 2026	16%		
Reunión UMAS lectura de resultados	17 de julio del 2026	12%		
Segunda entrega de dosímetros a las UMAS	1 de julio de 2026	12%		
Entrega segundo informe resultados por DOSIMETRICAL	30 de octubre de 2026	12%		
Segunda reunión UMAS lectura de resultados	30 de octubre del 2026	12%		
Total cumplimiento		100%	36%	36%

• INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: ___ X ___
Entidad	Sí: ___ No: ___ X ___

Observaciones: Ninguna.

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

• SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: Ninguna.

• DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí No No aplica.
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

• CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Estado actual del contrato en ejecución, se cumplió el objeto y las obligaciones pactadas a la fecha de corte. En caso de ser necesario, no se generaron prórrogas, modificaciones, ni actuaciones de incumplimiento.

• FIRMA

Nombre del Supervisor	TE. URREGO GUTIERREZ JITSY TIFFANY Principal	C.C. 1.105.787.034
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 26 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIRECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Firma	