

|                                                                                                |                                                                                                                                                   |                           |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  ScaiProyekta | <b>APROBACIÓN<br/>CRONOGRAMA<br/>CORTE 2, 3 (60%)</b>                                                                                             | No.                       |  |
|                                                                                                | Contrato de Interventoría No<br>CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito<br>entre el Servicio Nacional de Aprendizaje -<br>SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC | <b>005<br/>Corte 2, 3</b> |                                                                                     |

SC36-INTV-FODESEP-02201-2025

**Al contestar por favor cite este número de consecutivo**

Bogotá, D.C 26 de diciembre de 2025

Doctor  
 ANDRÉS EDUARDO VÁSQUEZ PLAZAS  
 Representante Legal  
[gerencia@fodesep.gov.co](mailto:gerencia@fodesep.gov.co)  
 LINA MARÍA VILLA HENAO  
 Directora de Proyecto  
 FODESEP  
[proyectofce@fodesep.gov.co](mailto:proyectofce@fodesep.gov.co)  
 Bogotá D.C

|                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REFERENCIA:</b> | Contrato CO1.PCCNTR.8288853. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. |
| <b>ASUNTO:</b>     | <b>CONCEPTO APROBACIÓN CRONOGRAMA CORTE 2 y 3 (60%)</b><br>Convenio No CO1.PCCNTR.8354270 de 2025- FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – FODESEP                                                                     |

Respetado doctor Vásquez:

**SCAIPROYEKTA SAS BIC**, en su calidad de interventor del convenio referido en el asunto, en el marco de las funciones legales y contractuales asignadas, se permite emitir concepto respecto de la solicitud radicada en el sistema interna de la interventoría el 23 de diciembre de 2025 con consecutivo SC36-2141-2025-REC aprobación de Cronograma **CORTE 2 y 3 (60%)**, conforme a las condiciones establecidas en el convenio, los pliegos de condiciones de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa de Formación Continua Especializada y sus anexos, en particular las disposiciones contenidas en el Anexo 12 – Guía de Ejecución de Convenios, en los siguientes términos:

### 1. Fundamentos contractuales

El numeral 2.3 del Anexo 12 – Cronograma, indica:

SOMOS



“El conviniente debe diligenciar el cronograma de ejecución de las acciones de formación aprobadas en la herramienta establecida por el SENA y, posteriormente, radicar y enviar la evidencia correspondiente a la interventoría, para que ésta emita aval de aprobación dentro de los tres (03) días hábiles siguientes. Se solicita copiar al Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad ([gfce@sena.edu.co](mailto:gfce@sena.edu.co)).

La entrega por parte del conviniente se realizará de la siguiente manera:

- **Primer Corte de Cronograma.** Debe corresponder mínimo al 40% de la programación académica del proyecto. Debe ser radicado dentro de los primeros ocho (8) días hábiles siguientes al inicio de ejecución del convenio.
- **Segundo Corte de Cronograma.** Debe corresponder al 40% siguiente de la programación académica del proyecto. Debe ser radicado una vez se dé cumplimiento al 10% de ejecución del cronograma total del proyecto.
- **Tercer Corte de Cronograma.** Debe corresponder al 20% restante de la programación académica del proyecto. Debe ser radicado una vez se dé cumplimiento al 60% de ejecución del cronograma total del proyecto.
- El conviniente no podrá iniciar o continuar con la ejecución académica, si no cuenta con el respectivo aval de aprobación por parte de la interventoría. De no cumplir con esto, las acciones de formación no serán reconocidas.

De acuerdo con lo anterior, los antecedentes del presente documento, corresponden a los siguientes:

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>N. CONVENIO</b>                  | CO1.PCCNTR.8354270 de 2025 |
| <b>SIGLA CONVINIENTE</b>            | FODESEP                    |
| <b>FECHA DE INICIO DEL CONVENIO</b> | 19/11/2025                 |
| <b>FECHA SOLICITUD CONVINIENTE</b>  | 23/12/2025                 |
| <b>CORTE CRONOGRAMA</b>             | CORTE 2 y 3 (60%)          |
| <b>ID SEP CRONOGRAMA</b>            | 2931                       |

### Revisión Cronograma

La programación académica en horas del convenio aprobado en la convocatoria, es la siguiente:

| N°   | NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN                                                                                    | HORAS DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN |     |         |                    |           | TOTAL HORAS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|---------|--------------------|-----------|-------------|
|      |                                                                                                                     | Presencial                      | PAT | Virtual | Presencial híbrida | N. grupos |             |
| AF01 | BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | 0                               | 0   | 120     | 0                  | 7         | 840         |

| N°   | NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN                                                                      | HORAS DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN |          |            |                    |           | TOTAL HORAS |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|--------------------|-----------|-------------|
|      |                                                                                                       | Presencial                      | PAT      | Virtual    | Presencial híbrida | N. grupos |             |
| AF02 | POTENCIAR LAS IES MEDIANTE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRATIVA                                    | 0                               | 0        | 120        | 0                  | 7         | 840         |
| AF03 | FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR                                  | 0                               | 0        | 120        | 0                  | 7         | 840         |
| AF04 | COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA                                                 | 0                               | 0        | 120        | 0                  | 7         | 840         |
| AF05 | RELACIONES INTERNACIONALES EN LAS IES                                                                 | 8                               | 0        | 0          | 0                  | 7         | 56          |
| AF06 | ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS IES                                    | 8                               | 0        | 0          | 0                  | 7         | 56          |
| AF07 | GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO                                | 8                               | 0        | 0          | 0                  | 7         | 56          |
| AF08 | CHATGPT PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN                                                             | 8                               | 0        | 0          | 0                  | 7         | 56          |
| AF09 | RESPONSABILIDAD ÉTICA EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ACADÉMICO DE LA IA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 0                               | 0        | 0          | 2                  | 2         | 4           |
| AF10 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENFOCADA A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LAS IES               | 8                               | 0        | 0          | 0                  | 1         | 8           |
|      | <b>TOTALES</b>                                                                                        | <b>40</b>                       | <b>0</b> | <b>480</b> | <b>2</b>           | <b>59</b> | <b>3596</b> |

El FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – FODESEP, registra en el SEP 236 horas equivalentes al 7%, del total del cronograma, es preciso indicar que en el primer corte se radica por parte del conviniendo 3360 horas, equivalentes al 93% del cronograma global

La interventoría procedió con la revisión del corte 2 y 3 de cronograma, el cual se encuentra debidamente cargado en el aplicativo Sistema Especializado de Proyectos (SEP) del SENA, encontrando que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, el número de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura geográfica, capacitadores y el número de beneficiarios corresponden con las indicadas en la propuesta aprobada por el SENA y, que integran el porcentaje faltante 7%, toda vez que en primer corte se radica el 93% para completar el 100% de la programación académica del proyecto, esto es 3596 horas de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3 del Anexo 12 de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025.

La última sesión académica será dictada el día 10 de febrero de 2026.


SOMOS



### 3. Concepto de la Interventoría

Por lo anterior, la Interventoría **APRUEBA** la segunda y tercera entrega del cronograma de ejecución, del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8354270 de 2025 que se encuentra igualmente en el aplicativo Sistema Especializado de Proyectos (SEP) del SENA.

Atentamente,



**Omar Raúl Martínez**  
Director Interventoría  
SCAIPROYEKTA SAS BIC



**Luz Mery Angel Ricardo**  
Interventor Líder  
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Martha Carolina Beltrán Salazar- Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT.  
Correo Electrónico: [mcbeltrans@sena.edu.co](mailto:mcbeltrans@sena.edu.co), [gfce@sena.edu.co](mailto:gfce@sena.edu.co); Profesional de seguimiento Mario Villate  
[MVILLATEB@sena.edu.co](mailto:MVILLATEB@sena.edu.co)

Proyecto: Luz Mery Angel Ricardo / Interventor Líder  
Revisó Alba Roció Sarmiento / Coordinadora de Calidad

Anexos: Cronograma en formato Excel descargado por la interventoría del aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA el día 26 de diciembre de 2025

SOMOS

