

**CONVENIO DE ASOCIACION No. PC-ESAL-001-2026**  
**FECHA ELABORACIÓN INFORME: 05/05/2026**

**ACTA No 4**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO**

|   |  |
|---|--|
| <b>Periodo del informe</b>                  | Del 10 de Abril al 05 de Mayo de 2026  |
| <b>Número de contrato o convenio</b>        | CONVENIO DE ASOCIACION COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL No. PC-ESAL-001-2026  |
| <b>Tipo de contrato o convenio</b>          | Convenio de asociación   |
| <b>Valor inicial de contrato o convenio</b> | DOSCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS (\$212.000.000)  |
| <b>Aporte IMDERCOR</b>                      | DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$200.000.000)   |
| <b>Aporte de la FUNDACIÓN</b>               | La Entidad Sin Ánimo de Lucro La ESAL deberá efectuar un aporte al proyecto que debe igual o mayor al 5% del valor total del presupuesto oficial DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$200.000.000), el cual para el presente proceso se requiere en dinero y es el equivalente a DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000)  |
|   | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE IMDERCOR Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ASOCIADO, EA RESERVA DEPORTIVA, EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.  |
| <b>Valor Otro Si No. 1</b>                  | TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$31.500.000)  |
| <b>Aporte IMDERCOR</b>                      | TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000)   |
| <b>Aporte de la FUNDACIÓN</b>               | UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000)   |
| <b>Alcance de contrato (si aplica)</b>      | N/A  |
| <b>Forma de Pago Convenio</b>               | <b>EI CIEN (100%) POR CIENTO</b> del valor total del aporte de la Entidad estatal se realizará mediante actas parciales acorde a la ejecución del convenio, en las cuales cada informe deberá contener la información técnica, administrativa, financiera y contable requerida en la ejecución, con sus correspondientes soportes, y entrega del resultado conforme al objeto del Convenio.  |
| <b>Forma de Pago Otro SI No. 1</b>          | Un cincuenta por Ciento (50%) del valor total del aporte del IMDERCOR, previa cuenta de cobro y presentación aprobación de la garantía única. DEL ASOCIADO, deberá presentar un cronograma de actividades para el manejo del mismo que contendrá además un flujo de fondos de los recursos entregados, cuyo cumplimiento será verificado por el supervisor; y el cincuenta por ciento (50%) restante por medio de actas parciales y/o final previa presentación del informe y certificado de asistencia y los gastos ajustados a los recursos a aportar por EL ASOCIADO y el supervisor designado del convenio |

**2. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Razón social del contratista</b> | FUNDACION PARA LA INNOVACION DE LAS CIENCIAS DEL DEPORTE – FUNINCIDE |
| <b>Identificación</b>               | 901735495-5  |
| <b>Teléfono de contacto</b>         | 300 849 8615   |
| <b>Dirección y ciudad</b>           | CRA 28A#49A-26   |
| <b>Correo electrónico</b>           | <a href="mailto:dir.funincide@gmail.com">dir.funincide@gmail.com</a> |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Representante legal</b> | LEIDY ALEJANDRA TEHERAN VELASQUEZ |
|----------------------------|-----------------------------------|

### 3. DATOS DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Nombre del supervisor del contrato</b>        | <b>LACIDES DE JESUS PEREZ MEDINA</b> |
| <b>Cargo</b>                                     | Director de IMDERCOR                 |
| <b>Correo electrónico</b>                        | Imdercor2018@gmail.com               |
| <b>Nombre del apoyo técnico a la supervisión</b> | N/A                                  |
| <b>Cargo</b>                                     | N/A                                  |
| <b>Correo electrónico</b>                        | N/A                                  |

### 4. PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Fecha inicio</b>                              | 21/01/2026                                    | <b>Fecha de finalización</b>               | hasta 31 de diciembre o hasta agotar recursos |
| <b>Plazo de ejecución</b>                        | hasta 31 de diciembre o hasta agotar recursos |  |   |
| <b>Fecha aprobación de pólizas</b>               | 21/01/2026                                    | <b>Fecha expedición R. P</b>               | 21/01/2026                                    |
| <b>Fecha del acta de inicio</b>                  | 21/01/2026                                    | <b>Fecha inicio del contrato/convenio</b>  | 21/01/2026                                    |
| <b>Fecha documento de Prórroga 1 (si aplica)</b> | N/A   | <b>Prorrogado hasta cuándo (si aplica)</b> | N/A   |
| <b>Total, tiempo prórroga 1</b>                  | N/A   | <b>Total, tiempo prórroga 2</b>            | N/A   |
| <b>Fecha aprobación póliza de la prórroga</b>    | N/A   | <b>Fecha de terminación</b>                | N/A   |
| <b>Fecha documento de Otro Si No. 1</b>          | 13/04/2026                                    | <b>Fecha fin de la Otro Si No. 1</b>       | 13/04/2026                                    |

### 5. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO O CONVENIO

#### A. Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista y del IMDERCOR y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, y en la propuesta económica aprobada por el IMDERCOR:

Para el efecto, el contrato en mención se dio ENTRE IMDERCOR Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ASOCIADO, EN RESERVA DEPORTIVA, EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE, se llevó a cabo satisfactoriamente, la aprobación de garantías cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, la suscripción de la firma de acta de inicio, cumplimiento del contrato y la ejecución del convenio.

Las actividades desarrolladas por el contratista, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Se apoyaron a los clubes:

- Club Deportivo Sueños del Balón, para realizar el acompañamiento en la Veeduría realizada en conjunto con el Club Deportivo Colatina de Brasil, realizada en el Municipio de CorozaL, Sucre.
- Club Deportivo Golyeo Jeonsa Taekwondo club, para la participación en el campeonato nacional ranking G1 2026, Poomsae y Combate en el Open Internacional Poomsae y Combate realizado en el Municipio de Sincelajo, Sucre.

- Club Deportivo Lanceros de Hwangyongsa, para la participación en el campeonato nacional ranking G1 2026, Poomsae y Combate en el Open Internacional Poonsae y Combate realizado en el Municipio de Sincelejo, Sucre.
- Club Deportivo de Baloncesto Amigos, Buenos, Compañeros A.B.C., para la participación en el festi basket del caribe en la ciudad de Barranquilla.

Se apoyaron a los clubes deportivos con entrega de los siguientes elementos:

#### **Club Deportivo Sueños del Balón**

- **Hidratación:** bebida hidratante a base de suero rehidratante, presentación en tarro de 625 ml, libre de cafeína y taurina, indicada para prevenir la deshidratación para el desarrollo del evento. (100)
- **Refrigerio:** bebida jugo natural 200 ml, pastelería: dulce o salada de 150 gr (croissant, panzeroti, pastel hojaldrado, empanada, pastel de pollo o sándwiches) presentación: empacado de forma individual, incluye transporte (domicilio) o A convenir con el supervisor del Contrato. (100)
- **Hidratación:** PACAS DE AGUA ENVASADA EN BOLSA; UNIDADES: Suministro de agua mineral, tratada, purificada y apta para el consumo humano, dosificada en BOLSAS DE 300 ml y distribuida en pacas de 40 unidades con fecha de vencimiento visible, incluye hielo y domicilio. (20)
- **Sonido amplificado** de 5000 watt de potencia, consola análoga de 4 canales, 2 bajos activos, 2 micrófonos inalámbricos. (1)
- **Servicio de alimentación para los participantes, compuesto así: Almuerzo:** proteína 150g (res, cerdo, pollo o pescado). Acompañante: carbohidrato de 100gr, sopa de 300 ml, ensalada. Bebida: jugo de fruta natural de 200 ml o A convenir con el supervisor del Contrato. (10)
- **Personal de STAFF** o apoyo logístico para la correcta realización de los eventos deportivos. (Global).

#### **Club Deportivo Golyeo Jeonsa Taekwondo club**

- Servicio de transporte terrestre: Servicio de transporte terrestre para cubrir el desplazamiento de las delegaciones deportivas del Municipio de Corozal según necesidad del servicio. Descripción del apoyo: Partida: Municipio de Corozal – Sucre. Destino: Municipio de Sincelejo – Sucre. Fecha y Horario: Ida jueves 16 de abril del 2026 – Hora 11:00 am y regreso jueves 16 de abril del 2026 - hora 08:00 pm. (25) deportistas.
- Servicio de transporte terrestre: Servicio de transporte terrestre para cubrir el desplazamiento de las delegaciones deportivas del Municipio de Corozal según necesidad del servicio. Descripción del apoyo: Partida: Municipio de Corozal – Sucre. Destino: Municipio de Sincelejo – Sucre. Fecha y Horario: Ida jueves 17 de abril del 2026 – Hora 11:00 am y regreso jueves 16 de abril del 2026 - hora 08:00 pm. (25) deportistas.
- Servicio de transporte terrestre: Servicio de transporte terrestre para cubrir el desplazamiento de las delegaciones deportivas del Municipio de Corozal según necesidad del servicio. Descripción del apoyo: Partida: Municipio de Corozal – Sucre. Destino: Municipio de Sincelejo – Sucre. Fecha y Horario: Ida jueves 18 de abril del 2026 – Hora 11:00 am y regreso jueves 16 de abril del 2026 - hora 08:00 pm. (25) deportistas.

#### **Club Deportivo Lanceros de Hwangyongsa**

- Servicio de transporte terrestre: Servicio de transporte terrestre para cubrir el desplazamiento de las delegaciones deportivas del Municipio de Corozal según necesidad del servicio. Descripción del apoyo: Partida: Municipio de Corozal – Sucre. Destino: Municipio de Sincelejo – Sucre. Fecha y Horario: Ida jueves 16 de abril del 2026 – Hora 11:00 am y regreso jueves 16 de abril del 2026 - hora 08:00 pm. (20) deportistas.
- Servicio de transporte terrestre: Servicio de transporte terrestre para cubrir el desplazamiento de las delegaciones deportivas del Municipio de Corozal según necesidad del servicio. Descripción del apoyo: Partida: Municipio de Corozal – Sucre. Destino: Municipio de Sincelejo – Sucre. Fecha y Horario: Ida jueves 17 de abril del 2026 – Hora 11:00 am y regreso jueves 16 de abril del 2026 - hora 08:00 pm. (20) deportistas.
- Servicio de transporte terrestre: Servicio de transporte terrestre para cubrir el desplazamiento de las delegaciones deportivas del Municipio de Corozal según necesidad del servicio. Descripción del apoyo: Partida: Municipio de Corozal – Sucre. Destino: Municipio de Sincelejo – Sucre. Fecha y Horario: Ida jueves 18 de abril del 2026 – Hora 11:00 am y regreso jueves 16 de abril del 2026 - hora 08:00 pm. (20) deportistas.

#### **Club Deportivo de Baloncesto Amigos, Buenos, Compañeros A.B.C.**

- Servicio de transporte terrestre: Servicio de transporte terrestre para cubrir el desplazamiento de las delegaciones deportivas del Municipio de CorozaL según necesidad del servicio. Descripción del apoyo: Partida: Municipio de CorozaL – Sucre. Destino: Municipio de Barranquilla – Atlántico. Fecha y Horario: Ida viernes 01 de mayo del 2026 – Hora 08:00 am y regreso domingo 03 de mayo del 2026 - hora 08:00 pm. (25) deportistas.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes se pueden verificar en la carpeta y/o expediente del contrato correspondiente

**Registro final y consolidado de la entrega de productos e informes por parte del contratista:** Acorde a las obligaciones específicas en el CONVENIO DE ASOCIACION COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL No. PC-ESAL-001-2026, la entidad cumplió con los soportes de ejecución del evento, representado en los siguientes ítems:

**B. Porcentaje final y consolidado de ejecución física del contrato:**

El convenio No. PC-ESAL-001-2026, se encuentra **ETAPA DE EJECUCION**, con un porcentaje de **EJECUCIÓN del 32%**.

| FICHA TÉCNICAS LEGALIZACION DE RECURSOS                                     |  |   |  |
|---|--|---|--|
| CONVENIO DE ASOCIACION COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL No. PC-ESAL 001-2026 |  |   |  |
| <b>PROGRAMA DE DEPORTE:</b>   | <b>OBJETO:</b>   | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE IMDERCOR Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ASOCIADO, EA RESERVA DEPORTIVA, EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE. |  |
| <b>CONTRATANTE:</b>   | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE COROZAL (IMDERCOR) |   |  |
| <b>NIT:</b>   | 901.263.945-1  |   |  |
| <b>CONTRATISTA:</b>   | FUNDACION PARA LA INNOVACION DE LAS CIENCIAS DEL DEPORTE – FUNINCIDE   |   |  |
| <b>NIT:</b>   | 901735495-5  |   |  |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>   | 21/01/2026   | <b>PLAZO:</b>   | hasta 31 de diciembre o hasta agotar recursos  |
| <b>VALOR INICIAL:</b>   | \$ 212.000.000   | <b>EN LETRAS:</b>   | DOSCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS              |
| <b>VALOR OTRO SI:</b>   | \$ 31.500.000  | <b>EN LETRAS:</b>   | TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS                 |
| <b>DESEMBOLSO:</b>  | \$60.370.000   | <b>EN LETRAS:</b>   | SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS |

**C. Reporte Parcial y consolidado de otros aspectos relevantes:**

El Convenio se encuentra en ejecución.

**6. INFORME ADMINISTRATIVO:**

**A. Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

Planilla de Seguridad Social 6018482371, donde realiza el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de los meses Marzo y Abril donde consta que realizan aportes a parafiscales del personal a su cargo.

**B. Informe final y consolidado de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación:** Por tratarse de un convenio de asociación no se realizó registro, ni marcación de bienes.

**C. Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato:** Se realizo Otro Si No 1 del Convenio el pasado 13 de Abril de 2026.

D. **Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación:** en el convenio NO se materializaron los riesgos previstos en la matriz anexa, durante la ejecución del convenio y hasta la fecha NO han ocurrido hechos que impliquen la aplicación de las garantías.

## 7. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

A. Informe final y consolidado de la relación de la Imputación del gasto:

|   |  |                        |            |                      |               |
|---|--|------------------------|------------|----------------------|---------------|
| <b>Valor total del Contrato o convenio</b>                | \$212.000.000  |                        |            |                      |               |
| <b>Aporte de IMDERCOR</b>                                 | \$200.000.000  | <b>Aporte del Esal</b> |            | \$12.000.000         |               |
| <b>Número de CDP</b>                                      | 003  | <b>Fecha de CDP</b>    | 19/01/2026 | <b>Valor del CDP</b> | \$200.000.000 |
| <b>Número del RP</b>                                      | 003  | <b>Fecha del RP</b>    | 21/01/2026 | <b>Valor del RP</b>  | \$200.000.000 |
| <b>ADICIONES</b>  |  |                        |            |                      |               |
| <b>Valor Otro Si No 1</b>                                 | \$ 31.500.000  |                        |            |                      |               |
| <b>Aporte de IMDERCOR</b>                                 | \$ 30.000.000  | <b>Aporte del Esal</b> |            | \$ 30.000.000        |               |
| <b>Número de CDP adición</b>                              | 012  | <b>Fecha de CDP</b>    | 13/04/2026 | <b>Valor del CDP</b> | \$ 30.000.000 |
| <b>Número del RP adición</b>                              | 012  | <b>Fecha del RP</b>    | 13/04/2026 | <b>Valor del RP</b>  | \$ 30.000.000 |
| <b>Valor total ejecutado (a la fecha de este informe)</b> | SETENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$78.085.000)                 |                        |            |                      |               |
| <b>Valor pagado al contratista</b>                        | SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS (\$60.370.000)                    |                        |            |                      |               |
| <b>Valor pendiente por pagar al contratista</b>           | CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS (\$151.915.000)      |                        |            |                      |               |
| <b>Valor faltante por ejecutar</b>                        | CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$164.650.000) |                        |            |                      |               |
| <b>Porcentaje de Ejecución</b>                            | 32%  |                        |            |                      |               |
| <b>Porcentaje por Ejecutar</b>                            | 68%  |                        |            |                      |               |
| <b>Estado de la Garantía</b>                              | Vigente  |                        |            |                      |               |
| <b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>                     | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.          |                        |            |                      |               |

## 8. INFORME JURÍDICO:

Desarrollar cada uno de los ítems que a continuación se enuncian:

- Informe final y consolidado del debido proceso sancionatorio y derecho de contradicción:** durante la ejecución del convenio NO se presentaron reclamaciones, ni controversias contractuales.
- Informe final y consolidado de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento:** NO fue necesario iniciar proceso de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Informe final y consolidado del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:**

| Nombre de la aseguradora | Número de póliza | Tipo de amparo | Cobertura de la póliza |       | Fecha de aprobación de las garantías | Valor amparado |
|--------------------------|------------------|----------------|------------------------|-------|--------------------------------------|----------------|
|                          |                  |                | Desde                  | Hasta |                                      |                |
|                          |                  |                |                        |       |                                      |                |

|                 |                      |                     |            |            |            |               |
|-----------------|----------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------------|
| SEGUROS MUNDIAL | <b>CRC-100030486</b> | Cumplimiento        | 21/01/2026 | 30/06/2027 | 21/01/2026 | \$ 20.000.000 |
| SEGUROS MUNDIAL | <b>CRC-100030486</b> | Calidad de Servicio | 21/01/2026 | 30/04/2027 | 21/01/2026 | \$ 20.000.000 |

| Nombre de la aseguradora | Amparos  | Limite por Evento | Limite Vigencia   | Suma asegurada Actual | Prima         |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| SEGUROS MUNDIAL          | Amparos Básico – Predio, Labores y Operaciones | \$ 350.181.000,00 | \$ 350.181.000,00 | \$ 350.181.000,00     | \$ 660.067,00 |
| SEGUROS MUNDIAL          | Patronal                                       | \$ 350.181.000,00 | \$ 350.181.000,00 | \$ 350.181.000,00     |               |
| SEGUROS MUNDIAL          | Contratistas y Subcontratistas                 | \$ 350.181.000,00 | \$ 350.181.000,00 | \$ 350.181.000,00     |               |
| SEGUROS MUNDIAL          | Vehículos Propios y no Propios                 | \$ 350.181.000,00 | \$ 350.181.000,00 | \$ 350.181.000,00     |               |

| Nombre de la aseguradora | Número de póliza             | Tipo de amparo      | Cobertura de la póliza |            | Fecha de aprobación de las garantías | Valor amparado |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
|                          |                              |                     | Desde                  | Hasta      |                                      |                |
| SEGUROS MUNDIAL          | <b>CRC-100030486 Anexo 1</b> | Cumplimiento        | 21/01/2026             | 30/06/2027 | 13/04/2026                           | \$ 23.150.000  |
| SEGUROS MUNDIAL          | <b>CRC-100030486 Anexo 1</b> | Calidad de Servicio | 21/01/2026             | 30/04/2027 | 13/04/2026                           | \$ 23.150.000  |

| Nombre de la aseguradora | Amparos  | Limite por Evento | Limite Vigencia   | Suma asegurada Actual | Prima        |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| SEGUROS MUNDIAL          | Amparos Básico – Predio, Labores y Operaciones | \$ 350.181.000,00 | \$ 350.181.000,00 | \$ 350.181.000,00     | \$ 25.000,00 |
| SEGUROS MUNDIAL          | Patronal                                       | \$ 350.181.000,00 | \$ 350.181.000,00 | \$ 350.181.000,00     |              |
| SEGUROS MUNDIAL          | Contratistas y Subcontratistas                 | \$ 350.181.000,00 | \$ 350.181.000,00 | \$ 350.181.000,00     |              |
| SEGUROS MUNDIAL          | Vehículos Propios y no Propios                 | \$ 350.181.000,00 | \$ 350.181.000,00 | \$ 350.181.000,00     |              |

- D. No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- E. Durante el presente período NO se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

## 9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato/convenio.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato/convenio.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato/convenio y seguimiento a la matriz de riesgos.



Alcaldía Municipal de  
**COROZAL**

- d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato/convenio.
- e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante el área administrativa y financiera.

Una vez evidenciado el avance **técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico** señalado en el convenio, el suscrito supervisor AUTORIZA EL PAGO del periodo reportado por valor de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS (\$17.715.000,00)

Para constancia, se firma en Corozal, a los Cinco (05) días del mes de Mayo de 2026.

**LACIDES DE JESUS PEREZ MEDINA**  
Director (IMDERCOR)  
Supervisor convenio No. PC-ESAL-001-2026