
	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO	
		PROCESO	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO		Página 1 de 2
		F-GJC- 004	Versión 1	
			7-09-2015	

**ACTA DE REINICIO**

**ACEPTACION DE OFERTA – PROCESO INVITACION PÚBLICA CMIN 043 – 2025**

<b>CIUDAD Y FECHA</b>	Samacá, 05 de junio de 2026
<b>OBJETO:</b>	“ESTUDIO JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO DE LA FIGURA ADMINISTRATIVA PARA LA HABILITACION DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ COMO AUTORIDAD DE TRÁNSITO”
<b>DEPENDENCIA</b>	SECRETARIA GENERAL
<b>REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA</b>	ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.- PROYECTO S.A.S. R/L FERNANDO GOMEZ CASAS
<b>NIT y/o C.C</b>	NIT.: 830129869-1 C.C.: 79.694.988
<b>CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL</b>	CDP No. 2025000931 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 RUBRO No. 2.3.2.02.02.009.02.02.08 Estudios plan de movilidad / R.B. CONTRIBUCION 5% O.P / GOBI
<b>VALOR DEL CONTRATO (EN LETRAS Y NUMEROS)</b>	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$39.000.000)
<b>DURACIÓN DEL CONTRATO</b>	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
<b>FECHA SUSCRIPCION CONTRATO</b>	DIECISEIS (16) DE OCTUBRE DEL 2025
<b>FECHA DE INICIO</b>	DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DEL 2025
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2026
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	<b>ACTA DE SUSPENSION:</b> fecha 24 de diciembre de 2025  <b>ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No.01:</b> fecha 23 de enero de 2026  <b>ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No.02:</b> fecha 13 de febrero de 2026  <b>ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No.03:</b> Fecha 06 de marzo de 2026
<b>FORMA DE PAGO</b>	El Municipio de Samacá, cancelará al contratista de la siguiente forma: a.-) pagos parciales de conformidad a los productos entregados en la consultoría, una vez cumplido y recibido a satisfacción los productos y alcances de la presente consultoría, y previa formalización del acta parcial y/o recibo a satisfacción, y acta de liquidación y demás documentos requeridos por la supervisión. Para los pagos o liquidación del contrato, EL CONTRATISTA se someterá a aceptar los descuentos que las normas vigentes exijan.  Requisitos mínimos para pago:  • Informe de ejecución del periodo certificado. Debe adjuntar soporte de entrega de los productos que acrediten el 100% ejecutado y

up

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO	
		PROCESO	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO		Página 2 de 2
		F-GJC- 004	Versión 1	
		7-09-2015		

**ACTA DE REINICIO**

	<p>la calidad de los mismos de acuerdo a obligaciones específicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguridad social de todos los integrantes de la propuesta en el periodo laborado.</li> <li>• Certificación de aportes parafiscales expedida por Revisor Fiscal, junto con los documentos del profesional responsable.</li> <li>• Pólizas vigentes y aprobadas.</li> <li>• Informe de supervisión</li> </ul> <p>Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la factura correspondiente, la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Interventor del contrato, y la constancia o certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARL y de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) o certificación respectiva expedida por el Revisor Fiscal según sea el caso.</p> <p>Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de las (s) factura (s) debidamente legalizadas</p>
<b>SUPERVISOR</b>	WILLIAM ALEXANDER GIL GARAVITO Secretario General


**REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN**


<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	2025001265 de fecha 16 de octubre de 2025
<b>GARANTIA</b>	N/A
<b>SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES</b>	CUMPLE

En Samacá, a los cinco días del mes de junio de dos mil veintiséis, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de reinicio del contrato ACEPTACION DE OFERTA – PROCESO INVITACION PÚBLICA CMIN 043 – 2025, previas las siguientes consideraciones:

**PRIMERA:** Una vez superados los motivos que originaron la suspensión, las partes acuerdan dar reinicio al contrato.

En constancia se firma a los cinco (05) días del mes de junio del año 2026.

  
**ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S. – PROYECTO S.A.S**  
**R/L FERNANDO GOMEZ CASAS**  
 NIT: 830129869-1  
 C.C.No. 79.694.988 Expedida em Bogotá  
**CONTRATISTA**

  
**WILLIAM ALEXANDER GIL GARAVITO**  
 Secretario General  
**SUPERVISOR**