



ALCALDÍA
MUNICIPAL de OICATÁ

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OICATÁ

MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO: Acta de Inicio

VIGENCIA: 01/07/2025

CÓDIGO: CO-F-AL-20

VERSIÓN: 01

Páginas 1

ACTA DE INICIO

FECHA PRESENTE ACTA:

Mayo 27, 2026

CONTRATO

C-MO-MC-020-2026

FECHA

19 de mayo de 2026

OBJETO:

SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN DEL PUNTO DE GAS EXISTENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA LAS HINOJOSA DEL MUNICIPIO DE OICATA BOYACÁ

VALOR CONTRATADO:

OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000) M/CTE

CONTRATISTA:

HENRY DAVID PUENTES BARRERA

NIT/CC

C.C. No 1.007.417.008

SUPERVISOR:

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ MEDINA

PLAZO DE EJECUCIÓN

VEINTE (20) DIAS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

**FECHA DE TERMINACIÓN
SEGÚN CONTRATO**

junio 19, 2026

En la Secretaría de Servicios Públicos se reunieron **CAMILO ANDRES RODRIGUEZ MEDINA** como SUPERVISOR y **HENRY DAVID PUENTES BARRERA** como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato de la referencia.

Así mismo, el supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones, propias del objeto y alcance, dentro de los plazos o fechas señaladas, para la entrega de los productos, entregables y/o cualquier cambio debe de convenirse entre las partes.
 2. Que para poder iniciar ejecución se debe presentar y publicar en SECOP II el certificado de afiliación a la ARL (Cuando aplique)
 3. Que para poder iniciar ejecución, se debe previamente aprobar por parte de la entidad las garantías exigidas (Cuando Aplique).
- No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron



Henry Puentes

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ MEDINA

HENRY DAVID PUENTES BARRERA

SUPERVISOR

CONTRATISTA

"OICATA MERECE MÁS

"

Oicatá-calle 4 N°3-17

www.oicata-boyaca.gov.co

código postal 150220