

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-70	Versión: 04	Fecha: 26/05/2026

FECHA INFORME: 05 de junio de 2026

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011, se procede a rendir el informe de supervisión del Contrato No. PA-478-2025.

Mediante el presente informe, se deja constancia de que se ha recibido a satisfacción el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista / de la Entidad durante el período correspondiente, lo cual soporta el pago / desembolso a efectuar.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

NUMERO DE CONTRATO	PA-478-2025
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PETICIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DEL PNSV.
CONTRATISTA	ZIDDERMANN MOGOLLÓN BARRIOS
NOMBRE SUPERVISOR/INTERVENTOR	JULIAN CAMILO MORENO GARCIA
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17-06-2025
FECHA DE INICIO	19-06-2025
PRÓRROGA No.	No aplica
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	18-06-2026
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	18-06-2026
VALOR	
VALOR INICIAL	CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE (\$113.616.000), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar
ADICIÓN No.	No aplica
REDUCCIONES PRESUPUESTALES	No aplica
VALOR TOTAL	CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE (\$113.616.000), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-70	Versión: 04	Fecha: 26/05/2026

RESUMEN DE MODIFICACIONES	LAS	No Aplica
FORMA DE PAGO		<i>La Agencia Nacional de Seguridad Vial pagará la suma de CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE (\$113.616.000), incluido todos los impuestos a que haya lugar incluido todos los impuestos a que haya a lugar, así:</i> <i>a) Un (01) primer pago del valor mensual proporcional de los días de servicio prestados en el mes de suscripción del acta de inicio; b) once (11) pagos iguales por valor NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$9.468.000) incluidos todos los impuestos a que haya lugar, correspondiente al servicio prestado durante los once (11) meses siguientes y c) Un último pago correspondiente al saldo pendiente por ejecutar.</i> <i>NOTA: Para el pago señalado en el literal a), el mes de inicio se entenderá de 30 días calendario y el para el pago proporcional de los días prestados, se tomará el valor diario que corresponde al resultado de la operación de dividir los honorarios mensuales en treinta (30) días calendario.</i> <i>De otra parte, si eventualmente se generan gastos de desplazamiento y manutención se le reconocerá al contratista sobre el 70% de los honorarios mensuales aquí pactados, de conformidad con la Resolución de gastos de desplazamiento adoptada por la ANSV. Para tal efecto, deberá adelantar los trámites administrativos para el realizar el cobro por los gastos de desplazamiento y manutención, dentro de los tres (3) primeros días de mes siguiente al evento de desplazamiento o en su defecto dentro de los términos previstos por la ANSV para la radicación de cuentas.</i> <i>PARÁGRAFO PRIMERO: Los requisitos de pago serán los siguientes: 1) Factura de Venta o cuenta de cobro (según corresponda), dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la misma el número del contrato. 2) Certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el SUPERVISOR del contrato. 3) Certificación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales en la oportunidad indicada en la ley. 4) Informe digital de las actividades realizadas durante el mes y los soportes.</i>

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-70	Versión: 04	Fecha: 26/05/2026

	<i>PARÁGRAFO SEGUNDO. - El CONTRATISTA debe presentar la respectiva documentación de pago directamente ante la AGENCIA quien será la encargada de revisar, verificar y de encontrarlo procedente, ordenar el pago de los honorarios.</i> <i>PARÁGRAFO TERCERO: El PATRIMONIO AUTÓNOMO solo realizará pagos al CONTRATISTA si previamente ha recibido instrucción por parte de la AGENCIA, la cual debe venir acompañada del VoBo del SUPERVISOR del contrato. Así mismo, en el evento de terminación anticipada del contrato, solo habrá lugar al pago de los servicios efectivamente prestados.</i> <i>PARÁGRAFO CUARTO: Sin excepción, El CONTRATISTA deberá estar vinculado al SARLAFT dispuesto por el CONTRATANTE para la realización del primer pago.</i>
No. INFORME	12 de 13
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01 del mes de mayo del 2026 hasta el 31 del mes de mayo del 2026.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

- VIGENCIA DEL PRESUPUESTO: 2025
- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

FUNCIONAMIENTO _____	INVERSIÓN __X__
----------------------	-----------------

- PROYECTO DE INVERSIÓN:

Nombre del Proyecto de inversión: IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD VIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE ARTICULACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA SEGURIDAD VIAL DE CONFORMIDAD CON EL PNSV – NACIONAL

Actividad del Proyecto: Desarrollar estrategias con los entes territoriales que permitan disminuir los altos índices de siniestralidad vial.

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-70	Versión: 04	Fecha: 26/05/2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE (\$113.616.000), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE (\$113.616.000), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	\$ 107.935.200
Valor ejecutado del Contrato/Convenio antes de esta fecha	\$ 98.467.200
Valor del Presente Pago	\$ 9.468.000
Saldo por Ejecutar (<i>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</i>	\$ 5.680.800
Porcentaje Ejecutado de recursos a la fecha %	95%

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	OBLIGACIÓN	Verificación del cumplimiento de las obligaciones	Evidencias de cumplimiento	C	NC	N/A
1	Diagnóstico de las peticiones relacionadas con el cumplimiento del PNSV a cargo de la DCI.	El contratista realizó el acompañamiento durante el periodo designado para esta actividad asistiendo a reuniones virtuales en el mes de mayo de 2026, realizando donde se llevó a cabo el análisis y seguimiento del PNSV, aclarando inquietudes en la forma de seguimiento y observaciones dando cumplimiento a lo estipulado.	Anexo 1: Archivo PDF Reporte Año 2026, asistencia a reuniones. Evidencias en Drive: Obligacion 1	X		

2	Acompañar la elaboración, estructuración y diligenciamiento de los formatos y/o archivos que se requieran para verificar el monitoreo, seguimiento y gestión de peticiones relacionadas con el cumplimiento del PNSV	El contratista apoyo durante el periodo del informe en la elaboración de actas de reuniones durante el mes de mayo de 2026 internas y junto con el equipo de la AND, de acuerdo con el desarrollo de actividades del contrato interadministrativo 125-2025 ANSV, de acuerdo a los procesos de las fases del proyecto.	Anexo 1: Archivo PDF Actas. Evidencias en Drive: Obligacion 2	X		
3	Brindar acompañamiento en el desarrollo de estrategias que permitan a los entes territoriales disminuir los altos índices de siniestralidad vial a partir del monitoreo, seguimiento y gestión de peticiones relacionadas con el cumplimiento del PNSV	El contratista participo en las reuniones virtuales internas y junto con el equipo de la DCI y planeación durante el mes de Mayo de 2026, a cerca del seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas del PNSV 2026, de acuerdo con las diferentes líneas presupuestales establecidas del plan, llegando a los territorios, optimizando los recursos.	Anexo 1: Lista Asistencia Evidencias en Drive: Obligacion 3	X		

4	Elaborar propuestas de documentos que se permitan brindar asistencias técnicas y jornadas en temas de monitoreo, seguimiento y gestión de peticiones relacionadas con el cumplimiento del PNSV, que fortalezcan la articulación con los organismos de tránsito, asegurando presencia institucional en territorios priorizados y no priorizados, con el objetivo de optimizar la gestión de tránsito y promover la seguridad vial.	El contratista durante el periodo establecido, juntamente con el equipo delegado llevo a cabo análisis y revisión de unas hojas de vida para en las etapas contractuales, en desarrollo del contrato interadministrativo ANSV 125-2025, a fin de continuar con el desarrollo del aplicativo y cumplimiento del mismo.	Anexo 1: Informe análisis Evidencias en Drive: Obligacion 4	X		
5	Apoyar en la coordinación con los grupos internos de la DCI la entrega de información relacionada con la gestión de peticiones relacionadas con el cumplimiento del PNSV a cargo, y realizar seguimiento al interior de la DCI que asegure la entrega de	El contratista participo en las reuniones previas los días 4 y 11 de mayo del presente año, realizando mesas técnicas en la revisión del contrato 125-2025 de acuerdo con los lineamientos y metas establecidas, así mismo revisión de actas, por otra parte se asistió en la	Anexo 1: Listado de Asistencia. Evidencias en Drive: Obligacion 5	X		

	evidencias y el registro de reportes en los aplicativos respectivos para el cumplimiento normativo dentro de los plazos establecidos por ley.	sesión de ruta de trabajo lenguaje claro comprensible.				
6	Elaborar y presentar los informes requeridos por el supervisor del contrato, detallando las actividades realizadas en el período correspondiente. Además, garantizar el traslado de toda la información y documentación generada a la Dirección de Coordinación Interinstitucional, asegurando su correcto almacenamiento y organización en el repositorio digital establecido.	El contratista elaboro su informe de actividades y supervisión del mes de mayo de 2026, de acuerdo con los lineamientos del DCI, a fin de dar cumplimiento al contrato. Se cargo en el drive las evidencias de la ejecución del contrato.	Anexo 1: Archivo de PDF Informe. Evidencias en Drive: Obligacion 6	X		
7	Ejecutar las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato, en concordancia con las funciones de la dependencia y las necesidades del servicio	El contratista en el periodo contractual correspondiente al mes de mayo la supervisión no requirió el cumplimiento de esta obligación contractual	N/A			X

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-70	Versión: 04	Fecha: 26/05/2026

--	--	--	--	--	--	--

4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Durante el periodo en ejecución, no se presentan observaciones o recomendaciones por parte del supervisor frente al cumplimiento de las obligaciones del contratista.

5. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes)

El supervisor del contrato / convenio verificó Si X No el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentaron novedades durante la ejecución del contrato.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión/interventoría, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato o solicitud de contrato, evidenciándose que Si No X hay materialización de estos.

8. CONSTANCIAS

El supervisor Julián Camilo Moreno García acreditan que el contrato se ejecutó en el porcentaje señalado en el presente documento y se verifica que el contratista dio cumplimiento a las actividades respectivas para el período que se reporta, de conformidad con lo señalado en su informe de Actividades, y no se adelantaron procesos de incumplimiento.

Así mismo, en mi calidad de supervisor del contrato/convenio dejo constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de: Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.

Para constancia los soportes de las actividades se encuentran en el siguiente link:

[MAYO 2026](#)

8.1 CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II

En mi calidad de supervisor del contrato, certifico que, a la fecha de presentación del presente informe, la publicación de los informes de supervisión en la plataforma SECOP II se encuentra al día (hasta el informe de supervisión inmediatamente anterior). Esta gestión ha sido debidamente registrada y puede evidenciarse a continuación:

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN sd (1).pdf	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN sd (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Acta de inicio PA-478-2025 ZIDDERMANN MOGOLLON (1) (1).pdf	Acta de inicio PA-478-2025 ZIDDERMANN MOGOLLON (1) (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Reuniones.zip	Reuniones.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Informe de supervisión ANSV-CON-FO-70 JUNIO 2025 ok.pdf	Informe de supervisión ANSV-CON-FO-70 JUNIO 2025 ok.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ arl.pdf	arl.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe de supervisión Ziderman Julio 2025 OK.pdf	Informe de supervisión Ziderman Julio 2025 OK.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Cuenta de cobro PA-478-2025-Zidderman Mogollón-Agosto-FIRMADA.pdf	Cuenta de cobro PA-478-2025-Zidderman Mogollón-Agosto-FIRMADA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Cuenta de cobro PA-478-2025-Zidderman Mogollón-Septiembre-FIRMADA.pdf	Cuenta de cobro PA-478-2025-Zidderman Mogollón-Septiembre-FIRMADA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Cuenta de cobro PA-478-2025-Zidderman Mogollón-Octubre-FIRMADA.pdf	Cuenta de cobro PA-478-2025-Zidderman Mogollón-Octubre-FIRMADA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Cuenta de cobro PA-478-2025-Zidderman Mogollón-Noviembre-FIRMADA.pdf	Cuenta de cobro PA-478-2025-Zidderman Mogollón-Noviembre-FIRMADA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Cuenta mes diciembre 2025 ok.pdf	Cuenta mes diciembre 2025 ok.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Cuenta de Cobro Enero 2026 ok1.pdf	Cuenta de Cobro Enero 2026 ok1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Cuenta mes Febrero 2026.pdf	Cuenta mes Febrero 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Informe cuenta completa firmada marzo 2026.pdf	Informe cuenta completa firmada marzo 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Informe de supervisión ANSV-CON-FO-70 abril 2026 FIRMADO SUPERVISOR_compressed.pdf	Informe de supervisión ANSV-CON-FO-70 abril 2026 FIRMADO SUPERVISOR_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Informe de supervisión ANSV-CON-FO-70 MAR 2026 FIRMADO SUPERVISOR_compressed.pdf	Informe de supervisión ANSV-CON-FO-70 MAR 2026 FIRMADO SUPERVISOR_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

9. RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Que teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades del contratista durante el período que se reporta en el presente informe, se expide el presente recibo a satisfacción y por lo tanto autorizo pagar la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$9.468.000).

10. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

DEPENDENCIA Dirección de Coordinación Interinstitucional

NOMBRE SUPERVISOR/INTERVENTOR: **JULIAN CAMILO MORENO GARCIA**

CARGO SUPERVISOR (CONTRATO DE INTERVENTORIA): Profesional Especializado

Código 2028 grado 16

FIRMA: _____

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-70	Versión: 04	Fecha: 26/05/2026

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISOR: SILVIA MARÍA ARÉVALO MORENO

FIRMA: SMAN.

NOTAS:

Nota 1. Las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones del contrato se deben aportar en físico (Si se requiere) o identificar el enlace de acceso al lugar donde se encuentra alojada virtualmente la información. Es de anotar que los contratistas que tengan la obligación de entregar productos o que sus evidencias se encuentren en planos, fotos o cualquier otro insumo como resultado de una actividad de campo, deben anexar las evidencias en disco compacto.

Nota 2. La columna Verificación del cumplimiento de las obligaciones es de obligatorio diligenciamiento, en el cual el supervisor dejará constancia tanto del cumplimiento de las actividades del contratista como de la verificación de los soportes entregados, sin perjuicio del seguimiento a los aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos establecidos en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.