

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GC A-GC-F06
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 3.0
	ACTA DE TERMINACIÓN		Fecha: 02-01-2024 Página 1 de 2

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 077 DE 04 DE MARZO DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI E INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARIPI NIT:800.024.789-8
CONTRATISTA	INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S R/L: FRANCISCO RINCON PINILLA NIT: 901.620.985-8
OBJETO:	“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCION CON DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA”
VALOR INICIAL:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 30.000.000,00).
VALOR ADICIONAL:	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000,00)
VALOR TOTAL:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$45.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES Y/O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS PRESUPUESTALES.
FECHA DE INICIO:	CUATRO (04) DE MARZO DE 2026.
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	TRES (03) DE JUNIO DE 2026.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	CINCO (05) DE JUNIO DE 2026.

En Maripi- Boyacá, a los cinco (05) días del mes de junio del año 2026, se reunieron: El Ingeniero **JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO**, secretario De Planeación Y Obras Públicas, en calidad de supervisor y **INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S** Nit 901.620.985-8 representante legal **FRANCISCO RINCON PINILLA** en su calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de proceder a suscribir el **ACTA DE TERMINACION** al Contrato **Nº. 077 DEL 2026.**

CONSIDERANDO

Que la Administración Municipal celebró Contrato **Nº. 077 DEL 2026**, cuyo objeto **“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCION CON DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI- BOYACA”** Manifiesto como Supervisor que el contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GC A-GC-F06
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
	ACTA DE TERMINACIÓN		Página 2 de 2

contrato. Las obligaciones verificadas se ejecutaron en el tiempo programado, modo, lugar y condiciones técnicas establecidas en el contrato.

1. ESTADOS FINANCIEROS, ACTAS SUSCRITAS Y BALANCE GENERAL

ITEM	ACTAS	FECHAS	VALOR	VALOR ACTA
1	FIRMA CONTRATO	04/06/2026		
2	VALOR CONTRATO		\$30.000.000,00	
3	ACTA DE INICIO	04/03/2026		
4	VALOR ADICIONAL	14/05/2026	\$15.000.000,00	
5	ACTA PARCIAL No. 1	25/03/2026		\$28.956.000,00
6	SALDO POR PAGAR	05/06/2026		\$16.044.000,00
	TOTAL		\$45.000.000,00	\$45.000.000,00

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los cinco (05) días de junio del 2026.

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Publicas

INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S
NIT: 901.620.985-8

R/L: FRANCISCO RINCON PINILLA
contratista

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Ing.XIMENA BUITRAGO	Ximera B	JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	