



### ACTA DE REUNIÓN

CONSECUTIVO ACTA	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
17	29/05/2026	3:15 pm	4:30 pm	Dirección Seccional – Sala de juntas piso 9
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>				
Revisión solicitud de suscripción de Otro si modificadorio al contrato No. CE-12-2026, cuyo objeto corresponde a la adecuación y mantenimiento del Palacio de Justicia Daniel Echeverry Jaramillo del municipio de Salamina, Caldas.				
<b>RESPONSABLES DE LA REUNIÓN</b>				
<b>NOMBRE</b>		<b>CARGO/ ROL</b>		
Lina Susana Vásquez Millán		Directora Seccional		
Miguel Eduardo Jaramillo Villa		Supervisor contrato: CE-12-2026		

### CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Lina Susana Vásquez Millán	Directora Seccional de Administración Judicial de Manizales	X			
Luz Yaneth Valencia Gómez	Jefe área financiera y administrativa		X		X
Julian Augusto González Jaramillo	Jefe Área jurídica	X			
Luis Eduardo Valencia Osorio	Jefe Área de presupuesto	X			
Andres Mauricio Martínez R.	Profesional universitario – Área de contabilidad	X			
Roney Bartolo Flórez	Profesional universitario	X			
Daniel Salazar Castaño	Asistente Administrativo	X			
Juliana Osorio Ramírez	Profesional universitario	X			
Zulima Buitrago	Asistente Administrativo	X			
Luz Andrea Parra Montoya	Profesional universitario – Dirección Seccional	X			

### AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
1. Revisión solicitud de suscripción de Otro si modificadorio al contrato No. CE-12-2026, cuyo objeto corresponde a la		Miguel Eduardo Jaramillo Villa	





adecuación y mantenimiento del Palacio de Justicia Daniel Echeverry Jaramillo del municipio de Salamina, Caldas.			
--	--	--	--

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión inicia con el saludo de la directora Seccional Lina Susana Vásquez Millán, quien se conecta de manera virtual, ya que por motivos de agenda se encuentra en un evento en la ciudad de Armenia Quindío.

Seguidamente se da la palabra al profesional Miguel Eduardo Jaramillo, supervisor del contrato No. CE-12-2025, quien socializa la justificación para la suscripción del otro si, el cual se sustenta en la inclusión de los siguientes ítems no previstos, puesto que al realizar la revisión previa y el desarrollo inicial de las actividades, se identificó la necesidad de ejecutar labores que no se encontraban contempladas de manera específica dentro del presupuesto contractual inicial, pero que resultan necesarias para garantizar la correcta ejecución técnica, segura y funcional de las obras contratadas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRELIMINAR	VALOR UNITARIO FINAL	VALOR TOTAL ESTIMADO
NP-01	Suministro e instalación de punto de anclaje fijo para trabajo en alturas; incluye suministro del elemento de anclaje, perforación, elementos de fijación, herramientas, mano de obra, instalación, ajuste final y entrega del punto instalado.	UND	15	\$500.000 AIU incluido	\$ 7.500.000
NP-02	Jornal de cuadrilla especializada en plomería e instalaciones hidráulicas, conformada por un oficial y un ayudante, para ejecución de actividades puntuales de revisión, diagnóstico, reparación, ajuste, conexión, sellado, cambio de elementos menores y pruebas básicas de funcionamiento en aparatos sanitarios, redes hidráulicas, sanitarias o elementos asociados, según requerimiento de obra y aprobación de la supervisión.	JOR	5	\$220.000 AIU incluido	\$ 1.100.000

Teniendo en cuenta la revisión de la viabilidad jurídica del proceso, se solicita al supervisor por parte del jefe del área jurídica y de la directora seccional, ajustar la sustentación de la modificación, incluyendo un concepto más amplio de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente en lo referente



al trabajo en alturas con el apoyo de la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Maria Camila Calderón.

Finalmente, se realiza la aprobación de la modificación contractual por parte de la junta asesora de contratación teniendo en cuenta su viabilidad jurídica y la necesidad de continuar con la ejecución de la obra.

Finalmente, se deja constancia que la Dra. Luz Yaneth Valencia no asiste por encontrarse en vacaciones

### COMPROMISOS


Nº	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1.	Cargar en el SECOP II, la modificación del contrato.	Miguel Eduardo Jaramillo Villa	01/06/2026
2.			
3.			

En Constancia firman,

Anexos: SI(X) NO ( ) Lista de asistencia.

Elaboró: LAPM

Revisó: LSVM



**CONTROL DE ASISTENCIA**

Nivel Central   
 Actividad a desarrollar:   
 Inducción

Nivel Seccional   
 Entrenamiento

Reuniones Generales

Temas: Junta de contratación - CE-12-2026 - Adición Items no previstos - Ohosi

Conferencista:

Lugar de realización: Piso 9 DSAJ

Fecha: 29/05/2026

Horario: 8:00 a.m.

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Paola Salazar Castro	Org. DSAJ Cargo	Tel. Ext.	@	
2	José Eduardo Valencia	Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
3	Zulima Buitrago	Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
4	Juliana Osorio Ramírez	Org. DSAJ Cargo PROF UNIV.	Tel. Ext.	@	
5	Andrés Holman Gómez	Org. DSAJ Cargo	Tel. Ext.	@	
6	Julián Cifuentes	Org. Cargo Profes Unive	Tel. Ext.	@	
7	Fanny Bartolo	Org. DSAJ Cargo PROF UNIV	Tel. Ext.	@	
8	Miguel Gomarito Vela	Org. DSAJ Cargo Prof. Universidad	Tel. Ext.	@	
9		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
10		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
11		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
12		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
13		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
14		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
15		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	