

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 1.44 PM

**PROYECTO: 2825 BOSA EPICENTRO CULTURAL DE UNA CIUDAD QUE CAMINA SEGURA**

**OBJETIVO: 17322 Fortalecer el sector artístico y cultural de la localidad mediante la entrega de estímulos, la realización de eventos de promoción y apropiación cultural, y el desarrollo de procesos de formación en artes y patrimonio, que beneficien a personas y organizaciones, impulsando su crecimiento y consolidación como agentes activos de la vida cultural de Bosa.**

META:	4267	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	OTORGAR 180.0 ESTIMULO DE APOYO AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			180
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		45		PONDERACIÓN VERTICAL:	25
PROGRAMACIÓN		REPORTES DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos		
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos		
Marzo	0	0	No se reporta avance para el mes correspondiente		No se reporta avance en tanto que no se contó con equipo de trabajo para el adelanto de la meta en el mes reportado
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	45	0			

META:	5031	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	REALIZAR 150.0 EVENTOS DE PROMOCIÓN, CIRCULACIÓN Y APROPIACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y PATRIMONIALES				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			150
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		38		PONDERACIÓN VERTICAL:	25
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	No se reporta avance durante el mes actual		
Febrero	0	0	No se reporta avance durante el mes actual		
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos		
Abril	4	0			
Mayo	1	0			

**SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO**

**01/06/2026 1.44 PM**

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Junio	1	0		
Julio	0	0		
Agosto	6	0		
Septiembre	6	0		
Octubre	6	0		
Noviembre	7	0		
Diciembre	7	0		

<b>META:</b>	5032	<b>VIGENCIA:</b>	2025	<b>SECUENCIA:</b>	3
<b>NOMBRE META:</b>	CAPACITAR 2500.0 PERSONAS EN LOS CAMPOS ARTÍSTICOS, INTERCULTURALES, CULTURALES Y/O PATRIMONIALES				
<b>TIPO MEDICIÓN:</b>	SUMA	<b>MAGNITUD POR CANTIDAD:</b>		2500	
<b>MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:</b>		625	<b>PONDERACIÓN VERTICAL:</b>		25

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	No se reporta avance en tanto que no se contó con equipo de trabajo para el adelanto de la meta en el mes reportado	
Febrero	0	0	Reuniones de socialización del proyecto en 16 espacios diferentes con organizaciones comunitarias e instituciones educativas	Actas de socialización
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos	CARPETA IMPULSO: 1. Actas mes de marzo. 2. Informe Primer Trimestre - Meta Capacitación 3. Listado Inscritos Impulso - Laboratorio Artístico De Bosa 4. Reporte Cuantitativo Inscritos Por Línea Artística - Impulso Laboratorio Artístico De Bosa. CARPETA CENTRO FILARMÓNICO LOCAL: 1. Acta de comité CFL Bosa.
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	400	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	225	0		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 1.44 PM

META:	5033	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	BENEFICIAR 200.0 ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y PATRIMONIALES CON ELEMENTOS ENTREGADOS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			200
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		50		PONDERACIÓN VERTICAL:	25
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	No se reporta avance		No se reporta avance en tanto que no se contó con equipo de trabajo para el adelanto de la meta en el mes reportado
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos		Anexo Técnico Dotaciones
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, se realizó el formulario de caracterización de procesos artísticos en instituciones educativas de la localidad de Bosa, adicional a ello, se presentó el proyecto en varias instancias de participación, asimismo se realizó y ajustó la estructura de costos de los tres lotes correspondientes		1. Caracterización Procesos Artísticos en Colegios 2. Presentación Dotarte - Red Danza. 3. Presentación Dotarte - Mesa Circo. 4. Presentación Dotarte - Mesa Afro. CARPETA ESTRUCTURA DE COSTOS MARZO.
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	50	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	0	0			