

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 1.50 PM

PROYECTO: 2828 PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN PARA QUE BOSA CAMINE SEGURA

OBJETIVO: 17280 Garantizar procesos de atención, fortalecimiento e inclusión social de la población víctima del conflicto armado, excombatientes y/o firmantes del acuerdo de Paz que habitan en la localidad de Bosa por medio de acciones de participación ciudadana enfocadas en el desarrollo social y económico

META:	4237	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	REALIZAR 20.0 PROCESOS PEDAGÓGICOS, ARTÍSTICOS, CULTURALES, FORMATIVOS O PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE LA MEMORIA, VERDAD, REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS, PAZ Y RECONCILIACIÓN.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:	20	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			5	PONDERACIÓN VERTICAL:	34
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, No se reporta aún para la vigencia 2026, se encuentra finalizando programación 2025		Anexo Técnico Operación Logística 2828 - 2026
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Sin reporte para el periodo, finalizando programación 2025.		Anexo Técnico Operación Logística 2828 - 2026
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, No se reporta para el periodo en curso		Anexo Técnico Operación Logística 2828 - 2026
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	1	0			
Agosto	1	0			
Septiembre	1	0			
Octubre	1	0			
Noviembre	1	0			
Diciembre	0	0			

META:	5029	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	REALIZAR 20.0 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ QUE CONTRIBUYAN AL TEJIDO SOCIAL, LA INTEGRACIÓN LOCAL, LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y/O DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA RECONCILIACIÓN.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			20
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		5	PONDERACIÓN VERTICAL:		33
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Durante el mes de enero, para la meta establecida, se elaboró el anexo técnico en el cual se detallan las actividades a desarrollar a partir del mes de julio, teniendo en cuenta que actualmente se encuentran en ejecución las acciones correspondientes a la vigencia 2025.		Anexo Técnico Operación Logística 2828 - 2026
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, se elaboró el anexo técnico en el cual se detallan las actividades a desarrollar a partir del mes de julio		Anexo Técnico Operación Logística 2828 - 2026

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 1.50 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos	Anexo Técnico Operación Logística 2828 - 2026
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	1	0		
Agosto	1	0		
Septiembre	1	0		
Octubre	1	0		
Noviembre	1	0		
Diciembre	0	0		

META:	5030	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	REALIZAR 16.0 PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO O EXCOMBATIENTES PARA PROMOVER SU PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:	16		
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:	4		PONDERACIÓN VERTICAL:	33	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Durante el presente mes, no se registraron avances en la ejecución de la meta establecida.	Anexo Técnico Operación Logística 2828 - 2026
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Sin ejecución, Esta situación obedece a que se priorizó la ejecución de las metas correspondientes al año 2025	Anexo Técnico Operación Logística 2828 - 2026
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, a partir del mes de julio se dará inicio a la ejecución de las actividades programadas para la presente vigencia.	Anexo Técnico Operación Logística 2828 - 2026
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	1	0		
Agosto	1	0		
Septiembre	1	0		
Octubre	1	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0	0		