

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 1.51 PM

PROYECTO: 2829 EDUCACIÓN COMO ELEMENTO CENTRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BOSA QUE CAMINA SEGURA

OBJETIVO: 17366 Otorgar financiación para el tránsito, acceso y permanencia en la educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario, formación en ciclos cortos y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano) y Mejorar la calidad educativa de los niños, niñas y jóvenes de la localidad de Bosa, generando nuevas estrategias pedagógicas y académicas en la formación de la comunidad educativa.

META:	5114	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	BENEFICIAR 800.0 ESTUDIANTE APOYO DE SOSTENIMIENTO PARA LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN POSMEDIA (NIVELES DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, TECNÓLOGO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO)				
TIPO MEDICIÓN:	CONSTANTE		MAGNITUD POR CANTIDAD:	800	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		800		PONDERACIÓN VERTICAL:	33
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, No se avanzó durante este mes		
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Se realizó reunión y seguimiento con la Agencia ATENEA, con el propósito de analizar la viabilidad de una posible adición al contrato, revisando aspectos técnicos, administrativos y presupuestales necesarios para su gestión		Acta de Reunión - ATENEA
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Se adelantaron actividades de gestión y soporte contractual orientadas a la modificación del Convenio Interadministrativo 579¿2025, que incluyeron la organización, consolidación y recopilación de documentos de la ordenadora y supervisora de la Agencia, la verificación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) correspondiente, y la recepción, radicación y archivo de la solicitud de modificación contractual, con el fin de soportar la adición de recursos y la prórroga del plazo del convenio para garantizar la continuidad y ampliación del programa Jóvenes a la E.		1. Documentos Ordenadora Agencia 2. Documentos Supervisora Agencia 3. CDP 869314 4. Solicitud de modificación contractual 5. Solicitud de modificación contractual 579¿2025"
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	81	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	89	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 1.51 PM

META:	5115	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	BENEFICIAR 800.0 ESTUDIANTE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN POSMEDIA (NIVELES DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, TECNÓLOGO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO)				
TIPO MEDICIÓN:	CONSTANTE		MAGNITUD POR CANTIDAD:		800
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		0		PONDERACIÓN VERTICAL:	34
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos No se avanzó durante este mes		
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Se realizó reunión y seguimiento con la Agencia ATENEA, con el propósito de analizar la viabilidad de una posible adición al contrato, revisando aspectos técnicos, administrativos y presupuestales necesarios para su gestión.		Solicitud por parte de atenea para adición - Acta de Reunión
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Se adelantaron actividades de gestión y soporte contractual orientadas a la modificación del Convenio Interadministrativo 579¿2025, que incluyeron la organización, consolidación y recopilación de documentos de la ordenadora y supervisora de la Agencia, la verificación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) correspondiente, y la recepción, radicación y archivo de la solicitud de modificación contractual, con el fin de soportar la adición de recursos y la prórroga del plazo del convenio para garantizar la continuidad y ampliación del programa Jóvenes a la E.		1. Documentos Ordenadora Agencia 2. Documentos Supervisora Agencia 3. CDP 869314 4. Solicitud de modificación contractual 5. Solicitud de modificación contractual 579¿2025
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	81	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	89	0			