

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 2.37 PM

PROYECTO: 2839 BOSA EMPÁTICA Y GARANTE DE UNA CIUDADANÍA SALUDABLE

OBJETIVO: 17196 Mejorar la salud integral y el bienestar de poblaciones vulnerables a través de un enfoque multidisciplinario que involucra la promoción y atención de la salud mental, el otorgamiento de dispositivos de asistencia personal a personas con discapacidad, el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes, y la disminución de los factores de riesgo asociados al consumo de sustancias psicoactivas. A través de diversas intervenciones y acciones complementarias, buscamos proporcionar herramientas y recursos para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y promover una mayor integración social y autonomía.

META:	4187	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	BENEFICIAR 3000.0 PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL - AYUDAS TÉCNICAS (NO INCLUIDAS EN LOS PLANES DE BENEFICIOS).				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		3000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			750	PONDERACIÓN VERTICAL:	20
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, En el mes de enero se realizó la contratación de tres profesionales para el componente de otorgamiento de dispositivos de asistencia personal y ayudas técnicas.		"1. Acta de inicio CPS 001 Camila Manchola 2. Acta de inicio CPS 002 Yessica Rivera 3. Acta de inicio CPS 003 Carolina Serna
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, En el mes de febrero se realizaron avances anexo técnico, matriz de riesgo, estudio previo, así mismo el 10 de febrero se realizó mesa de trabajo con Secretaria Distrital de Salud, y se envia oficio al Ministerio de Salud para solicitud de información de certificados de discapacidad		"1. Acta de reunión SDS 10022026 2. Solicitud al ministerio de salud y protección social 20265720107461 3. Acta mesa de formulación AT 2026 160226 4. Anexo tecnico_DAP-AT Con visuales Vigencia 2026 5. Estudios previos DAP-AT 2026 6. Matriz de riesgos DAP-AT vig 2026 7. Acta de inicio CPS 004 Carlos Caipa"
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, "Durante el mes de marzo se llevaron a cabo tres mesas de formulación con la comunidad y el Consejo Local de Discapacidad. La primera se realizó el 12 de marzo, enfocada en la línea de discapacidad cognitiva y sensorial; la segunda y tercera tuvieron lugar el 16 de marzo, abordando las líneas de discapacidad visual y de movilidad. De manera paralela, se avanzó en la solicitud de cotización mediante la matriz de costos para el área de planeación. Asimismo, se desarrolló un ejercicio de validación de precios en el mercado, con el propósito de verificar los costos de los dispositivos cotizados por los proveedores registrados en la plataforma SECOP."		"1. Acta de formulación dispositivos cognitivos 12032026 2. Acta de mesa de formulación Dispositivos visuales 16032026 3. Mesa de formulación dispositivos de movilidad 16032026 4. Estructura de costos 5. Comparativo de precios DAP Vigencia 2026"
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 2.37 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	750	0		

META:	5021	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	BENEFICIAR 2000.0 PERSONAS CON ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			2000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		500	PONDERACIÓN VERTICAL:		20
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Durante el mes de enero se realiza la vinculación de a coordinadora y Profesional para ejecutar las acciones relacionadas con la Salud Mental en la localidad de Bosa		"Actas de inicio contratistas: 1.Angie Daniela Rivera Rodríguez CPS_010_2026 1.Lina Gineth Mazuera Ramírez CPS_022_2026"

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 2.37 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Durante el mes de febrero se realiza la vinculación de los demás profesionales y auxiliares administrativos para ejecutar las acciones relacionadas con la Salud Mental en la localidad de Bosa Se realizan mesas de trabajo con diferentes instancias para la presentación general del equipo, adicional se reúne en cada UPZ con cada Líder o Lideresa para retomar las acciones con la comunidad adolescente (cierre de la estrategia Salud hable mente) y con persona mayor (retomar las diferentes sesiones). Adicional se realizan mesas de trabajo con la referente de la comunidad negra afrocolombiana, y la referente de Salud	"Actas de inicio contratistas: 1.Juan Pablo Forero Guerra CPS_093_2026 2.Leidy Johana Rodriguez Torres CPS_014_2026 3.Paola Mosquera Lozano CPS_015_2026 4.Fernán Rodríguez Montes CPS_012_2026 5.Luna Tatiana Lopez Mendez CPS_094_2026 6.Yenifer Lorena Nengua Rojas CPS_095_2026 7.Mayra Alejandra Garcia Quintero CPS_011_2026 8.,Laura Stephany Vargas CPS_660_2026 9.,Shorlinss Freness Taylor Martin Pinzón CPS_013_2026 10,Paula Alejandra Echeverri Morales CPS_096_2026 11,Kimberly Vanessa Ferro Vasquez CPS_092_2026 12.,Diego Meyer Cortés Tenorio CPS_244_2026 13 17_02_2026_ACTA_PLAN_DE_ACCIÓN_ADULTO_MAYOR_2026 1423_02_2026 ACTA_FICHAS METODOLOGICAS_ADULTO MAYOR_2026 1525-02-2026_SOCIALIZACION_DEL_PROYECTO_CON_GRUPO_AÑOS_DORADOS_DE_PARQUES_DE_BOGOTÁ_UPZ_TINTAL_SUR"

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 2.37 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Marzo	0	0	<p>Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, En el marco de la implementación y fortalecimiento del proyecto de Salud Mental para la vigencia 2026, se desarrollaron diversas mesas de trabajo, sesiones técnicas y espacios de socialización que permitieron consolidar lineamientos estratégicos, operativos y diferenciales del componente. Durante estos encuentros, se abordaron aspectos clave como la socialización y preinscripción del proyecto con diferentes grupos poblacionales, entre ellos el grupo parcial ¿Años Dorados del Recreo¿, así como el cierre de iniciativas previas como ¿Salud HableMente¿, lo cual facilitó la identificación de logros, lecciones aprendidas y oportunidades de mejora. De igual manera, en las mesas de trabajo con enfoque diferencial, incluyendo la participación de la mesa consultiva negra afrocolombiana y el referente NARP, se priorizó la inclusión de enfoques étnicos y territoriales, garantizando la pertinencia cultural de las acciones a implementar. En estos espacios también se revisaron rutas de atención, estrategias pedagógicas y metodológicas, así como la articulación intersectorial necesaria para la ejecución efectiva del proyecto. Adicionalmente, se adelantaron sesiones orientadas a la gestión documental y operativa, asegurando el adecuado registro, seguimiento y control de las actividades, junto con la entrega de material pedagógico en el marco de la estrategia ¿Saludablemente¿. Finalmente, se dio continuidad a la ejecución de sesiones experienciales en territorio, tales como actividades de hábitos de vida saludable y aeróbicos en la UPZ Central y otros escenarios comunitarios, promoviendo la participación activa de la población y el fortalecimiento de habilidades para el cuidado de la salud mental, evidenciando un proceso integral, articulado y con enfoque de impacto social en la localidad.</p>	<p>"1.04-03-26_SOCIALIZACION_PROYECTO_SALUD_MENTAL_VIGENCIA_2026_GRUPO_PARCIAL_AÑOS_DORADOS_DEL_RECREEO 2, 09-03-2026_MESA_DE_TRABAJO_CONSULTIVA_NEGRA_AFROCOLOMBIANA 3, 12_03_2026_MESA_DE_TRABAJO_FORMULACION_SECTOR_SALUD_ENFOQUE_DIFERENCIAL 4, 11-03-2026_SOCIALIZACION_Y_PREINSCRIPCION_DEL_PROYECTO_DE_SALUD_MENTAL_VIGENCIA_2026 5. 12-03-2026_MESA_DE_TRABAJO_REFERENTE_NARP_SANDRA_GONZÁLEZ 6. 13_03_2026_ACTA_DE_SESION_DE_TRABAJO_GESTION_DOCUMENTAL_Y_OPERATIVA 7 .21-03-2026_PRIMERA_SESION_CONSULTIVA_NEGRA_AFROCOLOMBIANA_LOCALIDAD_DE_BOSA"</p>
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	500	0		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 2.37 PM

META:	5022	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:		VINCULAR 1500.0 PERSONAS A LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CONSCIENTE EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA			
TIPO MEDICIÓN:		SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		1500
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			375	PONDERACIÓN VERTICAL:	20
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Contratación de personal OPS para la ejecución de las actividades del componente para vigencia 2026.		"Actas de inicio de personal OPS que ejecutara las acciones del componente durante vigencia 2026. 1. Coordinación (1) 2. Profesionales (5) 3. Auxiliares administrativos (3) 4. Gestor Comunitario (1)"
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, "Se realizan mesas de trabajo con el fin de capacitar al equipo para la formulación y ejecución de actividades relacionadas con el Componente de Salud sexual y reproductiva. 1. Capacitación del equipo por parte del FDLB 2. Capacitación del equipo por parte de SDS"		"1. Actas de capacitación del equipo por parte del FDLB 2. Actas de Capacitación del equipo por parte de SDS"
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Realización de mesas de trabajo con los diferentes actores, con el fin de ajustar las acciones a las necesidades de la comunidad y evitar la duplicidad de intervenciones o de población atendida por otras entidades. Lo que permitira la creación de un anexo y fichas tecnicas.		"1. Acta mesa de trabajo con Secretaria Distrital de Salud 2. Acta mesa de trabajo con Lider APS de Secretaria Distrital de salud 3. Acta mesa de trabajo con Subred Integrada de Servicios de salud SurOccidente 4. Acta mesa de trabajo con lideres de Manzanas del cuidado de Bosa 5. Acta mesa de trabajo con otros sectores del FDLB 6. Acta mesa de trabajo con lider de participación de comunidad negra-afrocolombiana 7. Acta mesa de trabajo con concejo de sabios y sabias 8. Socialización de acciones 2026 con Juntas de Accion Comunal (JAC)"
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 2.37 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Octubre	0	0		
Noviembre	188	0		
Diciembre	187	0		

META:	5102	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	VINCULAR 2000.0 PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUIDADORES Y CUIDADORAS, EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN SALUD				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		2000	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		500	PONDERACIÓN VERTICAL:	20	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, "Se realizó la contratación de 5 funcionarios para la formulación y ejecución de las actividades del componente durante la vigencia 2026"	"1. Actas de inicio CPS 005 Sol Katherine Moya CPS 006 Liliana Vargas Triana CPS 007 Milena Martinez CPS 077 Andres Castillo CPS 164 Michel Rico CPS 173 Sandra Díaz"
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, "1. Se realizó la contratación de 4 funcionarios para la ejecución de las actividades del componente de acciones complementarias 2. Se realizó reunión primaria con la líder del sector salud sector salud FDLB con el fin de dar a conocer los lineamientos de trabajo y los equipos para la implementación de las estrategias y las acciones propias de la vigencia 2026. 3. Capacitación por parte de la SDS con el fin de generar acciones de comprensión y correcta aplicación del marco normativo, presupuestal y técnico que rige las acciones complementarias en salud, mediante espacios de revisión y análisis con el equipo de trabajo. En estos escenarios se abordaron aspectos relacionados con los componentes de gasto, el ciclo de vida de los proyectos de inversión local y los lineamientos para la formulación de anexos técnicos. Así mismo, se brindaron orientaciones para la adecuada identificación y justificación de las necesidades comunitarias, asegurando su coherencia con el alcance del componente y los lineamientos institucionales. Este proceso permitió fortalecer las capacidades técnicas del equipo, mejorar la planeación de las actividades y garantizar una ejecución más pertinente, organizada y alineada con la normativa vigente."	"1. Actas de inicio: CPS 008 Jessica Peña CPS 009 Nicol Amaya CPS 835 Mauricio Quintero 2. Acta reunión primaria 09022026 3. Acta capacitación SDS"

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 2.37 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Se realizaron mesas de trabajo con diferentes actores institucionales y comunitarios, con el propósito de ajustar las acciones a las necesidades reales de la población con discapacidad, cuidadores y cuidadoras del territorio. Estos espacios de articulación permitieron identificar ofertas existentes, optimizar recursos y evitar la duplicidad de intervenciones o la atención simultánea de la misma población por parte de distintas entidades.	"1. Acta capacitacion Secretaria Distrital de Salud lineamientos para construccion de las fichas metodologicas de trabajo componente acciones complementarias 2. Acta mesa de trabajo con Lideres de discapacidad 3. Acta mesa de trabajo con otros sectores del FDLB 4. Acta mesa de trabajo con lider de participaci3n de comunidad negra-afrocolombiana 5. Acta mesa de trabajo con concejo de sabios y sabias 6. Socializaci3n de acciones 2026 con Juntas de Acci3n Comunal (JAC)"
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	500	0		
Diciembre	0	0		

META:	5103	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	5
NOMBRE META:	VINCULAR 3500.0 PERSONAS ACCIONES DESARROLLADAS DESDE LOS DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA EN RESPUESTA AL CONSUMO DE SPA.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			3500
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		875	PONDERACIÓN VERTICAL:		20
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Contratos del personal para el componente de Disminucion de Factores de riesgo Frente al Consumo de Sustancias Psicoactivas.		Contrato 029- 2026 Contrato 030-2026 Contrato 236-2026 Contrato 086 - 2026 Contrato 237-2026 Contato 600 - 2026

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 2.37 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Se llevaron a cabo reuniones con todo el equipo del sector salud con el fin de brindar capacitación relacionada con la formulación y ejecución del proyecto de inversión, así mismo se logró realizar reunión con la referente de SDS quien brindó los lineamientos indicados para llevar a cabo las acciones de la línea de inversión, y se realizó reunión con el personal que fue asignado al componente de Dismunucion de factores de Riesgo frente al Consumo de Sustancias Psicoactivas para socialización de lineamientos.	"1. Acta de reunión sector salud 2. Acta de reunion SDS 3. Acta de reunión Componente de Disminucion de factores de riesgo frente al consumo de Sustancias Psicoactivas 4. Acta de reunión Componente de Disminucion de factores de riesgo frente al consumo de Sustancias Psicoactivas
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Actas de reunion de mesas de trabajo con los diferentes sectores del Fondo de Desarrollo Local de Bosa y la comunidad.	Acta de mesa de trabajo consejo local cannabico Acta de trabajo Referente barras Acta de trabajo diferentes sectores FDLB Acta de trabajo JAC Acta de trabajo Sector mujer Acta de trabajo integracion Social Acta de trabajo comunidad afro Acta de trabajo componnete salud mental
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	875	0		