

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 2.49 PM

PROYECTO: 2847 BOSA DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA APROPIACIÓN EFECTIVA DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

OBJETIVO: 17335 Fomentar los saberes, las capacidades y las habilidades artísticas, deportivas, recreativas, sociales y físicas de la ciudadanía Bosuna, con enfoque participativo, con el fin de brindar espacios para el aprovechamiento de tiempo libre en la localidad de Bosa

META:	4272	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	BENEFICIAR 240.0 COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS INSCRITAS EN EL BANCO QUE				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			240
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		60		PONDERACIÓN VERTICAL:	25
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Durante el mes de enero no se realizaron avances en la meta teniendo en cuenta que no se contaba aún con los profesionales, sin embargo, se realizó una etapa de planeación que comprendió la elaboración de las DTS y la asignación del PAA para los procesos de formulación.		DTS Y ASIGNACIÓN PAA
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Anexo técnico correspondiente al proceso de selección abreviada requerido para la ejecución de la meta del banco de iniciativas.		Procesos de formulación
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Anexo técnico correspondiente al proceso de selección abreviada requerido para la ejecución de la meta del banco de iniciativas.		Procesos de formulación
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	20	0			
Septiembre	40	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	0	0			

META:	5040	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2	
NOMBRE META:	BENEFICIAR 60000.0 PERSONAS EN ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS					
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			60000	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		15000	PONDERACIÓN VERTICAL:		25	
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN				
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			MEDIO DE VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 2.49 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero no se realizaron avances en la meta teniendo en cuenta que no se contaba aún con los profesionales, sin embargo, se realizó una etapa de planeación que comprendió la elaboración de las DTS y la asignación del PAA para los procesos de formulación.	DTS Y ASIGNACIÓN PAA
Febrero	0	0	Anexo técnico correspondiente al proceso contractual de la licitación pública para operador logístico.	Procesos de formulación
Marzo	0	0	Anexo técnico correspondiente al proceso contractual de la licitación pública para operador logístico.	Procesos de formulación
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	5000	0		
Agosto	2000	0		
Septiembre	2000	0		
Octubre	2000	0		
Noviembre	2000	0		
Diciembre	2000	0		

META:	5041	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	BENEFICIAR 5000.0 PERSONAS CON LA ENTREGA DE DOTACIONES DEPORTIVAS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		5000	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1250		PONDERACIÓN VERTICAL:	25
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos. Durante el mes de enero no se realizaron avances en la meta teniendo en cuenta que no se contaba aún con los profesionales, sin embargo, se realizó una etapa de planeación que comprendió la elaboración de las DTS y la asignación del PAA para los procesos de formulación.	DTS Y ASIGNACIÓN PAA	
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos. Anexo técnico correspondiente al proceso de subasta inversa por medio del cual se contrata la compra de elementos deportivos requeridos para el cumplimiento de la meta.	Procesos de formulación	
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos. Anexo técnico correspondiente al proceso de subasta inversa por medio del cual se contrata la compra de elementos deportivos requeridos para el cumplimiento de la meta.	Procesos de formulación	
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 2.49 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Julio	0	0		
Agosto	600	0		
Septiembre	650	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0	0		

META:	5113	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	CAPACITAR 8000.0 PERSONAS CAPACITADAS EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS O RECREATIVOS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		8000	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		2000		PONDERACIÓN VERTICAL:	25

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos. Durante el mes de enero no se realizaron avances en la meta teniendo en cuenta que no se contaba aún con los profesionales, sin embargo, se realizó una etapa de planeación que comprendió la elaboración de las DTS y la asignación del PAA para los procesos de formulación.	DTS Y ASIGNACIÓN PAA
Febrero	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Los profesionales se encontraban generando los procesos administrativos de alistamiento para inicio y ejecución de la meta, caracterización de parques y permisos de uso de escenarios al IDRD.	
Marzo	1938	0	En ejecución (94% avance)*, Los profesionales iniciaron proceso de formación con los niños, niñas y jóvenes inscritos en 11 modalidades deportivas, ofertadas, baloncesto, voleibol, fútbol, fútbol de salón, gimnasia rítmica, baile deportivo, patinaje, taekwondo, atletismo, ciclismo y natación. Para ello se inscribieron e iniciaron la capacitación 1.938 niños	Consolidado de niños, niñas y jóvenes inscritos por profesional, distribuido en los puntos de atención y disciplina deportiva.
Abril	62	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0	0		