

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

27/05/2026 9.49 PM

PROYECTO: 2310 CHAPINERO PARTICIPA Y CONSTRUYE COMUNIDAD

OBJETIVO: 17564 Fortalecer la participación ciudadana en Chapinero mediante la promoción de procesos deliberativos y la capacitación de ciudadanos y organizaciones, para consolidar un gobierno cercano que fomente la corresponsabilidad, la transparencia y la democracia inclusiva.

META:	5531	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	FORTALECER 60.0 ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			60
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		15	PONDERACIÓN VERTICAL:		33
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	0. Contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión Finalizada. Se suscribieron dos contratos de prestación de servicios, para iniciar la ejecución que de cumplimiento a esta meta. CT 044 y 107 de 2026.		
Febrero	0	0	3. Cocreación de propuestas priorizadas (para metas asociadas a presupuestos participativos). Se suscribió un contrato de prestación de servicios, para iniciar la ejecución que de cumplimiento a esta meta. CT 130 de 2026.		
Marzo	0	0	3. Cocreación de propuestas priorizadas (para metas asociadas a presupuestos participativos).		
Abril	0	0	3. Cocreación de propuestas priorizadas (para metas asociadas a presupuestos participativos).		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	15	0			

META:	5536	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3	
NOMBRE META:	CAPACITAR 5348.0 PERSONA(S) A TRAVÉS DE PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL.					
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			5348	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1338	PONDERACIÓN VERTICAL:		34	
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN				
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			MEDIO DE VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

27/05/2026 9.49 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	0. Contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión Finalizada. Se suscribieron dos contrato de prestación de servicios, para iniciar la ejecución que de cumplimiento a esta meta. CT 085 y 194 de 2026.	
Febrero	0	0	3. Cocreación de propuestas priorizadas (para metas asociadas a presupuestos participativos). Se suscribieron dos contrato de prestación de servicios, para iniciar la ejecución que de cumplimiento a esta meta. CT 217 y 222 de 2026.	
Marzo	0	0	3. Cocreación de propuestas priorizadas (para metas asociadas a presupuestos participativos).	
Abril	0	0	3. Cocreación de propuestas priorizadas (para metas asociadas a presupuestos participativos).	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	1338	0		