

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

27/05/2026 10.33 PM

PROYECTO: 2484 CHAPINERO VERDE POR NATURALEZA

**OBJETIVO:** 17893 Fortalecer la resiliencia climática y reducir la vulnerabilidad en la localidad de Chapinero, mediante la mejora de la infraestructura de parques y espacios verdes, la implementación de prácticas sostenibles y agroecológicas, la promoción de la cultura ambiental y la gestión de riesgos, con el fin de crear entornos seguros, saludables y preparados ante los efectos del cambio climático, promoviendo la cohesión social y mejorando la calidad ambiental de la

META:	5516	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	IMPLEMENTAR 100.0 HUERTAS URBANAS.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			100
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		25	PONDERACIÓN VERTICAL:		17
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	No se suscribió contrato el mes de enero.		
Febrero	0	0	3. Cocreación de propuestas priorizadas (para metas asociadas a presupuestos participativos).  Se suscribió un contrato de prestación de servicios para iniciar la ejecución que de cumplimiento a esta meta.  CT 147 de 2026.		
Marzo	0	0	5. Elaboración de estudios previos y documentos anexos.		
Abril	0	0	5. Elaboración de estudios previos y documentos anexos.		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	25	0			

META:	5517	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2	
NOMBRE META:	IMPLEMENTAR 4.0 PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVEN LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AGUA					
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		16	
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN				
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			MEDIO DE VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

27/05/2026 10.33 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	0. Contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión Finalizada. Se suscribió contrato de prestación de servicios, para iniciar la ejecución que de cumplimiento a esta meta. CT 155 de 2026.	
Febrero	0	0	3. Cocreación de propuestas priorizadas (para metas asociadas a presupuestos participativos).	
Marzo	0	0	2. Asistencia técnica del sector.	
Abril	0	0	2. Asistencia técnica del sector.	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	1	0		

META:	5519	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	CAPACITAR 4800.0 PERSONAS EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		4800	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1200		PONDERACIÓN VERTICAL:	17
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	0. Contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión Finalizada.  Se suscribieron dos contrato de prestación de servicios, para iniciar la ejecución que de cumplimiento a esta meta.  CT 083 y 143 de 2026.		
Febrero	0	0	3. Cocreación de propuestas priorizadas (para metas asociadas a presupuestos participativos).		
Marzo	0	0	5. Elaboración de estudios previos y documentos anexos.		
Abril	0	0	5. Elaboración de estudios previos y documentos anexos.		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			

**SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO**

**27/05/2026 10.33 PM**

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	1200	0		

<b>META:</b>	5520	<b>VIGENCIA:</b>	2025	<b>SECUENCIA:</b>	5
<b>NOMBRE META:</b>	MANTENER 1050.0 METROS CUADRADOS DE JARDINERÍA				
<b>TIPO MEDICIÓN:</b>	SUMA	<b>MAGNITUD POR CANTIDAD:</b>	1050		
<b>MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:</b>	200		<b>PONDERACIÓN VERTICAL:</b>	17	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	No se suscribió contrato el mes de enero.	
Febrero	0	0	3. Cocreación de propuestas priorizadas (para metas asociadas a presupuestos participativos).	
Marzo	0	0	5. Elaboración de estudios previos y documentos anexos.	
Abril	0	0	5. Elaboración de estudios previos y documentos anexos.	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	200	0		