

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

27/05/2026 10.37 PM

PROYECTO: 2496 CHAPINERO RE-ACTIVA: PARQUES PARA TODOS

OBJETIVO: 17395 Chapinero Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática con la construcción e intervención de parques de proximidad

META:	5478	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	INTERVENIR 6.0 PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD CON ACCIONES DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			6
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		2	PONDERACIÓN VERTICAL:		50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	0. Contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión Finalizada. Se suscribieron dos contratos de prestación de servicios, para iniciar la ejecución que de cumplimiento a esta meta. CT008 y 093 de 2025.		
Febrero	0	0	3. Cocreación de propuestas priorizadas (para metas asociadas a presupuestos participativos).		
Marzo	0	0	5. Elaboración de estudios previos y documentos anexos.		
Abril	0	0	5. Elaboración de estudios previos y documentos anexos.		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	2	0			