

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

27/05/2026 10.57 PM

**PROYECTO: 2519 CHAPINERO EN ARMONIA: HERRAMIENTAS PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA**

**OBJETIVO: 17851 Mejorar el acceso a la justicia, acompañar y fortalecer los mecanismos de justicia comunitaria en Chapinero**

META:	5541	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:		FORTALECER 1.0 ACTORES COMUNITARIOS CON HERRAMIENTAS Y CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ENFOQUE RESTAURATIVO PARA LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA			
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			1
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		14
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	No se suscribió contrato el mes de enero.		
Febrero	0	0	3. Cocreación de propuestas priorizadas (para metas asociadas a presupuestos participativos).		
Marzo	0	0	5. Elaboración de estudios previos y documentos anexos.		
Abril	0	0	5. Elaboración de estudios previos y documentos anexos.		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1	0			

META:	5544	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	7
NOMBRE META:	IMPLEMENTAR 1.0 PROYECTOS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD, PARA LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			1
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		14
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	0. Contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión Finalizada.  Se suscribió un contrato de prestación de servicios, para iniciar la ejecución que de cumplimiento a esta meta.  CT 139 de 2026.		
Febrero	0	0	3. Cocreación de propuestas priorizadas (para metas asociadas a presupuestos participativos).		
Marzo	0	0	5. Elaboración de estudios previos y documentos anexos.		

**SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO**

**27/05/2026 10.57 PM**

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Abril	0	0	5. Elaboración de estudios previos y documentos anexos.	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	1	0		